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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PREgOS N° 006/2023

REGIDO PELA LEI N". 8.666/93 E SUAS ALTERAgOES, LEI COMPLEMENTAR N" 123/2006, LEI
COMPLEMENTARN" 147/2014, LEI COMPLEMENTAR N" 155/2016 E DECRETO FEDERAL N° 9.412/2018
E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES.

6rgao INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 1004001/2023

TIPO DE LICITACAO: REGIME DE EXECUgAO:

MENOR PREgO GLOBAL Execu9ao Indireta Por Pre90 Global

OBJETO:

Contrata(3o dc emprcsa dc cngenharia especializada, para execu;9o dos Services de Recupera^So de
Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA, conforme CV N" 8.297.00/2021 e projeto b9sico.

Valor Estlmado Total: RS 1.435.000,00 (urn milhSo quatrocentos e trinta c cinco mil reals).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PRECOS
E DOCUMENTACAO DE HABILITACAO:

LOCAL: Sala de Licita^Oes da Prefeitura Municipal de Cantanhede, localizada na Prafa Paulo Rodrlgues, 01,
Centra.

DATA: 08/05/2023 (Abertura da Sess3o)
HORA: 08:00hs (oito boras) hordrio local.

SE NO DIA SUPRACITADO NAG HOUVER EXPEDIENTE, 0 RECEBIMENTO E 0 INICIO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PRECOS SERAO REALIZADOS NO PRIMEIRO
DIA UTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA, QUE SE
SEGUIR,

DIA, HORArIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAQAO PARA OBTEN^AO DO EDITAL.

Este Edical e seus Anexos est3o 9 disposi93o dos interessados na ComissSo Permanente de Licita9ao - CPL da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, na Praca Paulo Rodrigues, 01, CEP: 65.465-000, Centro -
Cantanhede/MA, em dias de expediente, no hor^io das OShOOmin 4s I2h00min boras, onde poder4 ser consultado e
obtido gratuitamente ou pelo sitio oFicial www.cantanhede.ma.gov.br. podendo ser solicitado pelo e-mail
cpl@cantanhede.ma.eov.br.

Pra?a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

EDITAL

TOMADA DE PREgOS N° 006/2023

A Prefeitura Municipal de Cantanhede, por intermedio da Comissao Permanente de Licita^ao -
CPL, designada pela Portaria n°. 045/2023 de 17 de fevcrciro de 2023, toma publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 08 de maio de 2023, as 08h:00min, na sala
de sessao da Comissao Permanente de Licita^ao - CPL, localizada na Praga Paulo Rodrigues, 01,
Centra - Cantanhede/MA, a licitatjSo na modalldade TOMADA DE PREgOS n° 006/2023, na
forma de execu^ao indireta, sob regime de empreitada por PREgO GLOBAL, do tipo MENOR
PREgO GLOBAL, instaurada por meio do processo administrative n° 1004001/2023, devidamente
autorizado, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n" 123/2006, Lei
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, Decreto Federal n° 9.412/2018 e
demais legisla^oes perlinentes, bem como pelas disposi9Ses deste Edital.

No dia, hora e local acima indicado, a Comissao receberd os envelopes contendo a documenta^So
de habiIita9ao e proposta de pre^os dos licitantes interessados e dard im'cio a abertura da sessdo
publica.

1. QBJETO

1.1. Contrataqiao de empresa de engenharia especializada, para execu^do dos Services de
Recuperafao de Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA, conforme CV N°
8.297.00/2021 e projeto basico, ANEXO I do presente Edital (PROJETO BASICO).

1.2. 0 valor total maximo desta licita^do e de R$ 1.435.000,00 (um milhdo quatrocentos e trinta e
cinco mil reais), conforme planilhas or9amentdrias, pane integrante do Projeto Basico - ANEXO I
do presente Edital.
1.4. O prazo de execu^ao do objeto e de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Servifo.

2. IMPUGNAgAO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadao poderd impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplica9ao da Lei,
devendo protocolar o pedido em ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos
envelopes "Documenta9ao" e "Proposta", devendo a Comissao Permanente de Licita9ao Julgar e
responder a impugna9ao em ate 03 (tres) dias uteis.

2.2. Decaird do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de
Cantanhede, o licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a data marcada para
recebimento dos envelopes "Documenta9ao" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades
que o viciariam, hipotese em que tal comunica9ao ndo terd efeito de recurso.

2.3. A impugna9ao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Licita9So,
ate o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugna9So fora do
prazo estabelecido no § 2° do art. 41 da Lei n. ° 8.666/93.

2.4. A impugna9do interposta devera ser entregue no Servi90 de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Cantanhede/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horario das
8:00hs as 12:00hs (hordrio local).

Pra9a Paulo Rodrigues, Oi, Centro.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br



PREtCITURn 0(

"^i-r i44b'*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestara garantia para habilita9ao, em favor da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, CNPJ n° 06.156.160/0001-00, em valor correspondente a
1% (um per cento) do total or9ado da contrata92o, em 030920 em dinheiro ou em titulos da di'vida
publica, seguro-garantia ou fian9a bancaria, conforme disposto no "caput" e § 1° do Art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93.

a) Caufao em dinheiro ou Titulos da Divida Publica

a.l Se a op9ao da garantia for Titulo da Divida Publica, estes deverao ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida92o e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministerio da Fazenda.

a.2 Se a op9ao da garantia for Cau9ao cm Dinheiro, 0 dep6sito do valor correspondente 2 garantia
devera ser efetuado cm conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do
Maranhao na CONTA CORRENTE: 4573-X, AGENCIA: 1734-5, PREF MUN
CANTANHEDE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

b) Seguro Garantia, mediante enirega da competente apolicc, no original, emitida por entidade em
funcionamenlo no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranh2o,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente clausula de atualiza9ao
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
vaiidade de no minimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fian9a Banc2ria, mediante entrega da competente carta de fian9a bancaria, no original, emitida
por entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado
do Maranhao, devendo conter expressamente Cldusula de atualiza9ao financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de vaiidade de no
minimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, indcpcndente da modalidadc cfetuada, deverd estar contida no Envelope n" 01
- Documcntos de Habilitafao.

3.2. Poderao participar desta Licita92o empresas que atendam as condi96es editaiicias, que
desempenhem atividade pertinente e compativel com 0 objeto desta licita92o expressa como objeto
social da empresa em seu estatuto ou contrato social e que comprovem possuir os requisites
necessaries a qualirica9ao estabelecidos neste Edital.

3.3. A licitante interessada em participar desta Tomada de Pre90 devera:

3.3.1. Estar cadastrada no Sistema Municipal de Cadastre de Fomecedores da Prefeitura Municipal
de Cantanhede, Estado do Maranh§o; ou

3.3.2. Estar cadastrada em outre 6rg2o da Administra9ao Federal ou de outros Estados ou ainda,
quando nao seja cadastrada em nenhum orgao piiblico, que atenda, perante a COMISSAO
PERMANETE DE LICITACAO - CPL, ate o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento dos
envelopes de documenta9ao e proposta, a todas as condi96es exigiveis para cadastramento

3.4. Alem das veda95cs previstas no Art. 9® da Lei n® 8.666/93, nSo poderao participar, direta
ou indiretamente, desta licita9ao:

Praga Paulo Rodrigues, Oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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3.4.1. Empresa que se encontra sob falencia, recupera9So judicial ou extrajudicial que impossibilite
o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissoiufSo ou liquida^ao.

3.4.1.1 Somente sera aceita a participa95o de empresa em recupera9ao judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Piano de Recupera9ao homologado pelo juizo competente e em pleno
vigor, sem prejuizo de atendimento a todos os requisites de habita9ao economico-financeira
estabelecidos no edital.

3.4.2. Empresas em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui9ao, pessoas
juridicas que explorem ramo de atividade incompativel com o objeto desta licita9ao e com
s6cios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que nSo funcionem no pals, nem
aqueles que tenham sido declarados inidoneos para iicitar ou contratar com a Administra9ao
Publica ou punidos com suspensao do direito de Iicitar e contratar com a Prefeitura Municipal
de Cantanhede/MA.

3.4.3. Cooperativas de mao-de-obra tendo em vista que a execu9ao do objeto desta licita9ao
demanda a presta9ao de servi90s de forma habitual e pessoal, mediante subordina9ao hierarquica do
trabalhador a empresa contratada.

3.5. A simples apresenta9lo da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que
impe9am a sua participa9So, eximindo assim a Comissao de Licita9§o do disposto no art. 97 da Lei
n° 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO 5-

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licita9ao, alem dos envelopes,
deverao apresentar junto a Comissao de Licita9ao, no inicio dos trabalhos, credencial do seu
representante legal, com a respectiva qualifica92o civil, que tanto podera ser procura9ao passada por
Instrumento Publico ou Particular, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da
empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II deste Edital.

4.1.1. 0 instrumento de credenciamento devera estar acompanhado de c6pia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da empresa, que identifiquem seus socios e estejam expresses seus poderes para
exercerem direitos e assumir obriga9oes em decorrencia de tal investidura, acompanhado dos
documentos de identifica9ao com foto do representante e dos s6cios.

4.1.2. O credenciamento e facultative, porem sua ausencia impedira que o representante da licitante
se manifesto ou responda pela empresa durante o processo licitatorio.

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu s6cio ou dirigente, se credenciara
comprovando esta qualidade atraves do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente,
acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n° 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o
documento de credenciamento, a declara9ao de que atende aos requisites estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar, conforme Anexo III.

4.1.4.1. A declara9ao mencionada no subitem anterior tera presun9ao relativa de veracidade,
podendo ser contestada por qualquer interessado, que teri o onus de comprovar suas alega96es.

Pra9a Paulo Rodrigues, Ot, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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4.1.5. Nenhuma pessoa natural podera representar mais de uma licitante

4.1.6. Nao serao consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet, fac-si'mile ou e-
maii.

4.2. Os documcntos necessirlos ao credenciamento poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia, desde que autenticada por Cart6rio competente ou por membro da
Comissao, ou por publica^So em orgao de Imprensa Oficial.

4.3. NSo sera adraitida a participafao de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipotese de suspensSo dos trabalhos, a licitante sera representada na sessao de reabertura
pelo mesmo ou em caso de novo representante, este devera atender as exigencias previstas no item

4.5. NSo sera aceita, em qualquer hipotese, a participa^So de licitante retardatiria, exceto como
ouvinle.

:5. POCUMENTACAO E PRQPOSTA

5.1. No dia, bora e local indicados no preambulo deste Edital, os interessados entregarao, atraves de
seu representante legal ou pessoa credenciada, a ComissSo, devidamente lacrados, 02 (dois)
envelopes, a saber:

ENVELOPE N° 01 - com as seguintes indica96es obrigatorlas na parte external
Nome e endere^o do licitante
TOMADA DE PRECOS n" 006/2023 - Data: XX/XX/XXXX.
"DOCUMENTOS DE HABILITACAO"
ENVELOPE N° 02 - com as seguintes indicafoes obrigatbrias na parte external
Nome e endereijo do licitante
TOMADA DE PRECOS n° 006/2023 - Data; XX/XX/XXXX.
"PROPOSTA DE PRECOS"

5.1.1. As empresas poderao enviar sens envelopes atraves de remessa postal atraves do endere90
Pra9a Paulo Rodrigues, n° 01, Centre, CEP:65.465-000 - Cantanhede/MA.

5.2. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO:

A documenta9ao de habilita9ao devera ser apresentada em original ou em qualquer processo de
copia autenticada por Cartorio, membro da ComissSo ou publica9ao em orgao de imprensa oficial,
cxcctuando-sc os emitidos pela Internet, cuja validafSo esteja condicionada a sua verificafSo
no respcctivo Sitio, que poderao ser apresentados em copia simples, os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais
altera9oes, ou ato constitutivo consolidado, com todas suas altera96es posteriores,
devidamente registrados na Junta Comercial, em se traiando de sociedades empresarias e,
no caso de sociedades por a96es, acompanhado de documentos de elei9ao de seus atuais
administradores;

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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c) Inscri9ao do ato constitutive, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exerct'cio e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou drgSo competente;

d) Decreto de autoriza^ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pals e ato de registro ou autoriza^ao para funcionamento, expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Certificado de Registro Cadastral emitido por brgSo da Adminislra9ao Publica Federal,
Estadual ou do Municipio de Cantanhede-MA.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relative
ao domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade com a Fazcnda Publica Federal e Seguridade Social, mediante
apresenta9ao da Certidao de Debitos Relatives a Creditos Tributaries Federals e a Di'vida
Ativa da Uniao.

d) Prova de regularidade com a Fazcnda Publica Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresenta9ao da:

a. Certidao Negativa de Debitos, ou CerlidSo Positive com efeitos de Negative;
b. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dfvida Ativa.

e) Prova de regularidade com a Fazcnda Municipal, atravds de:

a. Certidao Negativa de Debitos Fiscais;
b. Certidao Negativa de Inscri9ao de Debitos na Divida Ativa.

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Economica Federal -
CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi90.

g) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a
apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certidao atualizada de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

b) Certidao atualizada de Registro do Responsdvel Tdcnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA.

c) Certidao de Acervo tecnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia/CREA, onde devera constar o nome do profissional, comprovando a execu9ao dos
servi9os de caracteristicas semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de
capacidade tecnica, envolvendo as parcelas de maior relevancia.

d) A comprova9ao do vinculo empregaticio do(s) Responsavel(is) Tdcnico(s) sera feita
mediante c6pia do Contrato de Trabalho com a empresa, que demonstre a identifica9ao do

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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profissional, ou copia da carteira de trabalho (CTPS), ou medianle certid3o do CREA,
devidamente atualizada ou contrato de Presta9ao de Servifos devidamente registrado no CREA
da regiao competente, em que conste o profissional como responsavel tecnico ou ainda,
mediante apresenta9ao de declara9ao de contrata9ao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada da anuencia deste.

e) Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprova9ao sera feita atraves
do Ato Constitutivo da mesma ou Certidao do CREA, devidamente atualizados.

f) Declara9ao do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsavel tecnico nela

exccucao do obicto desta licitacao. caso Ihe seia adiudicado:

f. 1) a empresa contratada para execu9ao do objeto desta licita9ao, somente podera substituir
o responsavel tecnico por novo profissional, com a previa e escrita anuencia da Prefeitura
Municipal de Cantanhede mediante a apresenta9ao de acervo tecnico comprovando que
possui experiencia profissional equivalente ou superior.

f) Atestado de Capacldade Tecnica-operacional, fomecido por pessoa jundica de direito
publico ou privado, que comprove que a empresa executou servi90s pertinentes ao objeto
da licita9ao, envolvendo as parcelas de maior relevancia de no minimo de 50% (cinquenta
per cento) dos itens destacados abaixo, do projeto basico

ITENS DESCRICAO UNP QTDE
Fomecimento, montagem e lanfamento

2.3.3.1 de viga pre-moldada protendida tipo UND 3,00
"T, concrete fck > 40 Mpa

2.2.1.2/2.2.2.4/2.4.1,2/2.4.2.4 Tr-nsporte com caminhao/basc. 10m'
rodov. Revestimento primario

2.2.1.6/2.2.2.5/2.4.1.6/2.4.2.5 Compactapao do aterro a 100% do ^^3
proctornormai
Escava9§o e carga de material de jazida

2.2.1.1/2.2.2.3/2.4.1.1/2.4.2.3 com tratorde 127 kW e carregadeira de M3 12705,00
3,4

g) Deciara9ao formal e expressa da licitante, que disponibilizara equipe tecnica assim como
instala9oes, maquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do
objeto da licita9ao.

h) Declara9ao (OPCIONAL) de que tomou conhecimcnto das condi9des em que se
desenvolverao os trabalhos, conforme modelo de Declara9ao constante do ANEXO V
deste Edital, em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal
devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conheciraento das condi96es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do
conhecimento das especifica9oes tecnicas definidas no Projeto Basico, anexo a este edital, e
que assume total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futures que ensejem aven9as tecnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Cantanhedc/MA.

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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i) Declara9ao do licitante, na forma do ANEXO VII, de que esta de acordo e se submete
incondicionalmente disposi93es deste Edital bem como as da Lei Federal n° 8.666/1993
e suas altera96es.

S.2.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balan9o patrimonial e demonstra93es contabeis com notas explicativas, do ultimo exerci'cio
social, ja exigfveis e apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e
encerramento do livro diario devidamente registrados, que comprovem a boa situa9ao financeira
da empresa, vedada a sua substitui9ao por balancetes ou balan90S provisorios, podendo ser
atualizados por indices oflciais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de
apresenta9ao da proposta

a. 1) serao considerados aceitos como na forma da lei o balan90 patrimonial e demonstra9oes
contabeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anonima):

• Publicados em Diario Oficial; ou

• Publicados em jomal de grande circula92o; ou
•  Por fotocopia registrada ou autenlicada na Junta Comercial da sede ou domicilio

do licitante.

a.1.2) Empresarios Individuals, Empresas Individuals de Responsabilidade Limitada
- EIRELI ou Sociedades Empresarias LTDA independente de enquadramento
como ME/EPP

•  Por fotocopia integral do livro Diario, com Balan9o Patrimonial, Demonstra9oes
Contabeis, Notas Explicativas, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rg§o equivalente; ou

•  Por fotoc6pia do Balan90 e das Demonstra96es Contabeis, com Notas
Explicativas, acompanhados dos Termo de Abertura e Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

a. 1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

•  Fotocopia do Balan9o de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

a.l .4) o balan90 patrimonial e as demonstra96es contabeis dever5o estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situa92o financeira ser2 avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverSo apresentar o valor minimo

igual a 1 (um), resultantes da aplica9ao das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Geral =
Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exig'wel a Longo Prazo
> 1,0
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Indice de Solvencia Geral =
Ativo Total

Passive Circulante + Exigivel a longo Prazo
> 1,0

Indice de Liquidez Corrente =
Ativo Circualnte

Passive Circulante
> 1,0

a.2.1) As formulas deverSo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balan9o;

a.2.1.1) case o memorial nSo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de
efetuar os calculos;

a.3) se necessaria a atuallza92o do balan90 e do capital social, deveri ser apresentado,
juntamente com os documentos em apre9o, o memorial de calculo correspondente.

a.4) As empresas nao optantes do Simples Nacional deverSo apresentar o Balan90

Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no
Paragrafo Unico do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instru93o Normativa n° 2.003,
de 18 de Janeiro de 2021.

b) Certidao Negativa de falencia, de concordata, de recupera9ao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 60
(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certid2o;

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

a) Declaraqao da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da
empresa ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegaqao de poderes para faze-lo em
nome da empresa, claramente afirmando;

a.l) estar ciente das condiqoes desta licita9ao e que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados;

a.2) que executara os serviqos de acordo com o projeto basico e as especif1ca9oes tecnicas
fomecidas pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhao, disponibilizando
pessoal tecnico especializado e que tomara todas as medidas para assegurar um controle de
qualidade adequado;

a.3) que participarao efetivamente da execu9ao dos servi9os(s) profissional(is) indicado(s)
para fins de comprova9ao de qualifica9ao tecnica, admilindo-se a substituiqao por
profissional de experiencia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA;

b) Declarafao da inexistencia de fate impeditivo da sua habllltafao, conforme modelo do Anexo
XV deste Edital.

c) Declara9ao do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que nao possui, em seu quadro de
pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezolto) anos em trabalho notumo perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condi9ao de aprendiz a partir
dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIll, art.7°, da Conslituiqao Federal de
1988.
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d) Consulta a Certidao Negativa de Condena9oes por Ato de Improbidade Administrativa, tanto da
EMPRESA, como dos SOCIOS, emitida atraves do site do Conselho Nacional de Justi^a
(www.cnj.jus.br), para cumprimento da Mela 17, de 2014 do CNJ;

e) Consulta a Certidao Negativa no Cadasiro de Empresas Inidoneas e Suspensas do Portal de
Transparencia do Govemo Federal, obtida por meio do endere9o eletronico
(www.portaltransparencia.gov.br). (PRINTSCREEN);

f) Caso as consultas descritas nas letras c e d nao sejam apresentadas impressas pelos licitantes, a
equipe de apoio podera consultar sitios oficiais de orgaos e entidades emissores dos referidos
documenlos, para verificar suas regularidades, ficando registrado na ata da sessSo seus
resultados;

5.2.6. A autentica92o de copias de documentos pela ComissSo Permanente de Licita9ao - CPL
podera ser efetuada no dia da sessao, mediante a apre$enta9ao dos originals para confronto.

5.2.7. Para a habilita9ao, as ME e EPP deverao apresentar toda a documenta9ao exigida que sera
devidamenle conferida pela Comissao. Havendo alguma restri9So na comprova9ao da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, para a regulariza9ao da documenta9ao.

5.3. PROPOSTA

5.3.1.0 envelope n° 02 contera, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante,
na lingua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e devera conter:

a) Resume da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em
moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas
necessarias a execu9ao completa do objelo ora licitado;

b) Pianilha Or9amentaria, de acordo as planilhas constantes do Projeto Basico - ANEXO I
do Edital, com pre90s unit^ios, parciais e totals;

c) Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto B^ico -
ANEXO 1 do Edital;

d) 0 prazo de execu9ao do objeto e de 60 (sessenta) dIas, a contar do recebimento da Ordem
de Servi9os.

e) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias contados da data-Iimite
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/1993;

f) ComposifSo de BDI, conforme modelo apresentado no Ancxo XII, ou modelo proprio
desde que contenha todas as informa96es solicitadas.

f.l) O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servi90, devera
estar apresentado a parte, ao final da pianilha, sendo all necessariamente detalhada sua
composi92o.

f.2) Cada licitante apresentara sua composi9ao de BDI com base em fdrmula sugerida no
Ancxo XIll, levando em conta que nesta taxa deverao estar considerados, alem dos impostos,
as despesas indiretas nao explicitadas na pianilha or9amentaria e o lucro.

g) Composi9ao de Encargos Socials — conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo
prdprio desde que contenha todas as informa96es solicitadas.
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g.l) Os itens constanles no anexo Modelo de Composi?5o de encargos sociais n2o sSo
exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que corresponda aos
encargos da empresa licitante.

h) Composi9ao de Pre90S Unitarios.

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alineas "b", "c", "f e "g" e "h", serao assinados pelo
represcntante legal da empresa e responsavel tecnico indicado no item 5.2.3, alinea "b" do
presente Edital, conforme determina a Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Resolu9ao n" 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

5.3.2. Em caso de erro de calculo na planilha ou divergencia entre o total da proposta em algarismos
e por extenso prevalecera sempre o valor correto, apurado pela Comissao, tomando-se por base os
quantitativos constantes da planilha or9amentaria do ANEXO I deste Edital e os pre90S unitdrios
propostos pela licitante.

5.3.3. N3o serao consideradas as propostas apresentadas fora do prazo hem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrSes ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em rela9ao a pre90S unitarios.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura; palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) grafico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s)
de modo que sua leitura se tome impossivel ou incompreensivel;

b) Emenda: altera9ao ou modifica9So do que ja foi escrito;

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espa9amento entre uma e outra linha do texto
da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contrata9ao caso Ihe seja
adjudicado o objeto.

5.3.5. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, nem pre90 ou
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-a que os pre9os fixados pela licitante sao completes e suficientes para assegurar
a justa remunera9ao do objeto contratado incluindo todos os tributes e demais despesas, seja qual
for o seu ti'tulo ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de
viagem, locomo9ao, estadia, atimenta9ao e quaisquer outras, segundo a legisla9ao em vigor.

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispoe da totalidade dos conhecimentos tecnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produ9ao necessarios, suficientes e adequados 2
execu9ao dos servi90s para a realiza9ao do objeto, a qual devera mobilizar e empregar com
eficiencia e eficacia no cumprimenlo do Contrato que celebreir. Nao cabera qualquer pleito de
altera9ao dos valores conlratados pela substitui9ao de metodos e meios de produ95o incompati'veis
com 0 conjunto dos servi9os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

5.3.8. As composi96es de custos unil2rios elaboradas pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA
sao instrumentos para a elabora93o do or9amento estimative. Cada licitante deve elaborar suas
composi96es de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessdrio para a conclus2o do servi9o de acordo com a especifica9ao tecnica. Nao podera haver
nenhum pleito de altera9ao de valores do CONTRATADO em fun9ao das composi9oes apresentadas
pela contratante.
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5.3.9. Em circunst^cias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Cantanhede poderd solicitar as
licitantes a prorroga9ao do prazo de validade das propostas, sendo facultado a Ilcitante aceitar ou
recusar. Tanto a solicitafao da prorroga9ao quanto a resposta da ilcitante deverdo ser expressas.

5.3.10. As licitantes deverdo apresentar as propostas de preqos com o mesmo CNPJ constante nos
documentos de Habllita9ao.

5.3.11. Caso OS prazos nSo estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao
indicado neste edital, prevalecerd o estabelecido neste.

DO JULGAMENTQ;iils>.;^.y-.,.-

6.1. Julgamento da Habilita9ao

6.1.1. 0 julgamento Iniciar-se-a com a abertura do envelope n° 1, contendo os documentos de
hablllta9ao, os quais poderao ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissao
Permanente de Licita9ao, podendo aquelas, inclusive, apresentar alega96es sobre a documenta93o
das demais licitantes.

6.1.2. Apos a aprecia9ao dos documentos, a Comissao declarara habilitadas as licitantes que
apresentaram os documentos na forma Indicada neste edital e inabilitadas as que nao atenderam a
essas exigencias.

6.1.3. Constatada falsidade em declaraqao ou documenta9ao, apos diligencla pela Comissao
Permanente de Liclta95o, a licitante sera Inabilitada ou desclasslficada, conforme o caso, sem
prejui'zo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restri9ao na comprovaqSo da regularidade fiscal e trabalhlsta da microempresa ou
empresa de pequeno porte, serao adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei
Complementar n°. 123/2006.

6.1.5. Proferida a declsao, as licitantes poderao, unanimemente, renimciar ao direito de Interpor
recurso, o que constara em ata, procedendo-se k abertiara do envelope n.° 02 das concorrentes
habilitadas.

6.1.6. Nao havendo desistencia do direito de recorrer, na forma do subltem 6.1.5, a ComissSo
suspendera a sessao, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos ate entSo executados e comunicara,
por escrito, com antecedencia minima de 48 horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de
sua reabertura. Nessa hipotese, os envelopes n.° 02, devidamente fechados e rubricados pelos
presentes, permanecerao ate que se reabra a sessao, sob a guarda e responsabilidade da Comissao
Permanente de Licita92o.

6.1.7. Ao final da fase de habllitaqao, serao devolvidos, fechados, os envelopes contendo as
propostas de pre90s as empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes n2o reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudica9ao, serao
destruidos, independentemente de notifica9ao a interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem Inabilitadas, a Comissao podera, a seu critdrio, fixar o prazo
de 08 (oito) dias uteis para a apresenta9ao de nova documenta9ao ou de novas propostas escoimadas
das causas que ensejaram a inabilita93o, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal n°
8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas
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6.2.1 Ultrapassada a fase de habilita^ao, serao abertos os Envelopes n" 02 apenas das licitantes
habilitadas, sendo divulgadas as licitantes presentes, as condi?oes oferecidas pelas participantes
habilitadas, e facultada a verifica92o das propostas destas as licitantes presentes para manifesta92o.

6.2.2. O julgamento das propostas sera levado a efeito pela ComissSo Permanente de Licita93o,
considerando o criterio de MENOR FRE^O, entre as licitantes que cumprirem integralmente as
exigencias deste edital desde que nenhum preqo unitario da planiiha or9amentaria da licitante seja
superior aos pre9os maximos estabelecidos na planiiha or9amentaria da Prefeitura Municipal de
Cantanhede/MA, constante no Anexo I deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordancia entre o pre90 unitario e o total do item, prevalecera o primeiro,
sendo corrigido o pre90 total; ocorrendo divergencia entre o valor constante da Composi9ao de
Gustos unitarios do servi90 e o expresso na Planiiha Or9amentaria, prevalecera o primeiro;
ocorrendo divergencia entre os valores numericos e os por extenso predominarao os ultimos. Se a
licitante nao aceitar a corre9ao de tais erros, sua proposta sera desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preqos ofertados na sua proposta para cada servi9o, etapa e o total do
servi9o e se obriga a executa-los integralmente pelo pre90 ofertado, nao tendo direito a aditivos, de
pre90S por divergencias das quantidades constantes na planiiha da sua proposta com as dimensoes,
cotas de nivel e volumes indicados nos desenlios e detalhes, e de acordo com as especifica93es dos
materials.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de pre9os entre duas ou mais propostas e, conferido o direito
de preferencia previsto no art. 3°, § 2° da Lei n.° 8.666/93, ainda permanecer o empate, ser3 efetuado
sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serao convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n° 123/06, assim considerado quando as propostas
apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em
ate 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, sera concedido o direito de
preferencia, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da Lei
Complementar n° 123/2006.

6.2.7. Ser2o desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Apos analise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n." 8.666/93:

a) Nao atendam as exigencias deste edital;

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com pre90s manifestamente
inexequi'veis, assim conslderados aqueles que n2o venham a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documenta9ao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade s2o compativeis com a execu9ao do objeto;

c) Apresentarem pre90s unitarios superiores aos constantes na planiiha or9ament2ria constante do
Anexo I do Presente Edital;

6.2.7.2. 0 6nus da prova da exequibilidade dos pre9os cotados incumbe ao autor da proposta, no
prazo determinado pela Comiss2o Permanente de Licita9ao.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenla por cento) do menor dos seguintes valores:

a) media aritm^tica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or9ado pela Administra92o; ou
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b) valor or9ado pela Administra9ao.

6.2.7.4. Dos llcitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, serd exigida, para assinatura
do conlrato, presta9ao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da
Lei 8.666/93, igual a diferen9a entre o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente
proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao Permanente de Licita9ao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresenta9ao,
pelos licitantes, de nova documenta9ao ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilita9ao
ou desclassifica9ao.

6.2.7.6. E facultada a Comissao de Licita9ao, em qualquer fase da licita9ao, a promo9ao de
diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instru9ao do processo, vedada a inclus§o
posterior de documento;

6.2.7.7. Sera declarada vencedora a licitante que oferecer o menor pre90, dentro das condi9oes
exigidas neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-se-ao a disposi9ao dos interessados o resultado da licita9ao e os mapas de apura9ao
e classifica9ao elaborados segundo a ordem crescente de pre90 global;

7. adjudica^Ao E HOMOLOGACAO

7.1. O resultado desta licila9ao sera divulgado de acordo com o que estabelece o § l°do art. 109 da
Lei Federal n° 8.666/1993.

7.2. Nao havendo interposi9ao de recurso quanto ao resultado da licita9ao, ou apos o seu julgamento,
sera lavrada Ata circunstanciada, cabendo a ComissSo Permanente de Licita9ao adjudicar o objeto
da licita9ao globalmenle ao vencedor, submelendo tal decisao a Autoridade Superior do Municipio
de Cantanhede, Estado do Maranhao, para se for o caso, proceder a homologa9ao.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Cantanhede, podera revogar a licita92o por
razSes de interesse publico, devendo anula-la, de oficio ou por provoca9ao de terceiros, quando o
motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS / ,

8.1. Dos atos da Administra9ao referentes a esta licita92o cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intima9ao do ato ou lavratura da Ata,
nos casos de:

a) Habilita92o ou inabilita9ao do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anula92o ou revoga9ao da licita9ao.

8.1.2. Representa9ao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intima92o da decisao relacionada com o
objeto da licita9ao, de que n2o caiba recurso hierarquico;

8.1.3. Pedido de reconsidera92o de decisao da autoridade superior da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, na hip6tese do § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da intima92o do ato.
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8.2. 0 recurso sera dirigido a autoridade superior por intermedio da que praticou o ato recorrido.

9. CONTRATACAO E ORDEM DE SERVICOS ■ ' ■ ' ' :

9.1. Autorizada a contrataijao, a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA convocara a licitante
vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execu9ao do objeto da presente ]icita9ao, nos
termos da minuta do contrato constante do Anexo XI deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da convoca95o, para assinar
o Contrato, o qua! podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justiflcado, aceito pela Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA.

9.3. A recusa injustificada do adjudicatMo em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no
item 9.2, caracteriza o desatendimento total da obriga9ao por ele assumida, acarretando a nulidade
da adjudica9So, sujeitando-o as penalidades cabiveis, caso em que a Prefeitura Municipal de
Cantanhcde convocara, segundo a ordem de classifica95o, outras licitantes, mantidas as cota96es da
licitante vencedora, se nSo decidir proceder a nova licita9ao.

9.4. A vigencia do contrato, bem como os prazos de inlcio de etapas de execu92o, de conclusao e
de entrega, podera ser prorrogada, em conformidade e desde que atendidos os requisites dispostos
no art. 57 da Lei n° 8.666/93.

9.5. A solicitaqao de proiToga9ao devera ser formulada por escrito e encaminhada com antecedencia
minima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatorio do alegado pela
Contratada.

9.6. 0 contratado flea obrigado a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem nos servi9os, servi90s ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

9.7. A CONTRATADA e obrigada a manter, durante toda a execu9So do contrato, as condi9oes de
habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao.

9.8.0 prazo para a execu9ao dos servi9os serd de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente
Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Servi9os.

9.9. O prazo de vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro do exercicio vigente.

10. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS ■ ' ̂ /'A..!;!!

10.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato sera fiscalizado pela
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, atraves de equipe composta de engenheiros ou tdcnicos
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, para acompanhar
a realiza9ao dos servi9os.

10.2. Durante a vigencia deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela
Administra9So, para representa-lo.

10.3. As atribui96es da fiscaliza9ao do contrato sSo aquelas previstas neste edital e seus anexos,
alem das estabelecidas na legisla93o em vigor.

10.4. As decis5es e providencias que ultrapassarem a compet6ncia do Fiscal, dever5o ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado9ao das medidas convenientes.

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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10.5. 0 fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessaria, bem como adotar as
providencias e exercer as competencias da FISCALIZAC^AO previstas neste Edital e seus anexos.

11.PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd efetuado por meio de ordem bancaria emitida em nome do proponente
vencedor, para credito na conta correnie por ele indicada, em moeda corrente nacional, em ate 30
(trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desia Prefeitura da Nota Fiscal emitida com
base na medl^ao previamente aprovada pela Fiscaliza9So.

11.2. As medi96es serdo realizadas a cada 30 dias corridos de servi9os, sendo considerado o im'cio
da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de servi9o.

11.3. A contratada devera dar entrada no boletim de medi9ao dos servi90s executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA,
acompanhada da solicita9ao de pagamento (Anexo X), das certiddes negativas de ddbito junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas e Certidoes Negativa de
Debitos e da Dfvida Ativa Estadual e Municipal, e da documenta9ao abaixo:

• Comprovantes de pagamento dos salarios de todos os empregados da contratada referentes
ao ultimo mes vencido, anterior ao pagamento da parcela;

• Comprovante de recolhimento de contribui9ao para o FGTS e para o INSS, com vencimento
no mes de pagamento da parcela contratual;

•  Comprovante de pagamento do ddcimo terceiro saldrio ate o dia 20 de dezembro;

•  Comprovante de concessSo de ftrias e do pagamento referente ao mes de gozo, acrescido de
um ter9o;

• Ao final do contrato administrative, o pagamento sera efetuado apenas apos a efetiva
comprova9ao do pagamento das verbas rescisorias dos empregados da contratada
eventualmente desligado ao final do contrato.

11.4. A aprova9ao da medi9ao deverd ser efetuada pela Prefeitura de Cantanhede por meio do setor
competente no prazo mdximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta
Prefeitura Municipal do boletim de medi9ao dos servi9os executados.

11.5. Aprovada a medi9So, a Contratada sera convocada para dar entrada no protocolo parajuntada
aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que serd encaminhada d Secretaria Municipal de
Finan9as, para que conduza o processo de pagamento.

11.6. Alem dos documentos exigidos no item 11,3, para a primeira medi9ao do servi90, deverao ser
juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/MA (Anota95o de Responsabilidade Tecnica - ART);

b) Uma copia do Contrato;

c) Uma copia da planilha or9amentdria;

d) Uma copia da ordem de servi9o;

11.7. A ultima medi9do somente sera paga apos o recebimento provisorio do servi9o objeto desta
licita9ao e contra a apresenta9ao das CNDs do INSS c da Fazenda Federal, bem como do Certificado
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de Regularidade junto ao FGTS e a Certid5o Negativa de Debitos Trabalhistas, CertidSes Estaduais
e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal, ja deverao estar descontadas as eventuais multas e outros descontos
decorrentes de reten96es de valores previstos no contrato, se for o ease.

11.9. Os servi9os executados que caracterizarem adiantamento de servi90s, em rela95o ao
cronograma fisico-fmanceiro aprovado, nao representam direito antecipado de recebimento do
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a criterio exclusivo da Administra9ao e
mediante disponibiiidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n5o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualiza9So financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a apllca9ao da seguinte fdrmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;
N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de atualiza9ao financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/lOO) I = (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

11.11. A atualiza9ao financeira prevista nesta clausula, se for o caso, seri incluida na fatura/nola
fiscal seguinte ao da ocorrencia.

11.12. Nao sera aplicada a taxa de atualiza9ao financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando
o atraso de pagamento se der em fun9ao de atrasos na libera9ao dos recursos pelo orgSo concedente
responsavel pela transferencia dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licita9ao.

^2. INADIMPLEMENTO E SANCOES 1

12.1. A inexecu9ao parcial ou total do objeto deste contrato e a prdtica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido a 3980 ou a omissao da
CONTRATADA, relativamente as obriga96es contratuais em questao, toma passivel a aplica9ao
das san9oes previstas na legisla9ao vigente e nesse contrato, observando-se 0 contraditorio e a ampla
defesa, conforme listado a seguir:

a) advertencia;

b) multa;

c) suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Pdblica.

12.2. Podera ser aplicada a san9ao de advertencia nas seguintes condi96es:

a) descumprimento parcial das obriga96es e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situa96es que ameacem a qualidade dos servi90s, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
que nao caiba a aplica9ao de san9ao mais grave;
Pra9a Paulo Rodrigues, 01, Centre. wvinw.cantanhede.ma.gov.br
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b) outras ocorrencias que possam acarrelar transtomos ao desenvolvimento dos servi90s da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, a criterio do Fiscal do Contrato, desde que nSo caiba a
aplica^ao de san9ao mais grave;

c) na primeira ocoirencia das infra96es relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos servi90s de ate 5 (cinco) dias, comparando-se o que
foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela FISCALIZACAO.

12.3. Podera ser aplicada muita nas seguintes condi9oes;

a) Caso haja a inexecu9ao parciai ou total do objeto sera aplicadamulta de ate 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para o atraso injustificado na execu9ao do objeto sera aplicada a multa
correspondente a R$ 0,05% (cinco centesimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Podera ser configurada a inexecu9ao parciai do objeto quando:

12.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado dos servi9os por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais.

12.5. Podera ser configurada a inexecu9ao total do objeto quando o adjudicatario se recusar a
assinar o contrato ou receber a ordem de servi9o e ainda quando houver atraso injustificado para
inicio dos servi90s por mais de 30 (trinta) dias apos a emissSo da ordem de servi9o.

12.6. Podera ser configurado atraso Injustificado na execu9§o dos servi90s, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos servi90s por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta)
dias. Apos o trigesimo dia de atraso e a criterio da Administra9ao, podera ser considerada
inexecu9ao parciai da obriga9ao assumida, sem prejuizo da rescisSo unilateral da aven9a.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no
contrato.

12.7. Cabera ainda a Contratada, nos casos de reincidencia nas infra96es previstas na Tabela 1, as
multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA1

^ . INFRAeAO CRAU
ITEM DESCRJCAO

Permitir a presen9a de empregado sem uniforme, mal apresentado, por
ocorrencia.

Manter funcionario sem qualifica9ao para a execu9ao dos servi9os ■ por
ocorrencia.
Nao cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO - por ocorrencia.

Nao cumprir determina9So da FISCALIZACAO para controle de acesso de
sens funcionarios - por ocorrencia.

Executar servi90 sem a utiliza9ao de equipamentos de prote9ao individual
(EPI), quando necessdrios - por ocorrencia.
Nao iniciar execu9So de servi9o nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos pelo contrato 02
- por ocorrencia.
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Executar servifo incompleto, paliativo substitutivo como por caraier
permanente, ou deixar de providenciar recomposi93o complementar - por
ccorrencia.
Utilizar material ou mSo de obra inadequada na execu9ao dos servi90s - por
ocorrencia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for9a maior ou caso fortuito, os
servi9os contratuais - por ocorrencia.
Reutilizar material, pe9a ou equipamento sem anuencia da FISCALIZAQAO -
por ocorrencia.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dole de seus agentes -
por ocorrencia.
N3o substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
com suas atribui9oes - por ocorrencia.
Nao refazer servi9o rejeitado pela FISCALIZA(^A0, nos prazos estabelecidos
no contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ - por ocorrencia.
N3o manter nos locais de servi9o em tempo integral, durante toda a execu93o
do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente
aprovado pela FISCALIZACAQ - por ocorrencia.
Utilizar as dependencias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do
contrato - por ocorrencia.
Recusar-se a executar servi9o ou cumprir detennina9oes da FISCALIZACAQ,
sem motivo justificado - por ocorrencia.
Permitir situa9ao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesSo
corporal ou consequencias letais - per ocorrencia.

TABELA 2

GRAU

1

2

3

4

5

6

CORRESPONDENCIA

RS 200,00

R$ 400,00

RS 500,00

R$ 1.000,00

RS 3.000,00

RS 5.000,00

12.8. O somatdrio de todas as multas aplicadas ao longo da execu93o contratual nao poderd
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atlngido este Hmite,
a Administra93o poderd declarar a inexecu93o total do contrato.

12.9. Suspens3o temporaria de participar em licita9ao e impedimentos de contratar com a Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA;

12.9.1 A san93o de suspensao do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de
Cantanhede/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderd ser aplicada a
CONTRATADA, por culpa ou dolo, por ate 2 (dois) anos, no caso de inexecu93o parcial do objeto,
conforme previsto no item 12.4 desta clausula.

12.10. Declara93o de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra93o Publica:

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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12.10.1 A sanfao de declara9ao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra^So
Piiblica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos,
quando a Contratada:

a) tiver sofrido condena9ao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributes;

b) praticar atos ilfcitos, visando fhistrar os objetivos da licita9ao;

c) demonstrar, a qualquer tempo, nSo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informa96es de
que sens empregados tenham tldo conhecimento em razSo da execu92o do contrato, sem
consentimento previo da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE ap6s a assinatura do contrato;

f) apresentar, a CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com 0 objetivo de participar da licita9ao ou para comprovar, durante a execu93o do contrato, a
manuten9ao das condi96es apresentadas na habilita9ao;

g) cometer inexecu9ao total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta clausula.

12.11 As san96es de advertencia, de suspensao temporaria do direito de participar de licita9ao ou
de contratar com a Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhao e de declara9ao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra95o Publica poderSo ser aplicadas a
Contratada juntamente com a de multa.

12.12 O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrativo, sera descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranh3o
a Contratada.

12.13 Se 0 valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notifica9ao, atraves de DAM, devendo ser
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobran9a judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobran9a do valor devido pela Contratada ao
Contratante, esta sera encaminhada para inscri9ao em divida ativa.

12.15 A aplica9ao das penalidades sera precedida da concessSo da oportunidade de contraditoria e
ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei.

as. FONTE DE RECURSO E DOTACAO ORCAMENTAIUA'^ " ̂  -

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licita9ao correrSo a conta da seguinte dota9ao
or9amentaria:

ORGAO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 0.030 Constru9ao/Recupera9ao/Manuten9ao de estradas vicinais
com drenagens.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4,4,90,51.00 Obras e instala96es.

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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14. DAVISTORIA

14.1 A criterio do iicitante o mesmo poderi vistoriar o local onde ser3o executados os servipos
objeio desta licita9ao para inteirar-se das condi9Qes e graus de dificuldades existentes, podendo tal
vistorla ser realizada ate o segundo dia util anterior ao da apresenta9ao das propostas, em companhia
de servidor(a) do Setor de Engenharia da Prefeilura Municipal de Cantanhede, Estado do MaranhSo.

14.2 A Prefeitura Municipal de Cantanhede coloca-se h disposi9ao para agendamento de visitas ao
local dos servi9os, o qual deverd ser previamente solicitado ao Setor de Engenharia, das 08 ̂is 12
horas (horario local).

14.3 Tendo em vista a nao obrigatoriedade da realiza9ao da vistoria, a simples paiticipa9ao nesia
iicita9ao ja indica que os participantes conhecem todas as condi9oes locals para execu9ao dos
servi90s e estao de acordo com todas as condi96es estabelecidas no edital, razao pela qual, os
licitantes nao poderao alegar o desconhecimenlo das condi9oes e grau de dificuldades existentes
como justificaliva para se exirairem das obriga96es assumidas ou em favor de eventuais pretensoes
de acrescimos de pre90S em decorrencia da execu93o do objeto desta Iicita9ao.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 Serd exigida da contratada a apresenta9ao ao setor de Contratos, no prazo maximo de 15
(quinze) dias liteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de presta9ao da garantia
de execu9ao no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a qual
devera ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

15.2 Cabera a adjudicataria optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § I®, da Lei n°
8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condi96es seguintes:

a) Cau9ao em dinheiro ou Tituios da Divida Publica

a.l Se a op9ao da garantia for Titulo da Di'vida Publica, estes deverao ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida9ao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministerio da Fazenda.

a.2 Se a op9ao da garantia for Cau9ao em Dinheiro, o deposito do valor correspondente a garantia
devera ser efeluado em conta corrente da PMC - Prefeitura Municipal de Cantanliede, Estado do
MaranhSo na CONTA CORRENTE: 4573-X, AGENCIA: 1734-5, PREF MUN
CANTANHEDE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apolice, no original, emitida por entidade em
funcionamento no Pafs, em nome da Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do MaranhSo,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente clausula de atualiza9ao
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de
validade de no mmimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo de vigencia do contrato.

c) Fian9a Bancaria, mediante entrega da competente carta de fian9a banc^a, no original, emitida
por entidade em funcionamento no Pai's, em nome da Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado
do Maranhao, devendo conter expressamente Clausula de atualiza9ao financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no
minimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo de vigencia do contrato.
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15.3 A Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do MaranhSc podera descontar do valor da
garantia de execufSo toda e qualquer importancia que Ihe for devida, a qualquer titulo, pela
Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de 15 (quinze) dias uteis
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser
descontada na fatura seguinte.

15.5 Sera considerada exlinla a garantia:

a) com a devolu^ao da apolice, carta fian^a ou autoriza9ao para o levantamento de import^cias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara9ao da Administra9ao,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no termino da vigencia do contrato, caso a Administra9ao nSo comtmique a ocorrencia de
sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluida os serviqos, esta sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fisca!iza9ao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15
(quinze) dias da comunica9ao escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio dos servi9os, caso haja
inconformidades significativas quanto as especifica9oes.

16.3. No caso de inconformidades que n2o impe9am o recebimento provisorio, estas serSo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverSo estar corrigidas at^ o
recebimento definitive.

16.4. 0 recebimento defmitivo dos servi90s serd efetuado por servidor ou comiss3o designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observa9ao, ou vistoria, que sera de ate 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento
provisorio, que comprove a adequa9ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisorio ou defmitivo, nao eximira a Contratada da responsabilidade civil
pela solidez e seguran9a dos servi90s, nem da etico-profissional, pela perfeita execu9ao do contrato.

17. subcontratacOes

17.1. Sera permitida a subcontrata9ao de partes dos servi9os, mediante prdvia autoriza9ao expressa
da Preieitura Municipal de Cantanhede/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontrata92o devera ser solicitada, por escrito, a Prefeitura Municipal de
Cantanhede/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constara a descri9ao dos servi90s a
serem subcontratados, bem como a indica93o da empresa a ser subcontratada, que devera comprovar
no minimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverao cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis,
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determina96es emanadas das autoridades
competentes, pertinentes 3 mat6ria objeto da contrata92o, cabendo-lhe a responsabilidade pelas
consequencias de qualquer transgrcssao de seus prepostos ou convenentes.

17.4. Nao podera ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

wv^w.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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18. DISPOSICQES GERAIS ■' ' '!
18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultative na data da licita9ao, a sessSo piiblica sera realizada no
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local.
18.2. Os partlcipantes desta licita^So sujeitam-se a todos os seus termos, condi9oes, normas,
especiflca96es e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo
do dlreito de impugna-los o Hcitante qua, tendo-os aceilo sem obje9ao, vier, ap6s julgamento
desfavoravei, apresentar falhas e irregularidades qua os viciam.
18.3. Enquanto perduraram os motives detarminantes da puni93es ou ate qua seja promovida a
raabilita9ao, nao podarao participar da presenta licita9ao as emprasas qua tenham sofrido penalidade
resultante de contratos firmados anteriormente com a Administra9ao, na condi9ao de prastadoras de
sarvi90S, fomecedoras ou ampreiteiras.

18.4. A Administra9ao podera, a sau criterio, inspacionar as instala96es das Hcitantes, assim come
verificar a axatidao das informa96es, antes a ap6s a adjudica9ao.

18.5. Os periodos de tempo a os prazos raferidos nesta Edital serao contados em dias consecutivos,
salvo disposi9ao axpressa em contrario.

18.6. Os licitantes podarao colher informa96as adicionais evantualmente necessarias sobra o
cartama junto a Comissao, na forma indicada no preambulo.
18.7. A licitanta daclarada vancadora daverd apresentar no ato da assinatura do contrato
comprova9ao de vi'nculo empragaticio de um profissional tecnico em saguran9a do trabalho atraves
de contrato da trabalho.

18.8. Os casos nao pravistos a as duvidas deste Edital serdo resolvidos pela Comissdo, com a
aplica9ao da Lei Federal n° 8.666/1993.
18.9. A Prefeitura Municipal de Cantanhade podera homologar, anular ou revogar a presenta
licita9ao, observadas as formalidadas legais.
18.10. Este Edital a seus Ancxos astao a disposi9ao dos interessados na Comissdo Permanenta de
Licita9ao - CPL da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, na Pra9a Paulo Rodriguas, 01, CEP:
65.465-000, Cantro - Cantanhede/MA, am dias da expediente, no horario das OShOOmin as
12h00min horas, onda podera sar consultado e obtido gratuitamentc palo sitio oficial
www.cantanhede.ma.gQv.br e httDs://www6.tee.ma. Gov.br/sacoD/muralsite/mural.zul mais
informa9oes pelo a-mail cDl@,cantanhede.ma.Gov.br.
18.11. Os interessados qua obtiverem esta Edital na forma do paragrafo anterior podarao dirimir
eventuais duvidas sobre o Projeto Basico desta licita93o junto a Prefeitura Municipal da Cantanhade,
localizada na Pra9a Paulo Rodriguas, 01, Ccntro — Cantanhede/MA, em dias da expediente, no
horario das OShOOmin as I2h00min.

18.12. Integram o presenta Edital, dele fazendo parte, independentemente da transcri9ao:

Anexo I - Planilha Or9amantiria, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Basico a Especifica95as;
Anexo II - Carta de cradenciamento;

Anexo III - Declara95o para Microampresas a Emprasas de Pequeno Porte;
Anexo IV - DecIara9ao de manuten9ao do responsdvel tecnico;

Praga Paulo Rodriguas, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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Anexo V - Declara9ao de que tomou conhecimento das condi95es dos trabalhos;

Aoexo VI - Modelo Carta Fian9a;

Anexo VII - Declara9ao de sujei9ao ao Edital;

Anexo VIII - Declara9ao de cumprimento do Art. 7®, XXXIII, da CF/88;

Anexo IX - Modelo de proposta;

Anexo X - Modelo de sollcila9ao de pagamento;

Anexo XI - Minuta do Contrato; i

Anexo XII - Modelo de Composi9ao do BDI; ^
Anexo XIII - Modelo de Composi9ao de Encargos Socials;

Anexo XIV - Modelo de DecIara9ao, conforme alinea a, do subitem 5.2.5 do Edital;

Anexo XV - Modelo de Declara9ao de inexistencia de fato impeditivo de habilita9ao.

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisorio.

Anexo XVII - Termo de Recebimento Definitivo.

!^intanhede/MA, 14 de abril de 2023.

//^I'dio Rodrigues XavierTfeto--
^esidente da Comissao de Licita9ao
Responsavel pela elabora9§o do edital

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PREgOS N" 006/2023

ANEXOI

PROJETO BASICO
OBJETO

Contrata9ao de empresa de engenharia especializada, para execu9ao dos Servi90S de
Reciipera9ao de Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA, conforme CV N°
8.297.00/2021 e proieto basico.

PRAZOS

B O prazo de execu9ao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Execu9ao de Servi9o.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

Valor Estimado Total: RS 1.435.000,00 (um milhao quatrocentos e trinta e cinco
mil reals), conforme planilhas or9amentdrias, parte integrante do Projeto Basico -
ANEXO I do presente Edital.
EMPREITADA: ( X) Pre90 Global ( ) Pre90 Unitario
ADJLDICACAO DO OBJETO: ( X ) Global ( )PorLote

LOCAL DE EXECU^AO:
Municinio de Cantanhede/MA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Setor de Engenharia Municipal

UNIDADE FISCALIZADORA

Setor de Engenharia Municipal

LOCAL ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, - localizada na Praga Paulo Rodrigues, 01,
Centra - Cantanhede/MA, Sala da Comissao Permanente de Licila9ao- CPL.

A Planilha Or9ament^ia, Cademo de Encargos, Cronograma fisico-financeiro, Projeto
Basico e Especificacoes.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
_  Ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Cantanhede, por equipe composta de

engenheiro(s), e/ou arquiteto(s) e t^cnicos nomeados pela Autoridade Superior, para
acompanhar a realizacao dos servi90s.

•'t

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PRECOS N" 006/2023

ANEXO I - PROJETO BASICO

Contrata9ao de empresa de engenharia cspecializada, para exccu9ao dos Servi90s de
Recupcra9ao de Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA, conforme CV
8.297.00/2021 e projeto basico.

Valor Estimado Total: RS 1.435.000,00 (urn milhao quatrocentos e trinta e cinco mil reals).

Praga Paulo Rodrigues, Oi, Centre.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000 i'

.www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

C0NV!NI0 N. a 917707/2021

CADERNO DE DISCRIMINA?6ES TECNICAS DOS SERVINGS DE RECUPERACAO DE

ESTRADAS VICINAIS NO MUNiCIPIO DE CANTANHEDE - MA.
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oocumentacAo COMPLEMENTAR:

apresentacAo

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAgAO T^CNICA

COMPOSICAO DE BDl

ENCARG05 SOCIAIS

PLANILHA RESUMG

COMPOSICAO DE PROJETO EXECUTIVO

PLANILHA ORgiAMENTARIA META 1

PLANILHA OR^AMENTARIA META 2

MEM6RIA DE cAlculo

PLANILHA RESUMO - META 2

CURVA ABC

CRON06RAMA FfSICO-FINANCEIRO

COMPOSICAO DE GUSTOS UNITARIOS

CALCULO DE TRANSPORTE

QUADRO DE CUBAGEM

PLANTAS
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APRESENTACAO

introducAo

Cantanhede e um mijnicipto brasileiro do estado do Maranhao, sua popula;3o estimada em 2021
era de 22.236 habitantes.

0 Projeto de RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICfPiO DE CANTANHEDE - MA, ora
apresentado e resultado da anilise tecnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos
OS trechos a serem pavimentados em m'vel de revestimento primario.

O Sistema Viario e um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua
implantagao, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das
aguas provenientes das chuvas, favorece tamb^m uma meihor condigao de bem-estar h
popula?ao, proporcionando o transito de vei'cuios e pedestres com conforto e seguran;a.

Com base nos fundamentos no art. 72 da Lei n2 8.666 de 21.06.93 e suas altera?3es posteriores,

este projeto basico visa fornecer elementos e subsfdios que possibilitem viabilizar o
melhoramento de 13,349 km de estradas vicinais no Munici'pio de CANTANHEDE, no Estado do
maranhAo.

Com a execugao dessas obras, vislumbra-se melhorar as condi?oes socioeconomicas da
populagao dessas comunidades, que atualmente estao enfrentando circunstancias adversas ̂ s
suas proprias subsistencias, diante de probiemas que envolvem a saude, educa^So, transporte,
comerciaiizagao de seus produtos, etc.

0 quadro a seguir apresenta os valores estimados, necessaries para execugSo dos
melhoramentos nos trechos de estradas previstos para serem trabalhados.

MUNICfPIO SERVIQO

I PROJETO EXECUTIVO

UNID. QUANT.

CANTANHEDE I KM
TOTAL KM

13,349

13,349

CUSTO

TOTAL (R$)

41.796,12

1.393.203,88

1.435.000,00

localizacAo E ACESSO

0 municipio de Cantanhede teve sua autonomia politica em 24/12/1952 e estd inserido na

Mesorregiao Norte maranhense, dentro da Microrregi3o Itapecuru Mirim (Figura 1),
compreendendo uma area de 773 km^. 0 municipio possui uma populagao de aproximadamente

20.457 habitantes e uma densidade demografica de 26,46 habitantes/km^ (!BGE, 2010). Limita-se

ao Norte com os municipios de Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Miranda do Norte; ao Sul,

com OS municipios de Pirapemas e Matoes do Norte; a Leste, com o municipio de Vargem Grande

e; a Oeste, com os municipios de Miranda do Norte e Matoes do Norte.

FRANKNILVA

VIEIRA MATOS pranimiva
SI1.VA;660801

8S2S3
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Sao Luis

1:10.000.000

Legenda

•  Capital

Area do Munidpio

Figura 1 - Mapa de locallza^ao do municipio de Cantanhede -MA.

A sede municipal tern as seguintes coordenadas geograficas: -3S37'48" de Latitude Sui e ■

44222'12" de Longitude Oeste de Greenwich, dados do IBGE (2010).

0 acesso a partir de Sao Luis, capital do estado, se faz peia rodovia BR-135 ate a cidade de
Matoes do Norte, situada a 151 km da capital maranhense. Daf segue 18 km peia rodovia

estadual MA-332 3t6 a cidade de Cantanhede. 0 percurso total e de aproximadamente 169 km

(Google Maps, 2011).

ASPEaos socioeconOmicos

Os dados socioeconomicos relatives ao municipio foram obtidos, a partir de pesquisas no site do

IBGE (www.ibge.gov.br), da Confedera^ao Nacional dos Municipios (CNM) (wwrw.cnm.org.br) e
no institute Maranhense de Estudos Socioeconomicos e Cartograficos.

0 municipio foi elevado a condi?ao de cidade com a denominagao de Cantanhede, peia lei
estadual ns 757 de 24/12/1952. Segundo o IBGE (2010), cerca de 63,37% da popuiapao reside na

Assin»do de

FRANKNILVA

VIFIRA MATOS FRANKNtLVA

SILVAfi60801 VieiFIAMATOS
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zona urbana, sendo que a incidencia de pobreza no municipio e o percentual dos que estSo

abaixo desse nivel e de 58,25% e 48,14% respectivamente.

Na educagao destacam-se os seguintes m'veis escclares: Educa^ao Infantil (10,52%), Educaf^o de

Jovens e Adultos (10,75%), Ensino Fundamental do 12 ao 92 ano (67,44%); Ensino Medio do 12 ao

32 ano (11,27%), segundo os dados do IMESC (2010). 0 analfabetismo atinge mais de 32% da
popula^ao da faixa etaria acima de sete anos (IBGE, 2010).

No campo da saiide, a cidade conta com sete estabeiecimentos pubiicos de atendimento. No
censo de 2000, o estado do Maranhao teve o pior fndice de Desenvolvimento Humano (IDH) do

Brasil e Cantanhede obteve baixo desempenho, com IDH de 0,522.

Q Programa de Saiide da Fami'lia - PSF vem procedendo a organiza;lo da pratica assistencia! em
novas bases e crWrios, a partir de seu ambiente fi'slco e social, com procedimentos que facilltam
a compreensao ampliada do processo saude/doen?a e da necessldade de interven?oes que vao
alem de praticas curatlvas. Em Cantanhede a relaflo entre profissionals da saiide e a popula?ao
e 1/133 habitante, conforme os dados do IMESC (2010).

A pecuaria, a extra?ao vegetal, as lavouras permanente e temporaria, as transferencias
governamentals, o setor empresarlal com 84 unldades atuantes e o trabalho informal sao as
prindpais fontes de recursos para o municipio.

A agua consumida na cidade de Cantanhede e distribui'da pelo Service Autonomo de Agua e
Esgoto - SAAE, autarquia municipal que atende aproximadamente 2.689 domicilios atraves de
uma central de abastecimento (IBGE, 2010). 0 municipio possui um sistema de escoamento

superficial dos efluentes domesticos e pluviais que sao lan?ados em cursos d'aguas permanentes.

E a disposigao final do llxo urbano no aterro sanitario nao e feita adequadamente.

De acordo com os dados da IBGE (2010) apenas 11,97% dos domicilios tern seus llxos coletados,

enquanto 87,11% lan^am seus dejetos diretamente no solo ou os queimam e 0,92% jogam o lixo

em lagos ou outros destines. 0 municipio dispoe da coleta dos residues de servigos de saude

septicos com local apropriado para sua deposlcao.

A dlsposlgao final do lixo urbano e do esgotamento sanitario nao atendem as recomendacoes

tecnicas necessarias, pois nao tratamento do chorume, dos gases produzidos pelos dejetos

urbanos, nem dos efluentes domesticos e pluviais, como forma de reduzir a contaminacao dos

solos, a poluigao dos recursos naturals e a proliferacao de vetores de doengas de veiculacao

hidrica.

O fornecimento de energia e feito pela ELETRONORTE atraves da CEMAR (2011) pelo Sistema

Regional de Miranda que compreende a regiao Norte, Centro-Norte e CentroOeste maranhense.

t composto atualmente por vinte e seis subestacoes, sendo duas na tensao de 138/69/13,8 KV,
dezesseis na tensao de 69/13,8 KV (15 da CEMAR e um consumidor especial), uma na tensao de

FAANKNILVA Ferm^

W£IRAMAT0S-3;;ji^„^
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59/34,5 KV, seis na tensao de 34,5/13,8 KV e uma na tensao 230/69 KV. Segundo o IMESC (2010)
referente aos dados de 2008, existem 3,937 ligafoes de energia eletrica no munici'pio de

Cantanhede.

6E0L0GIA i ,

0 municipio de Cantanhede est^ inserido nos domi'nios da Bacia Sedimentar do Parnafba, que,
segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambroordovicianos de Jaibaras,
Jaguarapi, Cococi/Rio Juca, Sio Juliao e Sao Raimundo Nonato.

Compreende as supersequencias Silurianas (Grupo Serra Grande), Devonians (Grupo Canind6) e
Carboni'fero-Trlassica (Grupo Balsas) de Goes e Feijo (1994).

Na area do munidpio, o Cretaceo esta representado pela formafao Itapecuru (K12it); o Terci^rio,
pelo Grupo Barreiras (ENb); e o Quaternirlo, pelos Depdsitos Aluvionares (Q2a).

Forma?ao Itapecuru (K12lt). Campbell (1948) foi quem prlmeiro descreveu essa unidade,
denominando-a de forma?ao Serra Negra. Posteriormente, passou a usar o termo Itapecuru,

atrlbulndo-lhe idade cretacea, posicionando-a, com discordancia local, sobre a forma^ao Codo,
Litologicamente, essa unidade consiste, no flanco oeste e noroeste da bacia, de arenitos
avermelhados, mddios a grosseiros, com faixas conglomeraticas muito argilosas e intercala^oes
de argllitos e siltitos, de colorafao variegada. Seguem-se arenitos avermelhados e
esbranqulgados, finos a medlos, cauli'nicos, com estratifica?ao cruzada de grande porte. Nas
demais regioes, os arenitos sao em geral finos com faixas de arenitos medlos. 0 contato inferior
da unidade com as formagoes Codo e Grajau e concordante, apresentando discordancias locals.
Revela extensas e continuas areas de exposi?ao, notadamente na regiao Centro-Oeste, Norte e

Centro-Leste da bacia, bem como, em faixas isoladas e restritas no flanco Oeste, a W do
munici'pio de Araguaiana e Collnas de Golas. Sua espessura aflorante e superior a 200 metres. Os
perfis de furos estratigraflcos indicam espessuras variaveis de 270m (pofo VGst-lMA), 40Dm
{po?o PMst-l-MA) e 600m (pogo PAF-3-lvlA}, segundo (Lima & Leite, 1978). t a que tem maior
expressao geografica e aflora, em praticamente todos os quadrantes do municipio de
Cantanhede, expondo-se amplamente na sede municipal.

Grupo Barreiras (ENb). A denominagao Barreiras, com sentldo estratigr^fico, foi empregada pela
primeira vez por Moraes Rego (1930 apud SANTOS et al., 1984) que, estudando a regiao oriental
da Amazonia, chamou a atengao para a semelhan9a entre os sedlmentos terciarios que

constituem os baixos platos amazonicos e os que formam os tabuleiros das costas brasileiras
Norte, Nordeste e Leste. Mabesoone et al. (1972 apud SANTOS et al., 1984) descreveram os

sedlmentos Barreiras, no Nordeste, como constituidos por uma sequencia afossllifera, de

coloragao variegada, composta predominantemente de arenitos siltico-argilosos, argilas areno-
siltosas e leitos conglomeraticos, com predominancia de cores avermelhadas e ocorrencias de

FRANKNILVA AsilnKlo de forrna
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intercala?6es cauh'nicas de cores esbranqui;adas. Os sedimentos slo comumente mal
selecionados e com nitida predominancia das fra^oes areia e argila. Formam um relevo de

interfluvios tabulares e colinas semiarredondadas, cortadas geralmente em fal^sias, frente ao

oceano. Brandao (1995 apud SANTOS et al., 1984) denominou de "formagSo Barreiras" a

sequencia constituida de sedimentos areno-argilosos, sem ou com pouca litifica?ao, colora^ao

avermelhada, creme ou amarelada mal selecionadas; granula?io variando de fina a m^dia, com

horizontes conglomeraticos e niveis laten'ticos, sem cota definida, em geral associados ^

percola^ao de agua subterranea. A matriz e argiiosa, caulinica, com cimento argilo-ferrugtnoso e,

as vezes, silicoso. A estratifica;ao e geralmente indlstinta, notando-se apenas um discrete

paralellsmo entre os niveis de constituigao faciol6gica diferentes. Localmente, podem apresentar

estratifica?6es cruzadas e convoiutas. Ocorrem por toda falxa lltoranea e repousam,

discordantemente, sobre o embasamento cristalino, em discordancia erosiva e angular. E

capeada, na llnha da costa, pelo cordao litoraneo de dunas, atraves de discordSncia, e, no
interior, passa transicionaimente, em alguns pontos, para as Coberturas ColCivio-Eluvlals. Aflora
atravls de varias areas irregulares situadas a Norte estendendo-se para o Leste do municipio de
Cantanhede.

Os Depositos Aluvionares que constituem os sedimentos clasticos inconsoildados, relacionados

as planicles aluvionares atuais dos principals cursos d'agua sao, baslcamente, depositos de
planicies de inundagao. Destacam-se por sua morfologia tfpica de planicies sedimentares,

associadas ao sistema fluvial e s§o, de modo geral, constituidos por sedimentos arenosos e

argilosos, com niveis de cascalho e materia organica, inconsoildados e semiconsolidados. Ocupa
uma ̂ rea situada a Noroeste e, a outra, a Leste estendendo-se para Sudeste do municipio de

Cantanhede, ao longo das planicies de inundates dos rios Itapecuru, Peritoro, dos riachos

Cachimbo e Bacabal.
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEPCAODEPROJETO " ■ " '

As informa?6es abaixo discriminadas visam fornecer orienta?6es e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execu^ao da obra de RECUPERA^AG DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICfPIO DE CANTANHEDE - MA,

A necessidade de melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os
povoados beneficiados, bem como, para urn escoamento melhor dos produtos agn'coias que sao
produzidos e comercializados no municlpio, torna imprescindivel a recupera^ao da estrada
vicinal.

O projeto preve a recupera^So de estradas vicinais em 13.349,00 metros de estradas existentes e
beneficiara uma quantidade de 174 familias residentes nos povoados.

GENERALIDADES

Estas especificagoes tern como objetivo estabelecer as normas e condi?oes para a execu?ao de
obras e services relatives a recuperagao de estradas vicinais da zona rural do munici'pio de
Cantanhede/MA.

G memorial busca a racionalizafao de procedlmentos, a fim de se estabelecer um
comportamento minimo desejado, nao so dos materials, componentes e services, mas tambem
das especificacoes tecnicas.

AQUISICAODEJAZIDASDE MATERIAL LATERITICOEEMPR^STIMO . : . .

Seri de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantanhede, a licenfa previa de onde serao
as jazidas junto ao Munici'pio para a extra?ao de material lateri'tlco ou emprestlmo que forem
necessaries para a execu?ao das obras, conforme mapa de localizacao de jazidas com
coordenadas definidas apresentadas em planta.

Services Preliminares; Placa de obra (3,00 x 1,50) m, Mobllizacao e desmobllizacao de
equlpamento, Barracao de obras e Administrafao local.

f kiiyftiii WA : Assinadodeformd
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• TRECHOi: POVOADO GLORIA AO POVOAOO PITOMBA

- CARACTERfSTICASGEOMETRICAS:

Extensao: 8.100,00 m;

Plataforma de rolamento; 5,00 m;

Espessura do revestimento prim^rio: 0,20 m.

- SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Services de Terraplenagem: Escavagao e carga de material de jazida com trator de 127 kw e
carregadeira de 3,4 m', Transporte local com basculante 6m' rodov. Revestimento primario,
Reconformafao da plataforma e Compactajao de aterro a 100% do proctor normal.

Servifos de Revestimento Primario: Limpeza superficial da area de jazida, Expurgo de materiai
vegetal de jazida, Escava?ao e carga de material de jazida com trator de 127 kw e carregadeira de
3,4 m', Transporte local com basculante 6m' rodov. Revestimento primario - DMT 2,36km e
Compacta?ao de aterros a 100% proctor normal.

Recupera;ao de Areas Degradadas: Repara^ao de danos fisicos ao meio ambiente.

impiantafao de Ponte de Concrete: Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e
Acabamentos.

- COORDENADAS DO TRECHO:

TRECHO I: POVOADO GL6rIA AO POVOADO PITOMBA
COORDERNADA GPS/SAD-69

5 B'as'se.oe" W 44°20'13.S3"

S 3''38'22.04" W 44°17'22.79"

ITEM DESCRICAO
1  INfCIO - POVOADO GL6RIA

2  I FIM - POVOADO PITOMBA

FRANKNILVA Asslnado de forira
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• TRECHO II: POVOADO MORRO DE CIMA AO POVOADO SACO D'ANTAS

- CARACTFRfSTICAS GEOMtTRICAS:

Extensao: 5.249,00 m;

Plataforma de rolamento: 5,00 m;

Espessura do revestimento primario: 0,20 m.

- SeRVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Services de Terraplenagem: Escavacao e carga de material de jazida com trator de 127 kw e
carregadeira de 3,4 m', Transporte local com basculante 6m^ rodov. Revestimento primario,
Reconformagao da plataforma e Compactacio de aterro a 100% do proctor normal.

Services de Revestimento Primario; Limpeza superficial da Srea de jazida, Expurgo de material
vegetal de jazida, Escavacao e carga de material de jazida com trator de 127 kw e carregadeira de
3,4 m^ Transporte local com basculante 6m' rodov. Revestimento primario - DMT 13,00km e
Compactacao de aterros a 100% proctor normal.

Recuperacao de Areas Degradadas: Reparacio de danos fisicos ao meio ambiente.

Services de Drenagem: Boca BDTC D=l,00m normal, Escavaclo mecanica de vala para drenagem
com valetadeira em material de la categoria e Reaterro e compactacao em vala de dreno com
geocomposto.

- COORDENADAS DO TRECHO:

• TRECHO II: POVOADO MORRO DE CIMA AO POVOADO SACO D'ANTAS
item I DESCRICAO n COORDERNADA GPS/SAD-69

INfCIO-POVOADO MORRO DE CIMA 5 3°35'31.85" W44°16'42.28"

2  BSTC 1,00 M - RECUPERAR S 3°34'45.97" W 44°15'5.40"
3  FIM - POVOADO SACO D'ANTAS Tl S 3°34'15.25" W 44°14'19.95"
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OBJETIVOS

0 projeto tem por meta minimizar o sofrimento da populacao da zona rural, uma vez que a
mesma vem sofrendo com a falta de acesso nos periodos de chuvas, provocando sucessivos
atoleiros, comprometendo assim, nao so o desiocamento destas pessoas a outros centres, como
tambem o escoamento da produ^ao agn'cola.

Especffico

Prover para a popula;§o dos Povoados estradas trafegaveis;

Promover a meihoria nas condigoes do transporte da produfao agricola;

Contribuir para a manutenfao do bem-estar da populagao.

JUSTIFICATIVA I '!

A execufao dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada
a infraestrutura b^sica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita
at^ este momento. 0 objetivo e tornar essas localidades melhor estruturadas e organlzadas,
proporcionando &s famdias de agrlcultores os benefi'clos socloeconomlcos mfnimos, necessaries
a fixagao do homem no campo.

No caso presente as ̂ reas s3o carentes de infraestrutura e a assistencia t^cnica, e parte social
s3o inciplente, o que se torna urn forte motive para o exodo rural em diregao aos grandes
centres urbanos. Urn dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito a insuficiencla,
ou quase a inexlstencia, de uma maiha vi3ria que possa permltir efetivamente o acesso, o
transporte escolar e o escoamento da produ^lo, onde a parcela extratlvista e bem
representative. Com a implantagao dessa obra, a populagao local poder3 ficar Integrada 3s
malhas: municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assIm para o desenvolvimento
socloecondmico da regiSo.

A implantagao dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo
Federal nessas 3re3S, visando favorecer meios de locomogao, para propiciar melhores condigoes
de vida e fixagao dos agricuitores em suas parcelas. Dessa forma, entende-se que o objeto deste
projeto basico ira servir de forte esti'mulo ao process© produtivo das comunidades que ali
residem, criando alternativa para amenizar os problemas de escoamento dos excedentes
agricolas e de acesso aos beneflclos publlcos como educa^ao, saude, etc.

rrtA kiiykiii vrA AsslnMfodtfontUFRANKNILVA i,.,
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ESPECIFICACAO TECNICA

iNTRODUCSO

A presente especificafio da descrigao dos materiais e dos servifos a serem efetivamente
executadas no decorrer da obra.

Estas especificafoes tern como objetivo definir os criterios tecnicos para execufao de cada
servifo em particular, fixando condigoes minimas a serem observadas na aquisicSo,
fornecimento e emprego de materiais, de mode que os materiais, equipamentos, procedimentos
para execugao, controle e medigao de todos os services previstos deverao atender integralmente
as NORMAS PARA MEDlfAO DE SERVigOS RODOVIARIOS.

consideracSes iniciais

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas especifica?oes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos OS materiais serao fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi9ao em contrario nestas
especifica^oes.

Toda a mao de obra seri fornecida pela Empreiteira, salvo disposi^lo em contririo nestas
especificagoes.

Serao impugnados pela Fiscaliza^ao todos os trabalhos que nao satisfagam as condi^oes
contratuais

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a
oficializafio pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providencias.

Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem
executados e atenderem as Especificagoes. Em nenhuma hipotese sera admitido o uso de
resquicios de materiais de outras obras.

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcion^rios administrativos
em numero e especializa9ao compativeis com a natureza dos servi90s, bem como materiais em
quantidades suficientes para execu9ao dos trabalhos.

A Empreiteira seri responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligencia, impen'cia e omissao.

Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto service de vigilancia nos reclntos de
trabalho, cabendo-Ihe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligencia
durante a execucao das obras, ate a entrega definitiva.

A utilizacao de equipamentos, aparethos e ferramentas deverlo ser apropriados a cada service.
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Cabe ̂  Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalizagao,
desenhos de detaihes de execugao, os quais serao previamente examinados e autenticados, se
foro caso, pela Contratante.

Case seja efetuada qualquer modificagao, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela
Contratante ou pela Empreiteira, este fato nao implicara anular ou invaiidar o contrato, que
prevaiecera em quaisquer circunstancias. Sendo a alteragao do projeto responsavel pelo
surgimento de servi;o novo, a correspondente forma de medifao e pagamento devera ser
apresentada previamente peia Empreiteira e anaiisada peia Contratante antes do inicio efetivo
deste servigo. No caso de simples mudanfa de quantitativos, o fato nao dever^ ser motivo de
qualquer reivindica^So para alteragao dos pre?os unitarlos. Sendo os servifos iniciados e
conciuidos sem qualquer solicitafao de revisao de pregos por parte da Empreiteira, flea
tacitamente vetado o pieito futuro.

METAl

PROJETO EXECUTIVO

Eiaboracio de Proieto Executivo

Consiste na determinagao do custo de uma obra de recupera?ao de estrada vicinal, com
execufio de obras de arte, antes de sua reaiiza^ao, eiaborado com base em documentos
especificos, tais como, projetos, memorial descritivo e especifica9oes; considerando-se todos os
custos diretos e indiretos envoividos, as condigoes contratuais e demais fatores que possam

infiuenciar no custo total.

Para a eiabora^ao do orjamento, memorial descritivo e especificafoes considerou-se a
quantidade de documentos tecnicos a serem produzidos e o prego unitario de cada tipo de
documento. Ser^ considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos
pre^os unitarios respectivos. 0 custo direto e obtido multiplicando-se as horas trabaihadas por
profissional (Engenheiro) pelo saiario horario e iguai ao salario bruto mensal dividido pelo
numero m^dio de horas uteis por mes durante o ano. Os encargos sociais sao de 112,90%,
conforme especificados em pianilha anexa.

Esta fase conta com a realizagao de ensaios geotecnicos afim de definir os parametros do solo
para reaiiza^ao do objeto em questao.

META2

SERVICOSPRELIMINARES

Placa de obra

Este servi?© e composto pelo o fornecimento de materials, acessdrios para fixa^So,
equipamentos e a mao-de obra necessiria para instaiagao de placa para identificagSo da obra, A
placa terS as dimensSes 3,00 x 1,50 m com as informa^oes pertinentes k obra, e serd instaiada

Aislnado de
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conforme planta em anexo. A placa de identificagSo da obra deverS identificar tanto a
Contratante, quanto o 6rgao Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estfpulado pela Fiscalizafao. A placa
devera ter a face em chapa de a?o galvanizado, ns 22, com tratamento oxidante, sem moldura,
fixadas em estruturas de madeira serrada. As pe?as deverao ter dimensdes suficientes para

suportar o peso proprio da placa e a a?ao dos ventos sobre a mesma. Todas as cores a serem
utilizadas serao as padronlzadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada
resistencia ao tempo. Cabera ao Construtor a sua manutenfao ate ao final da Obra, que ap6s a
autorizagao da Fiscalizafao, realizara a sua desmontagem e remo?ao.

Criterios de medicao e Doaamento:

Os servigos serao medidos por metro quadrado (m') de area efetiva de placa em chapa metSlica
executada e o pagamento tomara como base o pre?o unltario proposto pela llcitante vencedora
em sua Planiiha Orfamentaria. No pre?o da Placa da Obra deverSo estar Incluldas todas as
despesas com material, equlpamentos, transportes e mao-de-obra com todos os seus encargos e
incldenclas e o que mals for necessarlo a perfeita execu93o dos trabalhos. Serlo pagos, quando
ocorrer a execucao deste servi^o, desde que atendido ao especlflcado.

Estes servi^os serao medidos e pagos de acordo com a planiiha de orgamenta^ao de obras.

Moblilzacao e Desmoblllzacao

Servi'cos iniciais:

A Contratada devera tomar todas as providencias relativas k mobilizafao, imediatamente ap6s a
assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar infcio
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilizacdo

Consiste no conjunto de providencias a serem adotadas visando-se o Inicio das obras. Incluem-se
neste servl^o o prepare e a disponibtlizafao, no local da obra, de todos os recursos necess^rio
para o transporte de equlpamentos necessirios a execufio dos servifos contratados.

Desmobilizacao

Consiste na desmobilizagao dos equlpamentos do canteiro de obras.

Eauioamentos

Trator de esteiras - com lamina (259 kw), Motoniveladora {93 kw). Grade de 24 discos reboc^vel
de D = 60 cm (24"), Trator agricola sobre pneus - 77 kW, Rolo compactador de pneus
autopropelido de 27 t - 85 kW, Rolo compactador pe de carneiro vibratdrio autopropelido por
pneus de 11,6 t - 82 kW, CaminhSo basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW e CaminhSo
tanque com capacidade de 10.000 I -188 kW,

Criterios de medicao e pooomcnto;
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A remunera?3o ser3 medida 50% na mobilizagSo e 50% na desmobilizasao. 0 pagamento deve seguir a
porcentagem estabelecida na medigao e estar de acordo com a planiiha de orgainentafao de
obras.

(Obs: 0 DNIT define que o custo com mobilizagao deve ser igual ao de desmobiliza?3o.)

Barracao da obra

0 barracao de obras devera ocupar uma irea minima de 6x4m e sera instalado provisoriamente
na obra para depdsito de materials e ferramenta. Este ambiente devera ser executado de acordo
com as tecnicas construtivas adotadas, respeitada a legisla?ao relativa a seguranga do trabalho e
as imposi^oes dos orgaos locals.

0 barracao sera construi'do com pllares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em
compensado nas laterals e estrutura de madeira com telhas de flbrocimento onduladas,
conforme planta em anexo.

A CONTRATADA devera tomar todas as providenclas reiativas a Instala^ao do barracao da obra,
conforme necessldade e iegisiafao em vigor.

Critenos de medicao e Daaamento:

Para efeitos de medigSo sera conslderada apenas a projefao de area construfda do barracSo em
m'. 0 pagamento ocorrera conforme a quantldade de area executada, desde que atendldo ao
especificado, estando Incluldas nos pre^os as despesas com aquisi?ao, transporte e manuselo de
materials, os equlpamentos, a mao de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes.

Administracao Local

Servicos:

Este item refere-se a administracao local da obra, Inclulndo engenheiro.

Crit^rios de medicao e pooomento:

As medl;5es e os pagamentos acontecerao de modo proporclonais 3 execufio financeira da
obra, de acordo com o estabelecido no acordao 2522/2013. Conforme o percentual de services
executados no periodo, conforme a formula abalxo, limitando-se ao recurso total destinado para
0 item:

%AL = Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditlvo financeiro) Sem AL

E terao como unldade na planiiha orcamentaria "global" e sera pago o quantitative do
percentual em numero inteiro em valor absolute com no mSximo duas casas decimals.

SERVICOS DETERRAPLENA6EM

Escavacao e carea de material de iazida com trator de 127 kW e carreeadelra de 3.4 m*

Asslnddo dc
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Extracao das materias na iazida

A(s) jazida(s) indicada(s) devera(ao) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que
atendam as caractensticas especiflcadas.

Controle ambiental:

Nao deverao ser explorados emprestimos em areas de reservas florestals, ecologicas, de
preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As provldencias a serem tomadas visando a preserva?ao do meio ambiente referem-se b
execu;ao dos dispositivos de drenagem e protegao vegetal dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosdes.

Nas areas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transit© dos equlpamentos e veiculos de
servigo fora das areas de trabalho, evitar tambem o excesso de carregamentos dos veiculos e
controlar a velocidade usada.

A exploragao deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao e licenclado
ambientalmente; quaisquer alteragoes deve ser objeto de complementagao do llcenclamento
ambiental.

Servicos iniciais:

0 servigo conslste em escavar o material de jazida (que sera de responsabilidade da empresa a
ser contratada), cujas caracteristicas granulometricas e de compactagao, comprovadas mediante
teste, serao adequadas para servir de base para o revestimento primario.

Obs.: A carga de terra para utilizagao de aterro da caixa sera medida com empolamento de no
maximo 20%.

A escavagao sera precedida da execugao dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do emprestimo.

Eauioamentos:

Conslste na escavagao com trator sobre esteiras com lamina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitacao ou Reieicao:

Os servigos serao aceitos desde que atendam as exigendas preconizadas nesta Espedficagao e
rejeltados caso contrarlo.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Condicdes Gerais:

A superficie a receber a camada de aterro devera estar perfeltamente limpa e desempenada,
devendo ter recebido a previa aprovagao por parte da fiscalizagao.

FRANKNILVA
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Eventuais defeitos existentes deverao ser necessariamente reparados, antes da distribui?ao do
material.

Critirios de medicao e pooomenfo;

Medi^ao por Volume da escavagao e carga do material de jazida (m^)

N§o serlo pagas escava96es em excesso, que ultrapassem as dimensoes previstas em projeto ou
nesta especificafao, sem que sejam absolutamente necessarias.

0 pagamento seri efetuado por pre^o unitario contratual e conforme medijao aprovada pela
Fiscaiizafio, estando incluidos neies todo o equipamento e pessoal necessirios, bem como OS
encargos e outras despesas necessarias a sua execufio,

Transporte com camlnhao/basc. 6m* rodov. Revestimento prlmario

Servicos iniciais:

0 transporte de material de jazida consiste nas operagoes de transporte de material de 19
categoria proveniente de Sreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de is cateaoria

0 material procedente da escavagao do terreno natural, geralmente, e constituldo por solo,
alteragao de rocha, rocha ou associa^ao destes tipos.

Compreendem os solos em gerai, residuals ou sedimentares, seixos rolados ou nao, com
diametro miximo Inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Eauioamentos:

Consiste no carregamento de material de 1° categoria, em caminhoes bascuiantes 6m'.

Os transportes serao efetuados por profissionais habilitados e com experiencia comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde nao seja necessaria habilita^ao. Nao serao permitidos
motoristas nao habilitados no OETRAN.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materials desde sua carga ate a sua
entrega nos pontos determinados pela Piscalizagao. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomoda^ao de forma adequada no vefculo e no local de
descarga, assim como todas as precaucoes necessarias, durante o transporte.

Qualquer acldente que ocorra com a carga, o vei'culo ou contra terceiros, durante o transporte,

ser^ de sua inteira responsabilidade.

t obrigacao da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locals nao apropriados.

Asslnsdo d<
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Qualquer que seja o local de transporte, nao sera permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverao ser observadas todas as regras da legisiafao de transito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos OS veiculos utilizados deverao estar em condi?3es t6cnicas e legais de trafegar em

qualquer via pOblica.

Entende-se por condifoes tecnicas o bom estado do vei'culo, principalmente no que diz respeito
h parte eletrica (farois, setas, luz de advertencia, luz de re, etc.), motor (emissSes de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, direfio e sistema hidraulico.

Entende-se por condi?oes legais a existencia comprovada da documenta?§o do vei'culo - Seguro
Obrlgatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorlo original.

Execucoo;

0 material e transportado em caminhao basculante no trecho em rodovia nao pavimentada com
0 DMT definido no projeto.

0 material devera ser ianfado na cagamba, de maneira que fique uniformemente distribuldo, no
iimite geometrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhSes dever^ ser
mantido em condigdes de permitir veiocidade adequada, boa visibilidade e possibiiidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverao ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,
e devidamente drenados, para que nSo surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locals onde haja tr^fego de veiculos
ou pedestres, a cagamba do caminhao devera ser completamente coberta com lona aproprlada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados camlnhoes basculantes em niimero e capacidade compativeis com a

necessidade do servi^o e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do Iimite legal de capacidade do vei'culo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceltacao ou Reieicoo:

Os servi^os sao aceitos e passiveis de medigao desde que sejam executados de acordo com esta
especificagao e o controle geometrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida, caso
contr^rio serao rejeltados.
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Os servifos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Criterios de medicao e Doaamento:

A medifao e o pagamento se dara por peso transportado em t.km, que tenham side executados
de acordo com as especificagoes citadas a cima, estando inclufdas nos pre^os as despesas com
aquisi^ao, transporte e manuseio de materials, os equipamentos, a mio de obra, com encargos,
OS impostos e taxas incidentes.

Reconformacao da plataforma

A reconformacao da plataforma objetiva a eiiminacao das irreguiaridades da pista as quais
atingem a camada de revestimento bem como sugere uma intervencao junto a drenagem
superficial objetivando sua restauracao. Adiclonalmente, a camada de revestimento devera ser
trabalhada novamente na forma de revolvimento dos materials que a compoem, sendo o
momento apropriado para a relntegra?ao h superfi'cle de roiamento de agregados finos que
foram perdldos.

Os procedlmentos aproprlados para essa operagao recomendam a trabalhabllldade desses
materials em tecres otimos de umidade, uma vez que eles estarao sujeitos a um revolvimento e

a uma aeraglo total de forma a posslbiiltar, na fase posterior, os services de compactacSo, a
obtencao de niveis satisfatorios de preservacao da camada de revestimento. Preiiminarmente,
algumas particularidades de ordem operative sao recomendadas para essa atividade na forma
como segue;

a) A passada tnicial de corte e critica porque dela se controia a aparencia final da

superficle da pista de roiamento;

b) Em havendo inobservancia da correta profundidade inicial de corte, corre o s6rio risco

de nao ser completamente removido nessa fase dos servicos, retornando ap6s a

compactacao dos materials de revestimento peia acao do trafego pesado;

c) A passada de corte pode requerer mais que uma passada da motoniveladora;

d) Antes de serem iniciadas as operacoes de corte para a reconformacao da plataforma,

devera ser redefinida a sua iargura e promovida a recuperacao do material estocadonas

areas marginals para execucao de uma nova mistura;

e) Correto angulo de ataque

Caso exista uma quantidade muito grande de material para ser processado, a mistura podera ser
feita em duas etapas. A primeira, misturando e espaihando, servindo dessa maneira de base

destinado a segunda mistura.
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A melhor performance da motoniveladora para esse servi?o 6 obtida posicionando-se a lamina
de forma centrada em rela^ao ao eixo tandem.

Com respeito ao Sngulo de ataque da lamina, o mesmo deve situar-se na posigao de corte.

Compactaclo de aterro a 100% do proctor normal

Servicos iniciais:

A operagao sera precedida da execu^ao dos services de escava?ao e transporte.

Preliminarmente as execu^oes dos aterros deverao estar conclufdas as obras de arte correntes
necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverao ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinagSo prdvia,
indicadas no projeto.

Eauipamentos:

A execu^ao dos aterros devera prever a utillzagao racional de equlpamento apropriado,
atendidas as condi^des locals e a produtividade exigida.

Para a execu^ao dos services de base serao utilizados os seguintes equipamentos;

- Motoniveladora pesada com escariflcador;

- Caminhao-Pipa com barra distribuidora;

• Roio compactador pe-de-carneiro, vibratorio e autopropelido;

- Grade de discos;

-Trator agrlcola de pneus.

Execucao:

As operafoes de execu?ao do aterro subordlnam-se aos elementos tecnicos, constantes do
projeto, e compreenderao:

Descarga, espalhamento, homogenelza^ao, convenlente umedecimento ou aera^ao,
compactagao dos materials seleclonados procedentes de cortes ou emprdstimos, para a
construgao do corpo do aterro ate a cota correspondente ao greide de terraplenagem.
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Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragio, e compactagao dos materiais
procedentes de cortes ou emprestimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de
qualidade inferior, previamente retirados, a fim de meihorar as funda^oes dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inciinacao transversal acentuada e de acordo

com 0 projeto, as encostas naturals deverao ser escarificadas com um trator de lamina,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de m'vel. Se a natureza do soio condicionar a
adofio de medidas especiais para a soiidarizafao do aterro ao terreno natural, exige-se a
execu?ao de degraus ao longo da area a ser aterrada,

O lan?3mento do material para a construfio dos aterros deve serfeito em camadas sucessivas,
em toda a largura da secao transversal, e em extensoes tais, que permitam seu umedecimento e
compactagao de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da
camada compactada nao devera uitrapassar 0,30m.

Todas as camadas do soio deverao ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos

aterros, na umidade otima, mais ou menos 3%, ate se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou
DNER-ME 037. Para as camadas finals aqueia massa especifica aparente seca deve corresponder
a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que nao
atingirem as condifoes minimas de compactacao deverio ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica
aparente seca exigida.

No caso de aiargamento de aterros a execufao sera obrigatoriamente procedida de baixo para
cima, acompanhada de degraus nos seus taiudes, Desde que, justificado em projeto, a execufao
podera ser reaiizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, ate que o material
escavado preencha a nova se^io transversal, complementando-se com material importado toda
a largura da referida segao transversal.

Insoecdo:

Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compacta?ao, segundo o metodo DNER-ME 129 para cada l.OOOm^ de material
do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactafao, segundo o metodo DNER-ME 129 para cada 200m' de material de
camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granuiometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras
submetidas ao ensaio de compactacao, segundo a aiinea a;
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d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limits de iiquldez (DNER-ME 122) e do limits
ds plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finals do aterro, para todo o grupo de quatro
amostras submetidas ao ensaio de compactafao, segundo a alinea b.

e) 01 ensaio do fndice de Suporte Califdrnia, com energia do M^todo DNER-ME 49 para camada
final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactagio, segundo a
alinea b.

Controle da Execucao:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por
camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo m^todo DNER-ME 092 e DNER-
ME 037. Para pistas de extensoes limitadas, com volume de no maximo 1.200m' no corpo do
aterro, ou 800m' para as camadas finals deverao ser feltas pelo menos 5 determina^oes para o
calculo do grau de compacta^ao - GC.

Controle Geometrico:

0 acabamento da piataforma de aterro sera procedido mecanicamsnte de forma a alcanfar a
conformafSo da segao transversal do projeto, admltidas as tolerSnclas seguintes:

- Variagao da altura maxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- Variafio maxima da largura de + 0,30m para a piataforma, nao sendo admltida variagao para

0 controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitacao ou Reieicao:

Os materials a serem utilizados na execucao dos aterros devem ser provenientes das escavafoes
referentes a execugao dos cortes e da utiliza^ao de emprestlmos, devidamente caracterlzados e
selecionados com base nos Estudos Geot6cnicos desenvolvidos atrav^s do Projeto de
Engenharia.

Tais materials, que ordinarlamente devem se enquadrar nas classlficafoes de 1^ categoria e de 23
categoria deve atender a Vtirlos requisites, em termos de caracterfsticas mecinicas e fisicas,
conforme se registra a seguir:

a) Ser preferencialmente utilizados, de conformidade com sua qualificagao e destinagao pr^via
fixada no projeto.

b) Ser isentos de materias organicas, miciceas e diatom^ceas. NSo devem ser constituidos de
turfas ou argilas orgSnicas.
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c) Para efeito de execu^ao do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte adequada (ISC
a 2%) e expansao menor ou igual a 4%, quando determinados por intermedio dos seguitites
ensaios;

•Ensaio de compactagao - Norma ONER-ME 129/94 (Metodo A);

• Ensaio de fndice Suporte Califdrnia - ISC - Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compacta^ao (Metodo A).

d) Para efeito de execufao da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilldades e
em consonancia com os preceitos de ordem tecnico-economica, a melhor capacidade de suporte
e expansao i 2%, cabendo a determinacao dos valores de CBR e de expansao pertinentes, por
intermedio dos seguintes ensaios:

• Ensaio de Compactafio - Norma DNER-ME 129/94 (Metodo B)

• Ensaio de fndice Suporte Califdrnia - iSC - Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compacta;ao do (Metodo B),

0 atendimento aos mencionados preceitos deve set efetivado atraves de anaiise tecnico-
economica, considerando as alternativas de disponibiiidade de materials ocorrentes e inciuindo-
se, peio menos, 01 (uma) aiternativa com a utiliza?ao de material com CBR> 6%.

e) Em regioes onde houver ocorrencia de materials rochosos e na faita de materiais de e/ou 2^
categoria admite-se, desde que devidamente especificado no projeto de engenharia, o emprego
destes materiais de 38 categoria (rochas), atendidas as condigoes prescritas no projeto de
engenharia.

Seri controlado o valor mlnimo para o ISC e grau de compactagao - GC, com valores de k obtidos
na Tabeia de Amostragem Vari^vei, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISCe GC tem-se:

^ - ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servi^o;

.V - ks > valor minimo admitido - aceita-se o servigo.

Para a expansao, tem-se:

T <■ ks > valor miximo admitido - rejeita-se o service;

+ ks = valor maximo admitido - aceita-se o servi?o.

Sendo:

Xi-X)'
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Onde:

X i - valores individuals.

X ■ media da amostra.

s - desvio padrlo da amostra.

k - coeficiente tabeiado em fun?ao do niimero de determinafSes.

n • numero de determina^oes.

TABELA DE AMOSTR.AGEM VARtAVEL

5  6 7 8 9|10|II
1.41 1.36 IJI 1.25

N = n® dc amoslnis k = cocficicme mulliplicador

15 16 17 18 II9EIII
innniinni

21 >21

1.10

o
90

1.05 I.OI 1,00

Os servifos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico da execufao serao registrados em relatdrios periddicos de
acompanhamento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preserva^ao ambiental se referem d discipline do treifego e do
estacionamento dos equipamentos.

Oevera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da drea da obra, para evitar
danos desnecessarios a vegeta?ao e interferencias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manuten^ao dos equipamentos

deverao ser localizadas de forma que residues de lubrificantes e/ou combustiveis, nao sejam
levados ate cursos d'agua.

Nao sera permitida a execu9ao dos services em dias de chuva.

Criterios de medicao:

Os servifos aceitos serao medidos de acordo com os criterios seguintes:
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0 volume transportado para os aterros deve ser objeto de medi^ao, por ocasilo da execugao dos
cortes e dos emprestimos.

A compacta?§o ser^ medida em m®, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo
com a segao transversal do projeto.

0 equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas nao
serao objeto de medlgao, apenas conslderados por ocasiao da composigao dos pregos dos
servigos.

SERVIC05 DE REVESTIMENTO PRIMARIO

Limpeza superficial da area de iazida

Servicos iniciais:

A remo?ao ou estocagem dependera de eventual utiliza?§o, a ser definlda pela fiscallzagao, nao
sendo permitida a sua deposi?ao em locals de aterros nem sua permanencia em locals que
possam provocar a obstrugao dos sistemas de drenagem natural.

Controls ambiental:

Nao sera permitldo o use de explosives para remogao de vegeta;ao. Outros obstSculos, sempre
que posst'vel, serao removldos por meio de equipamento convenclonal, mesmo que com certo
grau de dificuldade, objeto de criteriosa analise e metodologia adequada.

Execucao:

As ̂ reas de abrangencia dos servifos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza sao
as segulntes:

- Areas compreendidas peios off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;

- Areas de empr^stimo Indlcadas no projeto, acrescidas das areas necess^rlas ̂ s suas devidas
exploragoes, tais como acessos e eventuais cireas de estocagem;

- Outros locals deflnidos pelo projeto ou pela flscaliza5§o,

Antes do inicio das opera?5es de desmatamento 6 necess^rio observar os fatores condlcionantes
de manejo ambiental de modo que as operafoes de desmatamento nao atinjam os elementos de
prote^ao ambiental.

A fiscallzagao deve asslnaiar, medlante caiagao, as arvores que devem ser preservadas, e as toras
que pretende reservar para posterior aproveltamento. As toras, destlnadas para posterior
aproveitamento, devem ser transportadas para locals Indicados.
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A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de an/ores e arbustos de maior porte, tomando-se
OS cuidados necessaries para evitar danos as cercas, Srvores ou constru^Ses nas vizinhan?as.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras irvores, linhas
fisicas a6reas, cercas, ou construfoes existentes nas imediafoes, as irvores devem ser amarradas
e, se necessirio, cortadas em peda?os a partir do topo.

Nas ̂ireas de corte, as opera?5es de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
s3o consideradas concluldas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade
de Im abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos 3 2m abaixo do
greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressoes ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com material
de areas de emprestimo, devidamente compactados.

Nas areas de emprestimo as opera?6es de limpeza devem ser executadas ate a profundidade
que assegure a nao contamina^ao do material a ser utilizado por materials indesejaveis.

Os solos da camada superficial fertil, que forem removidos nas opera;5es de limpeza, devem ser
estocados e utilizados posteriormente na recomposigao das areas de explora^ao de materials.

Os materials de desmatamento, que nao serao utilizados posteriormente devem ser depositados
em locals Indicados pelo projeto ou pela fiscalizafao.

Eauioamentos:

0 equlpamento basico para a execu?ao das opera?oes de desmatamento, destocamento e
limpeza ser3 utilizado o:

Trator de esteira com lamina frontal.

Verlficagao Final da Qualidade

A verlflca?ao das opera^oes de desmatamento, destocamento e limpeza ser3 por aprecia^ao
visual da qualidade dos servl^os.

Aceitacao ou Reieicdo:

Os servi5os serao aceitos desde que atendam as exigencias preconizadas nesta Especifica^ao e
rejeltados caso contra rio.
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Os servi?os rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ambientah

Os servi;os de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados
apos a obtencao da autorizagao para supressao da vegetagao do orgao ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental;

- 0 desmatamento e destocamento devem obedecer rlgorosamente aos limites estabelecidos no
projeto, aprovado pelo orgao ambiental competente, evitando acr^sclmos desnecess^rios; deve
ser suficiente para garantir o isolamento, das operagoes de constru?ao e a visibilidade dos
motoristas, com a precaufao de nao expor os solos e taludes naturals a erosao;

- As ̂ reas destinadas hs atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
ser delimitadas fislcamente, por melo de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de
forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- Nas opera?6es de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possivel, para
future uso da recomposl?ao vegetal dos taludes e de outras areas, conforme a necessldade;

- A executante deve dispor de equipamentos especiflcos para tritura9ao de restos vegetais de
pequenos porte, galhadas e foihas; a criterio da fiscalizafio, o subproduto gerado devera ser
utilizado nas adubagoes organicas previstas nos servigos de manutengao ou plantio arboreo e
arbustivos, nos locals ou areas Indicadas.

Condicoes Gerais:

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preserver os elementos de
composlgao palsagistica, asslnalados no projeto.

Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operagoes de desmatamento,
destocamento e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

Criterios de medicao e pogomento,-

Os servigos de desmatamento e de destocamento de arvores de diametro inferior a 0,15m e
limpeza aceitos serao medldos em fungao da area efetivamente trabaihada em m'.

0 pagamento sera efetuado conforme medigao aprovada pela Fiscallzagao, estando Inclufdos
neles todo o equlpamento e pessoai necessarios, bem como os encargos e outras despesas
necess^rias h sua execugio.
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Expureo de material vegetal de iazida

Servicos inidais:

Os services de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operagoes
destinadas a remofao das obstru?oes naturais ou arttficiais existentes nas areas de implanta?ao
da obra, areas de empr^stimo e areas de ocorrencia de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remo?ao de toda vegeta?ao (arvores,
arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as opera;oes de escavaglo e remofao total dos tocos e raizes, da
camada de solo orgSnico, de entuiho, matacdes ou de qualquer outro material considerado
prejudicial, na profundidade necessaria at6 o ni'vel do terreno considerado apto para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo sao os locais destinados para deposltar os materials improprios
e/ou inserviveis.

Moteriois:

Materials vegetais provenientes da limpeza da jazida.

Eauioamentos:

As opera?6es de execu^ao de expurgo de material serao executadas mediante a utiliza^ao trator
sobre esteira com lamina.

Controle ambiental:

Os servifos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser inlciados
apos a obten?ao da autorizaflo para supressio da vegeta?ao do 6rgao ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- 0 desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecldos no
projeto, aprovado pelo drgao ambiental competente, evitando acrescimos desnecessarios; deve
ser suficiente para garantir o isolamento, das opera?oes de construgao e a visibilidade dos
motoristas, com a precau^ao de nao expor os solos e taludes naturais h erosao;
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- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
ser deiimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de
forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para tritura?ao de restos vegetais de
pequenos porte, gaihadas e foihas;

- A criterio da fiscaiiza?ao, o subproduto gerado devera ser utiiizado nas aduba?oes organicas
previstas nos services de manuten?ao ou piantio arboreo, nos locals ou ireas indicadas.

Acertocoo ou Reieicao:

Os 5ervi;os serao aceitos desde que atendam Ss exigencias precorizadas nesta Especifica?ao e
rejeitados caso contrarlo.

Os servigos rejeitados deverao ser corrlgidos, complementados ou refeitos.

gyecocoo:

Antes do intcio das operagSes de desmatamento e necessirio observar os fatores condicionantes
de manejo ambiental de modo que as operagoes de desmatamento nao atinjam os elementos de
protegio ambiental.

Tais materials removidos devem ser transportados para locals prevlamente indicados, de modo a
nao causar transtorno a obra em cariter temporario ou definltivo.

Criterios de medicao e poagmento:

O servlgo de expurgo 6 medido em fungao da irea e da espessura da vegetagao retirada.

A unidade de medigao por peso transportado sera expressa em m*.

A medigao dos servigos deve levar em consideragao o volume de material extraldo e a respectiva
dificuldade de extrag3o.

Escavacao e carea de material de lazlda com trator de 97 kW e carregadeira de 1.72 m*

Extracao das mat^rias no iazida

A(s) jazida(s) indicada(s) devera(ao) ser objetlvo de criterioso zoneamento, com vistas que
atendam as caracten'sticas especiflcadas.

Controle ambiental:

NSo deverao ser explorados emprestlmos em ^reas de reserves florestals, ecoldgicas, de
preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

FRANKNILVA Asslnadode forma
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As providencias a serem tomadas visando a preserva^So do meio ambiente referem-se a
execu?ao dos dispositivos de drenagem e protefio vegetal dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosSes.

Nas ireas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de
servi^o fora das areas de trabalho, evitar tambem o excesso de carregamentos dos veicuios e
controiar a veiocidade usada.

A explora?io deve-se dar de acordo com o projeto aprovado peia fiscaiizagao e iicenciado
ambientaimente; quaisquer aitera^oes deve ser objeto de compiementa?ao do licenciamento
ambientai.

Servicos iniciais:

0 servifo consiste em escavar o material de jazida (que seri de responsabiiidade da empresa a
ser contratada), cujas caracten'sticas granulometricas e de compacta?ao, comprovadas mediante
teste, serao adequadas para servirde base para o revestimento primArio.

Obs.: A carga de terra para utiiizafao de aterro da caixa ser^ medida com empoiamento de no
m^ximo 20%.

A escavagao ser^ precedida da execu^ao dos servlfos de desmatamento, destocamento e
iimpeza da area do empr^stimo.

Eauioamentos:

Consiste na escava?3o com trator sobre esteiras com lamina e carregamento de material com
carregadeira de pneus.

Aceitacao ou Reieicao:

Os servlfos serao aceitos desde que atendam ̂ s exigenclas preconizadas nesta Especlfica?lo e
rejeitados caso contr^rio.

Os servifos rejeitados deverao ser corrlgidos, complementados ou refeitos.

Criterios de medicao e paQamentg:

Medi^ao por Volume da escavacao e carga do material de jazida (m')

N§o serao pagas escavagoes em excesso, que ultrapassem as dimensSes previstas em projeto ou
nesta especlficafSo, sem que sejam absolutamente necessarias.

0 pagamento sera efetuado por pre?o unitirio contratual e conforme medifao aprovada pela
Fiscaliza^ao, estando incluidos neles todo o equlpamento e pessoal necessaries, bem como os
encargos e outras despesas necessarias d sua execu^ao.

TransDorte com camlnhao/basc. 6m* rodov. Revestimento primjrio

Services iniciais:

SILVA:660801852S3
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0 transporte de material de jazida consiste nas operagoes de transporte de material de is
categoria proveniente de areas de jazidas seleclonadas para a base.

Material de 1^ cateaoria

0 material procedente da escava^ao do terreno natural, geralmente, e constitut'do per solo,
aitera^ao de rocha, rocha ou associa^ao destes tipos.

Compreendem os solos em gerat, residuals ou sedlmentares, seixos rolados ou nao, com
diametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Eauioamentos:

Consiste no carregamento de material de 1° categoria, em caminhoes basculantes 6m'.

Os transportes serao efetuados por profissionais habilitados e com experiencia comprovada,
mesmo quando feitos em locals onde nao seja necessaria habilitagao. Nao serao permitidos
motoristas nao habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se respons^vel pelo transporte dos materials desde sua carga ate a sua
entrega nos pontos determinados pela Fiscaiizafao. Flea sob sua responsafailidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodagao de forma adequada no vet'culo e no local de
descarga, assim como todas as precaugoes necessaries, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o vefculo ou contra terceiros, durante o transporte,
sera de sua inteira responsabiltdade.

t obriga?ao da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locals nao apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, nao sera permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverio ser observadas todas as regras da legislaflo de transito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos OS veiculos utilizados deverao estar em condi^oes tecnicas e legais de trafegar em
qualquer via publica.

Entende-se por condi;6es tecnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito
a parte eletrica (fardis, setas, iuz de advertencia, luz de re, etc.), motor (emissoes de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, dire?ao e sistema hidraulico.

Entende-se por condi?oes legais a existencia comprovada da documenta?ao do veiculo - Seguro
Obfigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatdrio original.

Execucao:

FRANKNILVA
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0 material e transportado em caminhao basculante no trecho em rodovia nao pavimentada com
0 DMT definido no projeto.

O material devera ser ianfado na cafamba, de maneira que fique uniformemente distribuldo, no
limite geometrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhoes dever«i ser
mantido em condi?5es de permitir veiocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverao ser umedecidos para evitar o excesso de poeira,
e devidamente drenados, para que nao surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locals onde haja trafego de velculos
ou pedestres, a ca^amba do caminhao devera ser completamente coberta com lona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhoes basculantes em numero e capacldade compati'veis com a

necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacldade do vei'culo (volume e/ou peso),
mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitacao ou Reieicao:

Os servigos sao aceitos e passiveis de medigao desde que sejam executados de acordo com esta
especificagio e o controle geometrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida, caso
contrario serao rejeitados.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Criterios de medicao e Doaa/nento:

A medigao e o pagamento se dara por peso transportado em t.km, que tenham sido executados
de acordo com as especificagoes citadas a cima, estando incluidas nos pregos as despesas com
aqulsigao, transporte e manuseio de materials, os equipamentos, a mao de obra, com encargos,
OS impostos e taxas incldentes.

Comoactacao de aterro a 100% do proctor normal

Servicos iniciais:

A operagao sera precedida da execugao dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza.

Preliminarmente as execugoes dos aterros deverao estar concluidas as obras de arte correntes
necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

FRANKNItVA
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Material:

Os solos deverao ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinafao pr^via,
indicadas no projeto.

Eauioamer)tos:

A execugao dos aterros devera prever a utitiza^ao racional de equipamento apropriado,
atendidas as condi^oes locals e a produtividade exiglda.

Para a execu?ao dos servi^os de base ser utilizados os seguintes equlpamentos;

- Motoniveladora pesada com escarlficador;

• Caminhao-Plpa com barra distribuidora;

- Rolo compactador pe-de-carneiro, vibratdrio e autopropelldo;

• Grade de discos;

- Trator agn'cola de pneus.

Execucao:

As opera?oes de execu?ao do aterro subordinam-se aos eiementos tdcnicos, constantes do
projeto, e compreenderao:

Descarga, espalhamento, homogeneizafio, conveniente umedecimento ou aera?ao,
compactagao dos materials selecionados procedentes de cortes ou emprdstlmos, para a
construgao do corpo do aterro ate a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aerafao, e compactafio dos materials
procedentes de cortes ou emprestlmos, destinados a substltuir eventualmente os materials de
qualidade Inferior, previamente retlrados, a flm de melhorar as fundafoes dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com lnclina?ao transversal acentuada e de acordo
com 0 projeto, as encostas naturals deverao ser escarificadas com um trator de lamina,
produzlndo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condlcionar a
ado?ao de medidas especials para a solidariza;ao do aterro ao terreno natural, exige-se a
execufio de degraus ao longo da area a ser aterrada.

O lan?amento do material para a constru?ao dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da segao transversal, e em extensoes tals, que permitam seu umedecimento e

FRANKNILVA AMina<»o(»«form»
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compactagao de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da
camada compactada nao devera ultrapassar 0,30m.

Todas as camadas do solo deverao ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos
aterros, na umidade otima, mais ou menos 3%, ate se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou
DNER-ME 037. Para as camadas finals aqueia massa especifica aparente seca deve corresponder
a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que nao
atingirem as condi?oes minimas de compacta^io deverao ser escarificados, homogeneizados,
ievados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica
aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execufao sera obrigatoriamente procedida de baixo para
cima, acompanhada de degraus nos seus taiudes. Desde que, justificado em projeto, a execugao
podera ser realizada por meio de arrasamento parciai do aterro existente, ate que o material
escavado preencha a nova se?ao transversal, compiementando-se com material importado toda
a largura da referida se?ao transversal.

Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactagao, segundo o metodo DNER-ME 129 para cada 1.000m' de material
do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compacta^ao, segundo o metodo DNER-ME 129 para cada 200m' de material de
camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granuiometria (DNER-ME 080) do limite de llquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras
submetidas ao ensaio de compacta?ao, segundo a alinea a;

d) 01 ensaio para granuiometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite
de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finals do aterro, para todo o grupo de quatro
amostras submetidas ao ensaio de compacta^ao, segundo a alinea b.

e) 01 ensaio do I'ndice de Suporte California, com energia do Metodo DNER-ME 49 para camada
final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactaglo, segundo a
alinea b.

Controle da Execucao:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locals escolhidos aleatoriamente, por
camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo metodo DNER-ME 092 e DNER-

A&sinado de forma
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ME 037. Para pistas de extensSes limitadas, com volume de no maximo 1.200m' no corpo do
aterro, ou 800m' para as camadas finals deverao ser feitas pelo menos 5 determinafoes para o
calculo do grau de compacta^ao • GC.

Controle Geomitrico:

0 acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente de forma a alcan^ar a
conforma?ao da sefSo transversal do projeto, admitidas as tolerandas seguintes:

- Varlafao da altura maxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;

- Variacao maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, nao sendo admitida variafao para

0 controle deveri ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitacao ou ReieicBo:

Os materials a serem utilizados na execufao dos aterros devem ser provenientes das escava?6es

referentes ̂  execufio dos cortes e da utiliza?ao de emprestimos, devidamente caracterizados e
selecionados com base nos Estudos Geotecnicos desenvolvidos atraves do Projeto de

Engenharia.

Tais materials, que ordinarlamente devem se enquadrar nas classiflcacSes de categoria e de 2?
categoria deve atender a virios requisites, em termos de caracten'stlcas mecSnicas e fisicas,
conforme se registra a seguir:

a) Ser preferencialmente utilizados, de conformldade com sue quallfica^ao e destinagao previa
fixada no projeto.

b) Ser Isentos de materlas organicas, mlc^ceas e diatomaceas. Nao devem ser constituidos de
turfas ou argllas organicas.

c) Para efeito de execu^ao do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte adequada (ISC
2 2%) e expansSo menor ou Igual a 4%, quando determinados por intermedio dos seguintes

•Ensalo de compactagao- Norma DNER-ME 129/94 (Metodo A);

• Ensalo de fndice Suporte California - ISC - Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compacta^So (Metodo A).
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d) Para efeito de execufao da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem tecnico-economica, a melhor capacidade de suporte
e expansao S 2%, cabendo a determina?ao dos valores de CBR e de expansio pertinentes, por
intermidio dos seguintes ensaios:

• Ensaio de Compactafao - Norma DNER-ME 129/94 (Metodo B}

• Ensaio de (ndice Suporte Califdrnia - ISC - Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de
Compactagao do (Metodo B).

0 atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado atrav6s de anilise tecnico-
economica, considerando as aiternativas de disponibilidade de materials ocorrentes e inciuindo-
se, pelo menos, 01 (uma) alternativa com a utilizagao de material com CBRa 6%.

e) Em regioes onde houver ocorrencia de materials rochosos e na faita de materials de 1® e/ou 2^
categoria admite-se, desde que devidamente especificado no projeto de engenharia, o emprego
destes materials de 3^ categoria (rochas), atendidas as condi^oes prescritas no projeto de
engenharia.

Seri controlado o valor minimo para o iSC e grau de compactaglo - GC, com valores de k obtidos
na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento seguinte:

Para iSC e GC tem-se:

']Y • ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servi?o;

A' - ks > valor minimo admitido - aceita-se o servi?o.

Para a expansao, tem-se:

.V ks > valor miximo admitido - rejeita-se o servi^o;

A" + ks = valor maximo admitido - aceita-se o servigo.

Sendo:

7 = M

Onde:

X i - valores individuals.

FRANKNiLVA AssJnadode forma

SILVA:660801 vieiramatos

8S2S3 SILVA:660a018S2S3



-Oi PREFEITURH DE

^  t^ni^hiUtu{o MSS^

t; - media da amostra.
j\

s • desvio padrao da amostra.

k - coeficiente tabeiado em fun^ao do numero de determinagoes.

n - numero de determina^oes.

TABULA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

9 10 11  II 12 11  1^ 11  1-^ 1 IS 16 17 11  1^ 11 19 120 21 >21

1,25

1

1

i

g

1.10 1.08 itnaifignrginng J.OI 1.00

N - n" dc amoslras k  cocncicnic multiplicador

Os servifos rejeitados deverSo ser corrigidos, compiementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico da execugao serao registrados em relatdrios periddicos de
acompanhamento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preserva^ao ambiental se referem ^ disciplina do trifego e do
estacionamento dos equipamentos.

Deverd ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da drea da obra, para evitar
danos desnecessarios h vegetagao e interferencias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutengao dos equipamentos

deverao ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, nao sejam
ievados ate cursos d'agua.

Nao sera permitida a execugao dos servt^os em dias de chuva.

Criterios de medicao:

Os servi^os aceitos serao medidos de acordo com os criterios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de mediglo, por ocasiSo da execugao dos
cortes e dos emprestimos.

A compacta;ao ser^ medida em m^ sendo considerado o volume de aterro executado de acordo

com a se?ao transversal do projeto.
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0 equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas nao
serao objeto de medi?ao, apenas considerados por ocasiao da composiflo dos pregos dos
servifos.

RECUPERA^O DE AREAS DE6RADADAS

Reparacoes de danos fisicos ao meio ambiente

A recupera^lo das areas degradadas (areas de emprestimos e jazidas) consiste na recomposiflo
da vegeta?ao\o riaturai, correspondendo ao transporte de material estocado na perlferia quando
da explora^ao dessas areas, seu espalhamento.

Ao termlnar a exploragao das zonas de emprestimos e jazidas, a Empreiteira dever^i recompor os
locals utiiizados com a redistribuifao da terra vegetal retirada para que apresentem bom
aspecto.

0 material organico resultante da ro?ada manual da llmpeza da faixa de dominio, de empr6stimo
e de jazidas ser^ estocado e posteriormente espalhado sobre os taiudes de aterros, fundos das
caixas de emprestimos e de jazidas respectivamente, como medida de protegao ambientai.

As ireas de jazidas e de caixas de emprestimos serao recompostas fazendo-se retornar ao seu
interior a camada f^rtil ou expurgo armazenado na sua perlferia. No entanto, antes do
lanfamento e regularlzagao da camada, sera feita a escarifica^ao e destorroamento do fundo da
cova no sentido de facilitar o enraizamento das esp^cies a germinarem. A reposigao do material
estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remo^ao, espalhando-se primeiro o material
proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo organico.

Criterios de medicdo e ooaamento:

Estes servi?os serao medidos e pagos por m' executados, desde que estejam realizados
conforme os procedlmentos citados no item de execugao e de acordo com a planiiha de
or^amenta^ao de obras.

IMPLANTA^AO de PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO 5,00x23,00

INFRAESTRUTURA DA PONTE

As funda?6es serlo em estacas de concreto protendidas FCK> 40Mpa e se^ao 30x30cm, pre-
moldadas. A ponte tera um total de 24 estacas, conforme o projeto. As fundagoes deverao ser
executadas com bate estacas de pllao > 2,0ton e cada estaca deve apresentar uma NEGA de
cravagao de no miximo 2cm para os ultimos 10 golpes com altura de queda do pilao de 1 metro.

MESOESTRUTURA DAS PONIES:

FRANKNILVA Astlrudoderwrn*
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A Mesoestrutura da ponte sera composta pelas iinhas de estacas oriundas das funda^oes e
aflorando sobre o solo ate serem amarradas em seus topos pelas vigas em cada linha de estaca

piiar, conforme mostra o projeto. Cada estaca tera fun?ao estrutural tambem de pilar em sua
parte afiorante do solo, conforme detalhado no projeto. As vigas ber?os serao em concreto
armado FCK2 30Mpa fundidos em loco, elas amarrarao os topos das estacas e tera a finalldade
de suportar as cargas provenientes da Laje Painel. Essas Vigas, servirao tambem de suporte para
cortlnas em concreto armado fundidas no local, Ja as Vigas Centrals, alem de suportar as cargas

da Laje Painel, tal como a Viga Ber^o, ela servira tambem de apoio para receber as vigas
protendidas do tabulelro.

SUPERESTRUTURA DA PONTE

0 tabuleiro e composto por 7 vigas protendidas, com comprimento de 12 m cada. Cada viga
protendida sera urn perfil com se?ao transversal tipo 'T" com mesa superior de 67cm, mesa
inferior de 30cm e altura total de 65cm, colocadas uma ao lado da outra para compor tambem a
laje do tabuleiro num sistema de laje nervurada. A iaje do tabuleiro ser^ complementada com
uma camada de concreto armado, fundida in loco com uma espessura media de 30cm no total
formando uma laje nervurada no vao, o concreto do complemento da laje tera FCK> 30IV1pa.

As 7 vigas protendidas, pre-moldadas, para os vaos de 12m terao FCKS 40Mpa com protensao
com cordoalhas tipo aderentes, usando-se 6 cabos de protensao 12,7-CP190RB (de baixa
relaxagao) por viga, o 350 da armadura passlva e CA-50/60 e CA-36. A laje do tabuleiro serd
formada pelas mesas das vigas protendidas e um complemento em concreto armado de 30cm de
espessura (como citado anteriormente), compondo assim a laje do tabuleiro nervurada. As
cortlnas e guarda roda (tipo new-jerssey) serao em concreto armado com FCK£ 30Mpa. Os
guada-rodas Terao bases de 38cm, conforme 0 projeto.

As pontes deverao ser executadas seguindo as recomendafoes da ABNT e suas normas,
determina;oes e atualizagoes, entre elas:

NBR 7187 - Projeto de pontes em concreto armado e protendido.

NBR 7188 - Carga moveis rodoviarias e de pedestre em pontes e viadutos.

NBR 6118 - Projetos e Execu?5es de estrutura de concreto.

NBR 5732 - Cimento Portland comum-especifica;oes.

NBR 8800 - Calculo e execu^ao de estrutura de a^o.

NBR 6122 - Projeto e Execugio de Fundacoes.

NBR 6123 - For^a devido ao vento em Edifica^Ses.
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NBR 8681 - Concrete protendido.

Funda?6es • enri estacas pilares em concrete protendido FCK2 40Mpa, com dimensoes de
30x30cm cada uma, com comprimento de cravaflo deflnhada em projeto e estimada em 8m por
estaca.

Viga Ber$o - em element© pre-fabricado FCK 2 30Mpa, amarrando os topos das estacas pilares e
com finalidade de suportar as cargas provenientes da Laje Painel e servindo de suporte para
cortlnas em concrete armado fundidas no local.

Viga Central - em element© pre-fabricado FCK 2 30Mpa, com finalidade de suportar as cargas da
Laje Painel, tal como a Viga Berfo, e servir apoio para receber as vigas protendidas do tabuleiro.

Viga Longarina — em concrete protendido com FCK 2 40Mpa, pre-moldada um perfi) com se^ao
transversal tip© T" num total de 6 vigas, com comprimento de 12 m com dimensoes de 6Scm de
altura, 67cm de mesa superior e 30cm de mesa inferior, montadas uma ao lado da outra para
posteriormente receberem um complemento de laje em concrete armado fundido sobre estas
vigas.

Laje do tabuleiro - serao em elemento pre-fabricado complementando as mesas dos perfis
protendidos compondo o sistema estrutural da laje com FCK230Mpa.

Guarda-rodas - em elemento pr6-fabricado tipo New Jersey com base de 38cm, conforme
projeto,

Cortlnas — em elemento pre-fabricado FCK230Mpa, conforme projeto

ESPECIFICACOES T^CNICAS DA PONTE (ESTACAS EM CONCRETO PROTENDiDO, VIGAS
PROTENDIDAS E OEMAIS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO).

ESTACAS PROTENDIDAS E VIGAS PROTENDIDAS

Aponte, comojafoi dito, tera infraestrutura e Mesoestrutura formada porfunda;6es em estacas
pilares em concrete protendido FCK2 40Mpa, com blocos de coroamento interligando os topos
das estacas e servindo de berfos (vigas-bergos) para receber as cargas oriundas do tabuleiro. As
estacas pilares em concrete protendido FCK2 40Mpa, com dimensoes de 30x30cm cada uma,
com comprimento de cravafio definhada em projeto e estimada em 8m por estaca. As vigas pre-
fabricadas sao em concreto protendido (cada viga protendida sera um perfil com se^ao
transversal tipo T' com mesa superior de 67cm, mesa inferior de 30cm e altura total de 65cm),
justapostas uma ao lado da outra, formando um sistema em lajes nervuradas.

ESPECIFICAgSES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO

OBJETIVOS
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Os objetivos dos criterios definidos nestas especificagoes e estabelecer condi?5es a serem
seguidas na execufao das estruturas de concreto armado.

Integram os objetivos desta especificafao o fornecimento de toda a materia-prima, dosagem,
prepare, lan^amento do concreto, forma, escava?ao e armafoes.

As estruturas de elemento pre-fabricado deverao ser executadas de acordo com a NBR 6118 e as
de protendido com a NBR 7197, NBR 5732 e especificacoes do CEB.

Os elementos estruturais em concreto armado e protendidos pertencentes ao escopo dos
projetos das pontes, na zona rural do municlpio, estao especificados para as seguintes classes de
concreto, em fungao de suas caracteristicas mecanicas aos 28 dias.

Fundafoes em estacas pilares em concreto protendido FCK> 40Mpa,

Armagoes:

Agos CA-50A para barras com diametros iguais e maiores a 6.3 mm e cabos de cordoaiha
engraxada com 12 flos cada, tipo CP190RB.

NORMAS.

As estruturas de concreto armado deverao ser executadas de acordo com as seguintes normas /
especificagoes, na sua ultima edigao.

IDENTiFICACAO

NBR6118

NBR5732

NBR7197

MATERIAIS

TITULO

Projeto e Execugao de Estruturas

de Concreto

Cimento Portland comum

Especificagoes

Concreto Protendido

• ACO REDONDO PARA ARMADURAS

Somente barras e fios de ago que satisfagam as especificagoes da ABNT sao considerados nesta
Norma. Poderao ser usados agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam
suficientemente estudadas por laboratorio nacional idoneo.
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Nesta Norma sao designadas por barras da armadura tanto as barras laminadas como fios
trefilados.

As barras especificadas para uso na execu?ao das obras em concreto armado do Elevado em
referencia deverao atender ̂ s seguintes exigencias:

CA-50A Fy = 5.000,00 Kgf/cm2

CA-60A Fy = 6.000,00 Kgf/cm2

Armaduras ativas formadas per cordoalhas engraxadas em 07 fios com diSmetro de cada cabo
12,7mm e a?o CP190RB.

Fptk 1.900 Mpa

Fpyk 1.710 Mpa

•CONCRETO

Constituintes do Concreto:

Cimento

Somente cimentos que obede?am as especifica?6es da ABNT s3o considerados nesta
especifica^ao. Quando necessario serao feitas exigencias adicionais.

Outros tipos de cimento poderao ser admitidos, desde que suas propriedades sejam
suficientemente estudadas por laboratorio naciona! idoneo.

Todos e quaisquer cimentos a serem utilizados no preparo de concreto estrutural devera ser do
tipo Classe CP - 320 PORTLAND, ou classe superior.

Armazenamento do cimento

0 cimento devera ser armazenado em local suficientemente protegido da a^ao das intemperies,

da umidade e de outros agentes nocivos a sua qualidade.

Se 0 cimento nao for fornecido a granel ou ensilado, devera ser conservado em sua embalagem
original at4 a ocasiao de seu emprego. A pilha nao deveri ser constitulda de mais de 10 sacos,
salvo se o tempo de armazenamento for no maximo de 15 dias, caso em que se poder3 atingir 15
sacos. Lotes recebidos em epocas diversas nao poderao ser misturados, mas deverao ser
colocados separadamente de maneira a facilitar sua inspegao e seu emprego na ordem
cronoidgica de recebimento.

Agregados
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Os agregados miiidos e graudos deverao obedecer as especificagoes da ABNT. Em casos
espedais, serao feitas exigendas adidonais, entre elas as seguintes:

- 0 agregado deveri ser isento de teores de constituintes mineralogicos deieterios que
conduzam a uma possivel rea?ao em meio limido entre a silica e os alcalis do cimento;

• 0 agregado graudo nao poderi apresentar, no ensaio de resistenda aos sulfatos, perda de peso
maior que a prevista na espedficagao adotada.

No caso de nao ser atendida qualquer das exigendas, o agregado s6 poder^ set usado se
obedecer ̂ s recomenda^bes e limitafoes decorrentes de estudo em laboratbrio nacional idfineo.

Agregados diferentes deverSo ser depositados em plataformas separadas, de modo que nSo haja
possibilidade de se misturarem com outro agregado ou com outros materiais estranhos que
venham a prejudicar sua qualidade; tambem no manuseio deverao ser tomadas precau?6es para
evitar essa mistura.

A dimensao maxima caracterfstica do agregado, considerado em sua totalidade, deveri ser
menor que 'A da menor distSncia entre faces da forma e 1/3 da espessura das lajes.

A dgua destinada ao amassamento do concreto devera ser isenta de teores prejudiciais de
substlncias estranhas. Admitem-se satisfatorias as aguas potaveis e as que tenham pH entre 5,8

e 8,0 e respeitem os seguintes limites maximos:

- Materia organica (expressa em oxigenio consumido) 3 mg/i

- Residuo solido

- Sulfato (expresso em ions S04-)

- Cloreto {express© em ions CL-)

• A(ucar

5.000 mg/i

300 mg/i

500 mg/i

5 mg/i

Em casos espedais, a crit^rio do responsavei peia obra, deverao ser consideradas outras
substancias prejudiciais.

Os iimites acima inciuem as substancias trazidas ao concreto peio agregado.

No caso de nao ser atendido qualquer dos iimites acima, a ̂ gua so poder^ ser usada se obedecer
ds recomenda;des e limitafoes decorrentes de estudo em iaboratorio nacional idoneo.
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Aditivos

Os aditivos sd poderao ser usados se obedecerem ̂is especificafoes nacionais, ou na falta destas,
se as suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratorio nacional
idoneo.

0 estabelecimento do trapo do concreto sera funcao da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR 8118/82.

Dosagem experimental

A dosagem experimental tera por fim estabelecer o trafo do concreto para que este tenha a
resistencia e a trabalhabilidade prevista, expressa esta ultima pela consistencia.

A dosagem experimental podera ser feita por qualquer mdtodo baseado na correlafio entre as
caracterlsticas de resistencia e durabilidade do concreto e a relafio agua / cimento, levando-se

em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes condi?oes:

a) a fixa?ao da rela?ao agua / cimento decorrera

• da resistencia de dosagem fc28, ou na idade prevista no piano da obra para que a resistencia
seja atingida.

- das peculiaridades da obra relatives a sua durabilidade (tais como impermeabilidade e
resistencia aos desgastes, a a^ao de liquidos e gases agressivos, h altas temperatures e a
variagoes bruscas de temperature e umidade) e relativa h prevengao contra retragSo exagerada,

b) a trabalhabilidade sera compativel com as caracteristicas dos materials componentes, com o
equipamento a ser empregado na mistura, transporte, langamento e adensamento, bem como
as eventuais dificuidades de execugao das pegas.

Resistencia de dosagem

Quando for conhecido o desvio padrao Sn da resistencia, determinado em ensaios com corpo de
prova da obra considerada ou de outra obra cujo concreto tenha sido executado com o mesmo
equipamento e iguais organizagao e controle de qualidade, a resistincia de dosagem sera
calculadapelafdrmula:

Fcj = fck + 1,65 . Sd
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Sendo o desvio padrio de dosagem Sd determinado pela expressao:

Sd = Kn . Sn

Onde Kn tern o seguinte valor, de acordo com o n de ensaios:

n = 20 25 30 50 200

Kn = 1,35 1,35 1,25 1,20 1,10

Nao se tomara para Sn valor inferior a 20 Kgf/cm2.

Se nao for conhecido o desvio padrio Sn, o construtor indicar^, para efeito da dosagem Inicial, o
modo como pretende conduzir a constru^ao, de acordo com o qual sera fixado o desvio padrSo
Sd pelo criterio abalxo (em todos os casos sera feito o controle de resistencia, durante o decorrer
da obra).

a) Quando houver assistencia de profissional legalmente habilitado, especiallzado em tecnologia
do concreto, todos os materials forem medidos em peso e houver medidor de agua, corrigindo-

se as quantidades de agregados miOdos e de igua em fungao de determinagoes frequentes e
precisas do teor de umidade dos agregados, e houver garantia de manuten?ao, no decorrer da
obra, da homogeneidade dos materiais a serem empregados:

Sd=40 Kgf/cm2.

b) Quando houver assistencia de profissional legalmente habilitado, especiallzado em tecnologia
do concreto, o cimento for medido em peso e os agregados em volume, e houver medidor de
agua, com corre^ao do volume do agregado miudo e da quantidade de agua em fun?ao de
determinagoes frequentes e precisas do teor de umidade dos agregados:

Sd = 55 Kgf/cm2.

c) Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver medidor de ̂ gua,
corrigindo-se a quantidade de agua em funfio da umidade dos agregados simplesmente
estimada:

Sd = 70 Kgf/cm2

Controle Tecnoldgico

O controle tecnologico abrangera pelo menos o previsto nos itens seguintes.

Verifica^ao da dosagem utilizada

FRANKNILVA ■ Ajsinadodeform*

VIEIRA MATOS
FRANKNILVA VIEIflA

SILVA:660801 matos

85253 SILVAfi60801SS2S3



PREFEITURfl DE

•XVCM>ini«KDE
ndfSO' d/Me

A verificagao da dosagem terd por finalidade comprovar se os constituintes estao sendo
utilizados rtas quantidades especificadas no tra^o do concrete.

Verifica^ao da trabalhabilidade

A verificagio da trabalhabilidade sera feita atraves de ensaios de consistencia, para averiguar se
esta consistencia corresponde h prevista; estes ensaios permitirao tambem uma constata?3o
facil da homogeneidade da massa e um controle indireto da quantidade de igua. A
determina^ao da consistencia poderi ser feita pelo ensaio de abatimento ou por outros
processes de comprovada eficiencia e recomendados por laboratorio nacional idoneo.

Os ensaios devem ser feitos para cada 25 m3 de concrete, mas pelo menos uma vez por dia
quando amassado na obra, e na recep?ao de cada caminhao betoneira, quando feito em usina
fora da obra; sempre que forem moldados corpos de prova para verifica^ao da resistencia
mecSanica, devera ser feito ensaio de consistencia, em concreto da mesma massa amassada.

Verificagao dos caracten'sticos dos constituintes

Alem dos ensaios iniciais de caracterizacao de todos os materiais componentes, deverao ser
feitos ensaios periodicos ou sempre que houver alterafao de materiais. A frequencia destes
ensaios sera a fixada nas especifica^des EB-1 e EB-4.

Verifica;lo da resistencia mecanica

A verificacao normal da resistencia mecanica devera ser feita de acordo com os metodos MB-2 e
MB-3.

A idade de ruptura sera prevista no piano da obra (j dias); normalmente, a idade sera de 28 dias.
Permitir-se-a a avaliagio previa da resistencia com idade menor, desde que se tenha
determinado a relagao entre resistencia nessa idade e na idade prevista, usando-se de
preferencia a idade de 7 dias.

FORMAS E ESCORAMENTOS

Formas

As formas deverao ser dimensionadas de modo que nao possam sofrer deforma?oes prejudiciais,
quer sob afio dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco,
considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

Nas pefas de grande v3o, dever-se-a dar 3s formas a contra fiecha eventualmente necessirta
para compensar a deforma?ao provocada pelo peso do material nelas introduzindo, se j3 nio
tiver sido prevista no projeto, de acordo com o item 4.2.3 da NBR 6118.

Escoramentos

FRANKNILVA Asslnado de f«ma

SlLVAt66080185 ̂iatos

253 SILVA:66080185253



•sCA PREFEITURfl DE
>!^*CANI»»t4H3E

noiS^ Ci^K^

0 escoramento devera ser projetado de modo a n§o softer, sob agio de seu peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da obra, deformagoes
prejudiciais I forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto na fase de
endurecimento. N3o se admitem pontaletes de madeira com diSmetro ou menor lado da segao
retangular inferior a 5,00 cm para madeiras duras, e 7,00 cm para madeiras moles.

Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprlmento deverao ser contraventados, salvo se for
demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

Os escoramentos das formas das lajes de peso poderao ser montados tirando partldo das abas
inferlores das vigas metalicas.

DIspositivos para retirada da formas e do escoramento

A construgao das formas e do escoramento devera ser feita de modo a haver faciiidade na
retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessarlo. Para que se possa fazer essa
retirada sem choques, o escoramento devera ser apoiado sobre cunhas, caixas de arela ou
outros disposltivos apropriados a esse fim.

Precaugoes anteriores ao langamento do concreto

Antes do langamento do concreto deverao ser conferidas as medldas e a posigao das formas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerincias
previstas no item 11 da NBR 6118.

Proceder-se-^ limpeza do anterior das formas e ̂  vedaglo das juntas, de modo a evitar a fuga de
pasta, Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, dever-se-i deixar aberturas
proximas ao fundo, para limpeza.

As formas absorventes deverSo ser molhadas at6 a saturagao, fazendo-se furos para o

escoamento da agua em excesso. No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com
produtos antl-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento devera ser feito
antes da colocagao da armadura. Os produtos empregados nao deverio deixar, na superflcle do
concreto, reslduos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da concretagem ou
apllcagao de revestimento.

ARMADURA

Emprego de diferentes classes e categories de ago

Nao poderao ser empregados na obra agos de qualldades diferentes das especificadas no
projeto, sem aprovagao pr^via do contratante.
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Quando previsto o emprego de a?os de qualidades diversas, deverao ser tomadas as necessarias
precau^oes para evitar a troca involuntaria.

Limpeza

As barras de a^o deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderencia, retlrando-se as escamas eventualmente destacadas por oxldafio.

Emendas

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto; as

nao previstas so poderao ser locaiizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR 6118.

Montagem

A armadura devera ser colocada no interior das formas de modo que durante o ian^amento do

concreto se mantenha na posi?ao indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distancias
das barras entre si e hs faces internas das formas. Permitir-se-i, para isso, o uso de arame e de
tarugos de a^o de tacos de concreto ou argamassa; nunca, por6m, sera admitido o emprego de
calfos de afo cujo cobrimento, depois de ian?ado o concreto, tenha espessura menor que a
prescrita.

Nas iajes devera ser feita amarrafio das barras, de modo que em cada uma destas, o
afastamento entre duas amarra^des nao exceda 35,00 cm.

Prote^ao

Antes e durante o ian^amento do concreto, as plataformas de servifo deverao estar dispostas de
modo a nao acarretarem em deslocamentos das armaduras.

As barras de espera deverao ser devidamente protegidas contra oxida^ao; ao ser retomada a
concretagem, deverao eias ser perfeitamente iimpas de modo a permitir boa aderencia.

PREPARO DE CONCRETO

Resistencia

Quer a dosagem para o prepare do concreto na obra, quer encomenda e o fornecimento de
concreto pre-misturado deverao ter por base a resistencia caracten'stica, fck, termos desta
especificagao.

Medida dos materials

Sempre que se fizer dosagem experimental, deverao ser obedecidas as seguintes condi9oes:
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a) Quando o aglomerante for usado a grand, devera ser medido em peso com tolerSncia de 3 %;
no caso do cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco, atendidas as
exigencias das Especificagoes Brasileiras;

b) Os agregados miudos e graudos deverao ser medidos em peso ou volume com toterancia da
unidade;

c) A igua poderi ser medida em volume ou peso com tolerancia de 3 %■,

d) 0 aditivo poderi ser medido em volume ou peso com tolerancia de 5 %.

CONCRETAGEM

Transporte

0 concrete dever^ ser transportado do local de amassamento para o de lan^amento num tempo
compati'vel com o prescrito no item 13.2 da NBR 6118 e o meio utillzado devera ser tal que nio
acarrete desagrega?ao ou segregagao de seus elementos ou perda sensfvel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

No caso de transporte por bombas, o diametro interne do tubo devera ser no minlmo tres vezes
0 diametro miximo do agregado.

0 sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o lanfamento direto nas formas,
evitando-se depositos intermediirios; se este for necessario, no manuseio do concrete deverao
ser tomadas precaugoes para evitar desagregagao.

Lan^amento

0 concrete dever^ ser ian^ado logo apos o amassamento, nao sendo permltldo, entre o fim
deste e 0 do lan?amento, intervale superior a uma hora; se for utilizada agitafio mecanica, esse
prazo sera contado a partir do fim da agita?ao. Com o use de retardadores de pega o prazo
podera ser aumentado de acordo com os caractensticos do aditivo.

Em nenhuma hipdtese se fari iangamento apos o infcio da pega.

Para os lan^amentos que tenham que ser feitos a seco, em recintos sujeitos a penetragao de
igua, deverao ser tomadas as precaugoes necess^rias para que nao haja ^gua no local em que se
langa o concreto fresco, para que este nao venha a ser por eia levado.

0 concreto deverS ser iangado o mais proximo possivel de sua posigSo final, evitando-se
incrustagao de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.
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Dev^rao ser tomadas precau^des para manter a homogeneidade do concrete. A altura de queda
livre nao podera ultrapassar 2,00 m. Para pe?as estreitas e altas, o concrete dever^ ser langado
per janelas abertas na parte lateral, ou per meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente ap6s o iangamento, o concrete devera ser vibrado eu socade continua
e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade de concrete. 0 adensamento
devera ser cuidadese para que o concrete preencha tedos es recantos de forma. Durante o
adensamento, deverao ser tomadas as precaugoes necessarias para que nao se formem ninhos
ou haja segrega^lo dos materials; dever-se-a evitar a vibragae da armadura para que nao se
formem vazio ao seu redor, com prejuize de aderencia.

No adensamento manual, as camadas de concrete nao deverao exceder 20,0 cm, Quando se
utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente Igual a M
do comprimento da aguiha; se esta exigencia nao puder ser atendida, nao devera ser empregado
vibrador de imersao.

Juntas de concretagem

Quando o lancamento do concrete for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, deverao ser tomadas as precaugoes necessaries para garantir, ao reiniciar-se o
langamento, a suficlente llgagSo do concrete ja endurecido com o novo trecho. Antes de se
reiniciar o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superflcie externa.

Deverao ser tomada precaugoes para garantir a resistencia aos esforgos que podem agir na
superflcie da junta, as quais poderao consistir em se deixarem barras cravadas ou redentes no
concrete mais velho. As juntas deverao ser localizadas onde forem menores os esforgos de
cisalhamento, preferencialmente em posigao normal aos de compressao, salvo se demonstrado
que a junta nao diminuir^ a resistencia da pega. O concrete devera ser perfeitamente adensado
at6 a superfi'cie da junta, usando-se forma quando necessarlo para garantir o adensamento.

ESPECIFICACSES DOS ELEMENTOS PROTENDIDOS

OBJETIVO E ESCOPO

Os criterios para fabricagSo, montagem e execugao aqui definidos estabelecem as condig5es a
serem seguidas para a execugao dos perfis protendidos. Integra o escopo o fornecimento de toda
a materia-prima, desenhos de oficlna (shop-drawings), a fabricagao e a montagem complete e
definitiva das estruturas de ago. Faz parte, ainda, a provislo de maquinirios, equipamentos,
ferramentas, parafusos, eletrodos e todos os acessorios provisorios necessaries durante a
fabricagao, pintura, transporte, armazenamento e montagem da estrutura.

NORMAS

FRANKNILVA Assiiudo defornu

VIEIRA MATOS ""igiMip®'
FRANKNILVA VIEIRA

SILVA:660801 matos
SILVA:660a0185:S3
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NBR 7187 - Projeto de pontes em concrete armado e protendido.

NBR 7188 - Carga moveis rodovidrias e de pedestre em pontes e viadutos.

NBR 6118 - Projetos e Execucoes de estrutura de concreto.

NBR 5732 - Cimento Portland comum-especifica?oes.

NBR 8800 - Calculo e execu?lo de estrutura de afo.

NBR 6122 - Projeto e Execu^io de Funda^des.

NBR 6123 - For?a devido ao vento em Edifica?6es.

NBR 8681 - Concreto protendido.

Cada perfii protendido para vaos de 10 ou 15m tera 67cm de mesa, 30cm de base e 65cm de
altura, conforme projeto, com armaduras passivas de a?o CA-50 e CA-60 e armaduras ativas
formadas por cabos de cordoaihas engraxadas, compostas per 08 cabos de 12,7-CP190RB, com
OS detaihes de protensao e suas ancoragens detalhados no projeto executive. 0 lan;amento dos
perfis pre-fabricados em concreto protendido ser^ feito atraves de guindastes ou caminhoes
MUNCK dimensionados para cada lan?amento em peso e comprimento de langa.
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1. introduqAo

Este documento apresenta o memoriai descritivo e memorial de calculo de uma ponte de

23,00 metres de comprimento e 5,00 metres de iargura, em concrete armade com vigas

longarinas em concrete protendido. A ser executado na Vila Monteiro, na cidade de Cantanhede

- Maranhao.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•  Normas t^cnicas;

■  NBR 7187 - Projeto de pontes de concrete armado e de concreto
protendido - Procedimento;

■  NBR 7188 - Carga mbvel rodoviaria e de pedestre em pontes, viadutos,
passareias e outras estruturas;

■  NBR 14885-Seguranga no tr^fego- Barreiras de concreto.

■  NBR 6118 - Projeto de Estruturas de concreto - Procedimentos

•  Softwares Utilizados;

•  LIP TQS - Calculo dos esforgos seccionais das longarinas;

■ VPRO TQS - Calculo do dimensionamento das longarinas;

3. DESCRIQAO DAESTRUTURA

A ponte deste memorial possui urn comprimento total de 23 m (Classe 45t). Sua

estrutura e fonnada per 07 vigas longarinas de 12,00 metros e palnel protendido de 5,50

metros, divldindo assim a ponte em tres partes com mostra a planta baixa a seguir. A

estrutura esta apoiada em vigas bergo central e na cabeceira atraves de aparelhos de apoio

do tlpo chapa de ago.

Av R General Artur Can/alho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65056-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170,269/0001-65
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Figvro 1: Ploi^ta Boixo da Pont€
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Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170,269/0001-65



j CONCRETO Engenharia de Projetos Ltda.

jj^ajBHtggaiHS.N'ayeyf.a

'isss^ft^isissasss

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S5o Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07,170.269/0001-65



CONCRETO® Engenharia de Projetos Ltda.

Figuro 2: Cone da Pome

Figura 3:Corte Transversal 2-2

Figura 4:Corte Transversal 2-2

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S3o Luis — MA. Cep: 65066-320:
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Para o m^todo de distribuigao de cargas entre as longarinas, foi-se utilizado o

Metodo de Fauchart. A superestrutura possui duas transversinas nas extremidades do vao

central.

@ Anaiise estrutural X

Anaiise estniur^

M^odo para distnbuiclo de cargas entre as longarinas:

O Cooibon / Engesser

(•) Fauchart

Moddo estiutural

kv1«t 9M

k01» :549

kv2- [906

ke2» 549

kNm/rad

kNmAad

bd = 0.00028 ; m*

1x2 ► 0.00072

□ &ttarvaIores

Parametros de discretizacao

Esfor(;os nas longarinas: nSdesegBes" [lj
LI. transversal: Passo da carga ■ }0.10
LI. longarinas: Passo da carga « 1.00

Cancela-

figura 5:Crit6rio utilizodo no programa LIP-TQS

Para atender as classes de agressividades ambientals e durabiiidade da obra, foram
utilizadas as longarinas em vigas pre-fabricadas em concrete protendido e estacas com
protensio completa utiiizando cordoaiha nua aderente e demais pegas com resistencla de
concrete (fck) >=40Mpa. Somente o capeamento da laje do tabuleiro contem fck>=30Mpa.
Requisites preconizados em norma para esse tlpo de estrutura.

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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4. MATERIAIS

Elementos estruturais da ponte que utiliza resistencia de concreto C30
{fck> SOMPa):

Cortina

Viga Bergo Central
Viga Bergo Extremidade
Capeamento
Guarda Roda

Elementos estruturais da ponte que utiliza resistencia de concreto C40
{fck> 40MPa):

Viga Longarina
Estaca

Laje Protendida

Ago CA50

Ago CA60

AgoCP190-RB 12,7mm

Mddulo de elasticidade longitudinal; Ec = 32000 MPa

M6duio de elasticidade transversal: Gc = 12800 MPa

5. AQOES CONSIDERADAS

5.1 Cargas Permanentes (g)

Peso Proprio da estrutura: go = W x yc, com y c =25 kN/m'

Peso proprio viga pre-moidada: g1,k = Ac. yc- 0,152 . 25 = 3,79 kN/m

Peso proprio da laje do tabuleiro: g2,k = hLaje. yc= 0,15 . 25 = 3,75 kN/nr

■  Revestimento: g3,k = hrev. yc + gsc = 0,1. 24 2 = 4,4 kN/m'

Guarda-Rodas: g4,k = Ac. yc= 0,23 . 25 = 5,75 kN/m

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep; 65066-320;
Fone; (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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P = ZS/f/V, e a carga concentrada por roda; NBR 7188-5.1

p = 5 kN/m', e a carga uniformemente distribuida (carga de multidao); NBR 7188-5.1

ip = CIVX CNF X CIA, § 0 coeficiente de ponderagSo das cargas mdveis; NBR 7188-5.1

CIV o coeficiente de impacto vertical; NBR 7188-4.2.2

CNF o coeficiente de numeros de faixas; NBR 7188-4.2,2

CIA o coeficiente de impacto adicional, apiic^vel somente para o dimensionamento de

elementos de juntas e extremidade da obra. NBR 7188-4.2.2

De acordo com a NBR 7188, foi considerado o velculo tipo padr§o TB450 (figura 5), com

carga concentrada Q e carga distribuida q, definidas abaixo:

Sendo:

5.2 Cargas Moveis (q)

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, Sao Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533. CNPJ 07.170.269/0001-65

- Coeficiente de Imoacto vertical ICI

Pelo fato das cargas atuarem com certa velocidade, o efeito das mesmas 6 maior do que se

Figura 6: Disposi9ao de cargas TB450 - NBR 7188
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fossem aplicadas estaticamente. Estes efeitos dinSmicos podem ser considarados
multiplicando o valor da carga estatica per um fator CIV, dado pela seguinte expressSo:

C7F= 1,35 para / < 10m

CIV= 1 + 1,06 I—~—I paralO m<200 m

Com Liv € 0 vao tedrico do elemento analisado, dado em metros:

Liv e 0 comprimento do proprio vao para estruturas isostaticas;
Liv 6 a media aritmetica dos vaos nos casos de estrutura contlnua;

Liv 6 o comprimento do prdprio baiango para estruturas em baiango;
Liv e 0 menor vao para iajes com vinculos os quatro bordos.

- Coeficiente de numero de faixas (CNF).

As cargas moveis devem ser multiplicadas peio coeficiente de numero de faixas do tabuleiro,
dados por:

CNF= 1 -0,05(n-2)>0.9

sendo:

n e numero (inteiro) da razSo b/3,5;
b e iargura do tabuleiro rodoviario transversalmente continuo em metros, a ser carregado para
uma determinada hipotese de carga

Este coeficiente nao se aplica ao dimensionamento de elementos estruturais transversals ao

sentido do trafego (Iajes, transversinas, etc.).

- Coeficiente de imoacto adicional (CIA)

As cargas moveis devem ser majoradas por CIA para o dimensionamento de Iajes e

transversinas em regioes com uma distSncia horizontal inferior a 5,0 m de Juntas estruturais e

extremidades da obra. Sendo este coeficiente dado por;

CIA = 1,25, para obras em concrete ou mistas;
CIA = 1,15, para obras em ago.

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170,269/0001-65
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5.3 Cargas nos passeios (q')

Qeve ser adotado uma carga uniformemente distribuida de 3 kN/nf nos passeios das pontes e

viadutos. Esta carga deve estar na posigao mais desfavoravel, concomitante com a carga mdvel

rodovi^ria e nSo deve ser ponderada pelos coeficientes CIV, CNF e CIA.

6, LONGARINAS

Utilizou-se o programs LIP-TQS para encontrarmos os esforgos das iongarinas atraves

do metodo de Fauchart.

Foi dado entrada dos dados da secao das Iongarinas e dados do tabuleiro.

irquivc Cfitsrics Resultsdcs Licfl?8 Ajudi

Ge«m«(ns / Mateiiait Cargas PcmanerAes Cacga M&vel Moddo Estrutural Unha de HKrirrcia Esforgos lorrgarmas

Tabajeae Segio IraruyerealSegio Iraruyereal

Too; ISega: T

LaigirB* |5W | em n'vigea: (T

Compfimerto ■ ^200 cm

Balango • 23.5 em

Maleilais (VGA)

Mddiio de etosbeidede tongltsdnal: &; • 32000 MPe

Mdduladeelasticidadetranavenal: Gc • 12300 MPa

Maienao (LAJE)

Modulo de elastiodade longtudmd Ee ■ '27000 I MPa

^ if, • T

I

—1 ■
W1 6

I'M ■
hl2

hwl

4

7

h

hwi
hsV2 .

T.

hw2

W

13

67

Iw 12

bw 30

Espessua ■ |1S

Av, R General Artur Carvalho, Santa Rosa. SSo Luis - MA Cep: 65066-320;
Fone: (93) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Geometria:

Largura = 504 cm
Comprimento = 1200 cm
Balango = 33,5 cm
Espessura da laje = 15 cm
N° de vigas = 7

Viga: segao I

Materials:

Modulo de elasticidade longitudinal: Ec = 32000 MPa
M6dulo de elasticidade transversal: Gc = 12800 MPa

Foi dado entrada dos dados das cargas permanentes.

Arquivo Critirias Resultedos Uccn^i Ajjds

G«om«(iu / Malenaii P«nnanerte» Cvg* Hovel Modeio Eslnjbrel Lrhe de riUnoe Etfofqoe Lcvi^anr-ss

Guefdevodas / 6uvdo<0roo de leq^trontvereof

A:I> I n'

10 = 1100 en

RevetUiterts

Trensvervnat

I de traravennas. 2

Se^ nnivenal.

h ■ fw I cat

bw. [m 1

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S3o Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170,269/0001-65
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Caraa permanente:

Peso proprio viga pre-moldada: g1.k = Ac. yc=0,152. 25 = 3,79 kN/m
Peso proprio da laje do tabuleiro: g2.k = hLaje. yc= 0,15. 25 = 3,75 kN/m''
Revestimento: g3,k = hrev. }C + gsc = 0,1.24 + 2 = 4,4 kN/m'
Guarda-Rodas: g4,k = Ac. yc= 0,23 . 25 = 5,75 kN/m

Pol dado entrada dos dados das cargas moveis
SeoffiMu/MaeAn Pomanertu Modde ESiUiral UrlM de irftilnM Eirortn lano**<u

Tr«r»T(»

Tremt^' |TB450{NBR'1'3) v|

I Sct>r»car9a ms««0 {pi

Corrprnwrtfl

!>stiraa ertft ceku tol)

Ckslroi artrp todM fe2)

Urojra dM lOdM

.tt.-nr,..

p  'p 'p

^CK CC

CE tn m

el el

Comprimenio

Resultou no modelo abaixo de distribuicao transversal de cargas:

Modelo estrutural

Modoio pam dUtnbui^ tfansvoieol do cargas: Pnxcsso Fouchan

Av, R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA, Cep: 65066-320:
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Apoio eldstico;
Kvi = 2337 kN/m

Kei = 865 kN.m/rad

Kv2 = 2367 kN/m

Kgi = 889 kN.m/rad

Barra 1:

h = 15 cm

bw = 100 cm

Ic = 0,00028 m"

Barra 2:

h - 20,58 cm

bw = 100 cm

Ic = 0,00073 m"

Dados Complementares usados para o Resultado dos diagramas;

Criterio de carga movel: § Cjiga movel >

Coeficwnle de impedo vertcel (DfV)

(t> Celcuiadodeacndocomansnn*

O Valor predeMdo: ■ 1.3^2

O NJoconitdefarocoefioeftedetnpaeto

Coefoente de niiffieio de iaiiai (CNF)

(§) CaloAAdo de Motdo cam a nomis

O ValofcredelWdo: I.OOO

O Njocansderarecoeteertedenuffierodefanae

Noma: ImBR 6123l20i3i ^

Criterio de combinagao de esforgos;
I Comfalnafdet deesfor^ot

Ri-Yflrgk-vq.Fqk

Combr«sF(CR)-r^-Fc^

Con* hequerte FCrj" Fflk »v1.F(*

Comb. OuAW PesnaneNe FCQP)« '•ivZ.Fi^

Coeficierte* de bonderacie e faiene de teduqie

Acoee petmariertee: yg • [nca I

CaQdmowJ; VQ • |l.5

Fal«esdereducao:v1 ■ lo.S 0.3

Av. R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis — MA. Cep: 55066-320:
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



VA J CONCRETO Engenharia de Projetos Ltda,
<• ■! I ' :i |y

Crit§rio de Carga permanente:
g Carga permaner^te

P«30 especifico concrelo annado ■ fefM

Peso especiftco pa^dmetacao > 24,00

Carga adioor>al de recapeamento = 12,00

Resultado do trem tipo horizontal e transversal abaixo;

Av. R General Artur Carvalfio, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Foram geradas envoltdrias de momento fletor, cortante e torsor. Por se tratar de uma estrutura

simetrica, mostraremos de V1 ate V7.

Envoll6iia de moniBnto Relor comblnacSn de cilculo; VI Unidade: kN.m

EnvolMria de otofnenio fletor (»mbina;do de c^lculo: V2 Unidade: kN.m

Unidade: kN.mEnvollOria de momenio fletor comblnscdo de ceiculo: v3

EnvoliOria Oe momonio llelor comdins^do de cdicuio: V4 Unidade: kN.m

eamiiiMMig

Av R General Anur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320:
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07,170.269/0001-65
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Envoli6ria de momenio fleior combina^o de cdlculo: V5 Unldade: kN.m

EnvolUSria de momcnto fleior comblnacSo de cSlcuio: V6 Unldade: kN.m

^|||||||||||^

Envolidria de momenio fletor comdirta^ao de cSlculo: V7 Unldade: kN.m

Unldade: kNEnvoli^ de csforco corisnie comblnacao de cdlculo; vi

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Unidade; kNEnvoltdria de esforco cortanie com&ina<^o de cdlculo: V2

290,09

Unidade: kNEnvolidrta de eslorra cortante comblnacdo de cdlculo: V3

Envolidria de esforro conanie comblnaQdo de calculo: v4 Unidade: kN

UnUade: kNEnvoltOrta de esforco eonante comblnacao do calculo: v5

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65065-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Unldade: kNEnvolt6rta de esforco conanie combinagSo de c^lculo: V6

Unldade: KNEnvolidria de esforco conante comblnacSo do calculo: V7

-325,67

Unldade: kN.mEnvQitOda de momenio lorcor comblnacao de cdlculo: v1

EnvottOna de momcnio lorcor rxmbinacSo de cdlculo: V2 Unldade; kN.m

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, Sao Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Unklade: kN.mgnvoKdrta de momento torcor combindgSo de c^lculo: V3

Unldade: KN.mEnvoUdrIa de momento torcor combinacdo de cdtculo; V4

Unldade: kN.mEnvoltdda de momento lorcor combinacao de cdlculo; V5

Envottdria de momento torcor comblnagdo de c^lculo: V6 Un dade: kN.m

Av- R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA, Cep; 66066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Envolldna de momenio lorgor comtwiagao de ailculo; V7 Unidade: kN.m

yassniSBBUII

Com 0 resultado do programs LIP-TQS, obtivemos acima o resultado das vigas V1 a V7,

sendo que o maior resultado encontrou-se na viga V1 e V7.

Por ser a viga com maiores esforgos, utilizaremos seus dados para dimensionamento de

todas as outras vigas, usando o programs VPRO-TQS.

Dimensionamento das Longarinas

Utilizou-se tambem o programs VPRO-TQS para dimensionar as longarinas a partir da

viga V1 encontrada.

Geometria:

1  7 1 4 t * I I « II 71 n 14 1* II u u

iaiw*. » I— —I- "

Concreto:

= 40 MPa

fern. = 3,51 MPa

Ec= 31 GPa

fcj = 26 MPa

fc,mj = 2,63 MPa
Ecj = 25 GPa

Yc= 1,40

Armadura ativc

fp>k = 1900,00
fpyk= 1710,00
Ep = 200 GPa

Yp=1,15

Armadura oassiva;

fyk = 500.00
6, = 210 GPa

7. = 1-15

Av, R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
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Se^ao transversal

Tabela 1: Propriedades qeometricas segao

SegSo x(m)

0
0,59

1,18

1,77

J  2,36 I 0,65 I 0,31
_6 2,95 0,65 0,31
_7 3,54 0,65 0,31
_8 4,13 0,65 0,31
_9 4,72 0,65 0,31

5,31 0,65 0,31
11 5^9 0,65 0,3i
_n 6,49 0,65 0,3i
JJ 7,08 0,65 0,3i

7,67 0,65 0,3i
8,26 0,65 0,3i
8,85 0,65 0,3i

17 9,44 0,65 0,3i
_18 10,03 0,65 Q,3i
J9 10,62 0,65 0,3i
JO 11,21 0,65 0,3'
21 11,8 0,65 I 0,3

I - abcissada

h - aliura da ie^io transversal

■ distancia do centro de gravidade da secSo i fibra Inferior

y, ■ distancia do centro de gravidade da secSo i fibra superior

A, - irea da sefio trartsversal

I, - momento de Inircla se^ao transversal

W, - mddulo reslstente da se^io em rela^ao a fibra inferior

W,- mddulo reslstente da secSo em rela^lo a fibra superior

h(m)

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Vi(m)
0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

0,36019

ys{tn)

0,28981

0.28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

0,28981

transversal

Ac(m^:

" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517
" 0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

0,1517

(ATO de protensao)

I  I lc(m*) I W.(m^}
0,00794 0,02204

0,00794 0,02204

0,02204

0,02204

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,00794

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

0,02204

Tabela 1: Propriedades qeometricas set

SegSo x(m)

_0
0,59

1.18

1,77

2,36

2,95

3,54

4,13

4,72

5,31

5,9

6,49

h (m)

.08
0,8

_0J
.08
_a8
_oj
_a8
.08
0,8

_a8
.08
0,8

Vi (m)
0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

0,49367

y.(m)

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

0,30633

ao transversal

Ac{m*)
0,23923

" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
" 0,23923
' 0,23923

(FASE FINAL

h (m*}
0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

0,01549

Wi (m^

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

0,03138

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S§o Luis - MA. Cep: 65065-320;
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13 7,08 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

14 7,67 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

15 8,26 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

16 8,85 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

17 9,44 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

18 10,03 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

19 10,62 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

20 11,21 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

21 11,8 0,8 0,49367 0,30633 0,23923 0,01549 0,03138 0,05057

> -abcissa dsset^o

h-sltura da se;ao transversal

yi - distincia do centre de gravldade da se;3o a fibra Inferior
y, - distincia do centro de gravldade da segSo a fibra superior
A, - area da se(3o transversal

l( • momento de trercia sec^o transversal

Wi-modulo resistente da segSo em rela(3oa fibra inferior

W,-mddulo resistente da secSoemrtiatSoa fibra superior

Aqoes consideradas

A tabela 1 apresenta os casos de carregamentos considerados, bem com os correspondentes coeficientes
de ponderagao e fatores de combinaqoes das cargas variaveis.

Tabela 2: Casos de carregamentos considerados

Caso
Peso prbprio (GO)
Hiperestatico de protensgo (HP)

Permanente (Gl)
Acidental (Q)

1, ■ coeficlente de pondera;3o para as a;Ses

Vo - fetor de redugSo decombina;3o para ELU

Vi - falor de redu^So de comblnagSo frequente para ELS

Vi-fatorde redugSo decombinagSo quase permanente para ELS

Yf (fav.)
_1

1

0,5 0.3

Combina^oes

A seguir sac apresentadas as combinai;6es de esforcos solicitantes para os estados limites ultimo e de

servi(;o, obtidas de acordo com a NBR8681.

Combinacoes ultimas das acoes fELU^

As combinaqoes ultimas normais sao dadas pela seguinte expressao:

'-I J-2

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
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4 e o valor caractensticos das a(;oes permanentes;

^Q\,k e o valor caracteristicos da aqao varlavel admitlda como principal;

pQi i e 0 valor caracteristicos das a(;oes varlaveis secundarias.

Combinacoes de serviepo das ac5es

A seguir sao definidas as cominaijoes em serviijo:

- Combinacao ouase oermanente fCQPERM): Fcq^ =
/.I JM

Combinac;ao frequente (CFREQ):
i.i j.j

Combina(;ao rara (CRARA): +Fg,,, +'ZiF,jFa.t
/-I J'2

Protensao

Tabela 3: Forca e momento de orotensSo nos instantes'

Se^ao x{m) Pi (kN) Po (kN) MPoikN.m) 1 P«(kN) MP<c(kN.ni)

1 0 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00

2 0.59 542,48 529,15 -155,32 427,77 •125,56

3 1,18 870,00 840,24 -246,63 649,53 -190,65

4 1,77 870,00 -246,80 652,08 -191,40

5 2,36 870,00 •246,95 1 654,30 -192,05

6 2,95 870,00 841,76 -247,07 656,17 -192,60

7 3,54 870,00 842,11 •247,18 657,70 -193,05

8 4,13 870,00 842,39 -247,26 658,89 -193,40

9 4,72 870,00 842,58 -247,31 659,74 -193,65

10 5,31 870,00 842,70 -247,35 660,25 -193,80

11 5,9 870,00 842,74 -247,36 660,42 -193,85

12 6,49 870,00 842,70 -247,35 660,25 -193,80

13 7,08 870,00 842,58 •247,31 659,74 -193,65

14 7,67 870,00 842,39 •247,26 658,89 -193,40

15 8,26 870,00 842,11 •247,18 657,70

16 8,85 870,00 841,76 •247,07 656,17 -192,60

17 9,44 870,00 841,33 ■246,95 654,30 -192,05
18 10,03 870,00 652,08 •191,40

19 ! 10,62 870,00 649,53 •190,65

20 1 11,21 542,48 529,15 •155,32 427,77 •125,56
21 11,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep; 65066-320;
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X - abcissa da secio

P, - lor(a maxima aplicada i armadura de protensSo pelo eqjipamento de tratio
P. - for;a de protensSo ap6s as perdas imediatas (t^O)

MP,. - moments isostitico spds as perdas imediatas (t-0)

P,-forca de protensJo ap6s todas as perdas as longs do tempo (t°«)

MP...-moments isostdtico de protensloapds todas as perdas ao longodo tempo (C«w)

Esfor^os solicitantes

Tabela 4: Momento fletorcombinacQes ELS e ELU (kN.m)

Se(3o x{m) McQPmax McQpmln McF.max Mcf.mln Mca.niax Mcpmln Msd.max Msd.mln

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,59 62,41 36,98 79,37 36,98 121,75 36,98 177,08 36,98

3 1,18 117,52 70,06 149,15 70,06 228,24 70,06 331,85 70,06

4 1,77 165,43 99,25 209,54 99,25 319,83 99,25 464,85 99,25

5 2,36 206,48 124,56 261,10 124,56 397,65 124,56 577,80 124,56

6 2,95 240,75 145,96 303,94 145,96 461,92 145,96 670,99 145,96

7 3,54 268,23 163,48 338,06 163,48 512,64 163,48 744,43 163,48

8 4,13 290,44 177,10 366,00 177,10 554,89 177,10 805,77 177,10

9 4,72 307,42 186,83 387,81 186,83 588,78 186,83 855,15 186,83

10 5,31 317,61 192,67 400,90 192,67 609,12 192,67 884,78 192,67

11 5,9 321,00 194,62 405,26 194,62 615,90 194,62 894,65 194,52

12 6,49 317,61 192,67 400,90 192,67 609,12 192,67 884,78 192,67

13 7,08 307,42 186,83 387,81 186,83 588,78 186,83 855,15 186,83

14 7,67 290,44 177,10 366,00 177,10 554,89 177,10 805,77 177,10

15 8,26 268,23 163,48 338,06 163,48 512,64 163,48 744,43 163,48

16 8,85 240,75 145,96 303,94 145,96 461,92 145,96 670,99 145,96

17 9,44 206,48 124,56 261,10 124,55 397,65 124,56 577,80 124,56

18 10,03 165,43 99,25 209,54 99,25 319,83 99,25 464,85 99,25

19 10,62 117,52 70,06 149,15 70,06 228,24 70,06 331,85 70,06

20 11,21 62,41 36,98 79,37 36,98 121,75 36,98 177,08 36,98

21 11,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X - abcissa da se;ao

t^cQPrrv.. - Momento (letor mdximo para combinacao quase perntanente

Mcop;~n - Momento fletor minimo para combina;3o quase permanente

Mci^a - Momento fletor mdiimo paia coml^na(do frequente

- Momento fletor minimo para combinacio frequente

Mjiun,, - Momento fletor miximo para combina(3o rara

- Momento fletor minimo para comblna;3o rara

Momento fletor mdximo para combirta^io ELU

Mu^ - Momento fletor minimo para combinagio ELU

Tabela 5: Esforco coftante combinacoes ELS e ELU (kN)

Segao x(m) VcQP.mix VcQP,mln Vcf,max Vcf.mln Vcpmax VcR.mIn Vid.max Vsd.mIn

1 0 112,01 65,97 142,70 65,97 219,43 65,97 319,25 65,97

2 0,59 102,48 58,55 131,21 58,01 203,05 56,64 295,66 55,28

3 1,18 92,98 51,14 119,79 50,04 186,79 47,31 272,28 44,58

4 1,77 83,53 43,34 108,43 41,45 170,68 36,73 249,09 32,00

5 2,36 74,12 35,11 97,14 32,12 154,69 24,66 226,10 17,20

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA, Cep; 65066-320;
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2,95 64,74 85,91 138,84

3,54 55,41 74,75 WBSM 123,12

4,13 46,11 8,82 63,66 1,50 107,53

4,72 36,86 -0,24 liHn™ -9,20 92,08

5,31 27,65 •9,34 -19,96

5,9 18,47 -18,47 ^,79 -30,79 61,57

6,49 EEEH -27,65 46,52

7,08 ESH -36,86 iSHI 31,60

7,67 -8,82 -46,11 -1,50 •63,66 16,78

8,26 -17,88 -55,41 -12,20 -74,75 1,98

8,85 •26,87 -64,74 -22,79 -85,91 -12,59

9,44 -35,11 -74,12 -32,12 •97,14 -24,66

10,03 -83,53 -41,45 -108,43 -36,73

10,62 ES9 -92,98 -50,04 -119,79 •47,31

11,21 -58,55 -102,48 -58,01 -131,21 •56,64

11,8 -65,97 -112,01 -65,97 -142,70 -65,97

20

21

«-abcissa da sa(;lo

Vcop/n.i - Esfofco cortante miximo para coinbina(3o quasc parmanente
V(a»jT.xi- Esfor(a cortante minimo para combirracSo quase pemranente

Esfof?o cortante miximo para combina?ao frequente

- Es(or(o cortante minimo para combinacao frequente

VcKnn- Esforco cortante miximo para combina(3a rara

VcDjiM - Esfor(o cortante minimo para combina^Jo rara

fs<Ln»- Esforco cortante m3ximo paracombinacao ELU

Vu.min - Esforco cortante minimo para combina;3o ELU

12,59

-1,98

-16,78

-31,60

-46,52

-61,57

76

92

-107,53

-123,12

-170,68

-186,79

-203,05

219,43

203,31

180,72

158,33

136,14

114,15

92,36

73,08

53,99

35,07

16,16

•2,39

-17,20

-65,97

2,39

-16,16

-35,07

•92,36

-114,15

-136,14

-158,33

-180,72

-203,31

-226,10

-272,28

-295,66

-319,25

Estado limite de forma^ao de fissura (ELS-F)

Tabela 6: Verificacao ELS-F (Oc s 2,95 MPa)

Secao x(m) ac.min(MPa) Qc

0,00

-7,17

-6,66 -0,64

-7,13 •0,40

-7,74 -0,08

-8,49 0,32

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep; 65066-320;
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18 10,03 wsmmm 0,80

19 -10,38 1,34

20 11,21 -7,17

21 11,8 0,00

X • abcissa da secio

a^™.-Tensao minima nas fibras de concrete {negativo para compressSo)
Ot^-Tens3o maxima nas fifaras deconcreto (negativo para compressJo)

Estado limite de ultimo no ato de protensao (ELU-ATO)

Tabela 7: Verificacao ELU-ATO (-18,2 MPa s Ot a 3,16 MPa)

Segao X (m) I Oc,mln (MPa) (MFx(m) Oc.min (MPa) Qc.rnax

0 0,00 0,00

0,59 -9,96 1,72

1,18 -15,65 2,60

1,77 -15,21 2,24

2,36 •14,83 1,93

2,95 -14,51 1,66

3,54 -14,25 1.45

4,13 •14,04 1,28

4,72 -13,90 1,16

5,31 ■13,81 1,09

5,9 -13,78 1,06
6,49 -13,81 1,09
7,08 -13,90 1,16
7,67 -14,04 1,28
8,26 -14,25 1,45

8,85 -14,51 1,66
9,44 -14,83 1,93

10,03 -15,21 2,24

10,62 -15,65 2,60
11,21 -9,96 1,72

11,8 0,00 0,00
t - abclssa da se^So
at^-TensJo minima nas Irbrasde concreto (negativo paracompressio)
0, ..-Tensao miiima nas (ibras de concreto (negativo para compressao)

Av. R (General Artur Catvalho, Santa Rosa, S3o Luis - MA. Cap: 65066-320;
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Imagem da Se^ao feita pelo VPRO - TQS

<>ia

iPi f-i • tV j6 » m rtl ITi fl

SEgAO: SECl
CSC. 1:/S

(s»c4n A*o):

AcO.lSk? •

yi:6.H»l9 •

W»:O.0?/4

<S«VMC^MtMiktiuk gf«vl

Ac:0»71V1 «

:c;0.ClH4 M

Vitn,44)h/

r*:0, mil

«»;O.PkiU •

No grafico gerado do diagrama do momento fletor, o momento m^iximo 6 de 91,29 tf.m

Diagrama de momento fletor (kN.m)
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Grafico do dimensionamento da interface

Dimensionamento interface: Ast Ccm*/n)

Eti

IS

10

> - asa fr>

....

1. no

Armagao das longarinas:

■ 3 N1 08.0 -1200

SI 0S.3 S.9 1 71 0S.3 C.10 1  SI Oa.3 e.S

Nfi ( N7 / MB ISSm NS/N7/N8 (7001 N9IN7/N4(2S0>

■/

Njaij-iM 4I1MS0D*V

1  2x3 N4 06,3 - 1200 (COSTELA) j

0 4 N3 010 - 1200

d 4 N2 012.5 -1200

6 N1 CP ion RB 017.7 C-17tl() DE PR0TEN3A0)
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Viga Longarina segao A-A

Corte A
173 N6 0 6,3 - 168C.5/10

4 N1 08,0

4 N1 08,0

2x3 N4 06.3

4N3 010

erio

r-

<o

O

\ 6 012,7 (CP)

'id
173 N7 06,3 -74C-5/10

27.5 i12i 27.5
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7. pre - LAJE E LAJE DO TABULEIRO

O tabuleiro da ponte possui espessura de 30 cm, sendo constituldo por vigas longarinas

pr6-fabricadas justapostas. A ponte possui painel protendido nos comprimentos de 5.50m,

contendo a forme e a armac§o na imagem abalxo.

4 N2 012.5-300

1 N1 012.5-584

690

4 N2 0 12.5-300

11 CABOS 012,7 - 590 (RB 190

2x73 N3 0 6.3-224 c.8

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S3o Luis — MA. Cep: 65055-320;
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Utilizou-se o programa LIP-TQS para encontrarmos os esforpos do painel protendido do

metodo de Fauchart.

Foi dado entrada dos dados do painel.

Arquivo CrHcnoi Retultddos Uccn^i

&ec>T>eifla / Penn«w«B8 CafQaMova^ MoM E«rubfiri IMderMnda Ei^crpf LongarV>M

Tdb%As««5 Uafwv«r»rf

7^. IRaiarigiiar ^ H

.^1 '

•'••r;'! Iv

^ "i ' I

Lar^uv* 1*03 [ cm n'vtgaa* j*

Cef"{r?nafto ■ [850 | on

Balan^ • fso I cm

Maieftai* (VGA)

U6dJo da aiaiiwdada lontfuM Ec ■ [32000 |

MddUod»a*aa>ictdad»trafwana{. Gc« jtaOQ ] MPa

Maten»$ (LAJE)

&>etiua> [is

(UKOdtde kytgiL^ul Ec • ' 270CD I MP>

Resultou no modelo abalxo de distribuicao transversal de cargas:

Uoddo para distnbulcSo vattsvcrsal dc csrgas; Proccsso Fsucnan

Av R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
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Aooio elastico:

K„, = 7040 kN/m

Kei = 7788 kN.m/rad

Kv2 = 7052 kN/m

Kei = 7801 kN.m/rad

L«gllCH!

Ec = 32000 MPa

Barra 1:

h = 15 cm

bw = 100 cm

= 0,00028 m"

Barra 2:

h = 23,33 cm

bw = 100 cm

Ic = 0,00106 m"

Resultado do trem tipo horizontal e transversal abaixo:
AnjuNO Ptui/rtdai Ajm*

CogtWM HMASnJM UiM9,rMn»

liw VI

esMee* Met' VT

-iv;

Av R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
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Foram geradas envoltdrias de momento fletor, cortante e torsor. Por se tratar de uma estrutura

simetrica, mostraremos de V1 at6 V4.

EnvotUris de momenio flelor combine^ de cdtculo: V1 Unidade: kN.m

Unidade: kN.mEnvolidria de momenio fleiorcombina^o de cdlculo: V2

Unidade: kN.mEnvoii6ria de momenio neior comblnscao de cdiculo: V3

EnvoltOria de momenio fleior combinaeSo de cdlojio: V4 Unidade: KN.m

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, Sao Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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V

Unidade: kNEnvollbria de esfoico conanie comOinagao de cdlculo; VI

Uniddde: kNEnvoltdria de esfora> cortanle combinaQdo de c^lculo: V2

Unidade: kNEnvolidna de esforco codante combina^ao de cdicuio: V3

UnKlade: kNEnvolidna de esforco cortante combind^do de ceiculo; v4

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S3o Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Unidade: kN.mEnvoit<^ria Ge momenio torcor combinocdo dc cdlculo; V)

Unidade: kN.mEnvoltdris de momenio torrar comblna^o de cdlculo: V2

EnvoUdrIa de momonto torcor comblnacSo de c^lculo: V3 Unldade: kN.m

Envoltdria de momenio lorcorcomblnacdo de c^lculo; V4 Unldade: kN.m

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



V \ CONCRETO® Engenharia de Projetos Ltda.

Com 0 resultado do programa LIP-TQS, obtivemos acima o resultado das vigas V1 a V4,

sendo que o maior resultado encontrou-se na viga V1 e V4.

Por ser a viga com maiores esforgos, utilizaremos seus dados para dimensionamento de

todas as outras vigas, usando o programa VPRO-TQS.

Dimensionamento das Longarinas

Utilizou-se tambem o programa VPRO-TQS para dimensionar as longarinas a partir da

viga V1 encontrada.

Geomctria:

=r^r™'' r" r - i -t •• f- f-'
,, - I - I —I - I t ' '•

Conereto:

fck = 40 MPa

fctm = 3,51 MPa

Ec = 31 GPa

fcj = 26 MPa
fctmj = 2,63 MPa
Ecj = 25 GPa

Vc = 1,40

Armadura ativa:

fptk = 1900,00
fpyk= 1710,00

Ep = 200 GPa

Yp=1,15

Armadura passiva:

fyk = 500,00
E5 = 210GPa

ys=l,15

Se^ao transversal

Tabela 1: Propriedades qeometricas secao transversal (ATO de protensao)

Se(ao x|m) h{m) Vilm) y«(m) Ac(m»)

1 0 0,15 0,075 0,075 0,15

2 0,265 0,15 0,075 0,075 0,15

3 0,53 0,15 0,075 0,075 0,15

4 0,795 0,15 0,075 0,075 0,15

5 1,06 0,15 0,075 0,075 0,15

6 1,325 0,15 0,075 0,075 0,15

7 1,59 0,15 0,075 0,075 0,15

8 1,855 0,15 0,075 0,075 0,15

0,00028

0,00028

0,00028

0,00028

0,00028

0,00028

0,00028

0,00028

W| (m*)

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

W. (mn

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

0,00375

Av R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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x - abcissa da se;3o

b - altura da se^So transversal

y. • distancia do centre de gravidade da se<3o i fibra Inferior
y, - distSncia do centro de gravidade da se(jo i fibra superior

A, - drea da secSo transversal

I, - morriento de in^rcia se^io transversal

Wi - mddulo resislente da sefSo em relacio a fibra inferior

W, - mddulo resislente da se(So em rela^io a fibra superior

9 2,12 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

10 2,385 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

11 2,65 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

12 2,915 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

13 3,18 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

14 3,445 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

15 3,71 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

16 3,975 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

17 4,24 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

18 4,505 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

19 4,77 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

20 5,035 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

21 5,3 0,15 0,075 0,075 0,15 0,00028 0,00375 0,00375

SegSo

_1
_2
J
_4
J
J

2
_8
J

11

x{m)

_0
0,265

0,53

0,795

1,06

1,325

1,59

1,855

2,12

2,385

2,65

2,915

3,18

3,445

3,71

3,975

4,24

4,505

4,77

5,035

5,3

Tabela 8: Proi:

h(m)

..03

_02
_02
_.03
,.03
,.03
__a3
_02
__0J
__0J
__0J
__0,3

_02
02

__a3
0,3

0.3

__a3

_02
__0J

0,3

ifiedades g

Vi (m)
0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

0,14483

eometficas sB'

I  y.(m}
0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

0,15517

:ao transversal

I  Ac(m^)
0,28065

" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065

0,28065

0,28065

" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065

0.28065

" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065
" 0,28065

(FASE FINAL)

I
0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

0,0021

W| (m^)

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

0,01448

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, Sao Luis - MA. Cep: 65065-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07,170.269/0001-65



CONCRETO^'^ Engenharia de Projetos Ltda.

« - abcisia da se(3o

h - altura da setao transversal

y, • distincia do centro de gravidade da se(lo i fibra inferior
y, • distincia do centro de gravidade da segSo i fibra superior
A< - irea da se(io transversal

1, - momenio de in^rcia se^So transversal

W, - mddulo resistente da se;ao em rela;So a fibra Inferior
W, - mddulo resistente da sefSo em relacio a fibra superlw

Aqoes consideradas

A tabela 1 apresenta os casos de carregamentos considerados, bem com os correspondentes coefidentes
de ponderaqao e fatores de combina0es das cargas variaveis.

Tabela 9: Casos de carregamentos considerados

Caso
Peso proprio (GO)
Hiperest^tico de protertsao (HP)

Permanente (Gl)
Acidental (Q)

f/ ■ coeficiente de pondera(io pars as acdes

Vo - fetor de redu;jo de cambina(Jo para ELU

y, - fator de redu(Jo de combinaslo freguente para ELS

yi - fator de reducdo de combinacSo quase permanente para ELS

Tf (fay)
_i
0,9

Combina^oes

A seguir sac apresentadas as combinagoes de esforqos solicitantes para os estados limites ultimo e de
seivi(;o, obtidas de acordo com a NBR 8681.

Combinacoes ultimas das a<poes tELUI

As combina0es ultimas normals sao dadas pela seguinte expressao:

w  n_

Onde:

t e o valor caracteristicos das aijoes permanentes;

e o valor caracteristicos da a(;ao varlavel admitida como principal;

^Qi,i e o valor caracteristicos das aqoes variaveis secundarias.

Combinacoes de servico das acoes

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S§o Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone; (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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A seguir sao definidas as cominaqoes em serviqo:

- Combinacao quase permanente (CQPERM'): fee/'
<■1 ■ i'\

;ombina(;aofrequente(CFREQ):
1.1 J-2

Combinagao rara (CRARA): ^^y>jFa.k
-.1 J'2

Protensao

Tabela 10; Forca e momento de protensao nos instantes

5e(ao x(m) Pi (kN) Po (kivi) MPo (kN.m) P.(kN) MP«,(kN.m)
1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,265 436,78 429,44 -12,69

3 0,53 851,32 -24,28

4 0,795 1160,00 1124,02 -39,34 895,73 -31,35

5 1,06 1160,00 1124,49 -39,36 -31,39

6 1,325 1160,00 1124,90 -39,37 898,06 -31,43

7 1,59 1160,00 1125,22 -39,38 898,93 -31,46
8 1,855 1160,00 1125,48 -39,39 899,61 -31,49

9 2,12 1160,00 1125,66 -39,40 900,10 -31,50

10 2,385 1125,77 -39,40 -31,51
11 2,65 1125,81 •39,40 8 -31,52

12 2,915 1160,00 -39,40 900,39 -31,51
13 3,18 1160,00 •39,40 900,10 •31,50

14 3,445 1160,00 1125,48 -39,39 899,61 •31,49

15 3,71 1160,00 1125,22 •39,38 898,93 -31,46

16 3,975 1160,00 1124,90 898,06 -31,43
17 4,24 1160,00 1124,49 896,99 •31,39

18 4,505 1160,00 1124,02 -39,34 895,73 -31,35

19 4,77 873,56 851,32 -29,80 693,85 -24,28
20 5,035 436,78 429,44 •15,03 362,69 •12,69
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

< - abcissa da je;3o
P, - for^a maxima aplicada a armadura de protensdo pelo equiparrento de tracdo
P, - for;a de protensao ap6s as perdas Itnediatas (t.O)
MP." momento isostSticoapds as perdas imedialas (t=0)
P. - (or;a de protensSo apos todas as perdas ao lortgo do tempo (l^u)
MP. - momento isostatico deprotensSo ap6s todas as perdas ao !ongo do tempo (ts«)

Av. R General Artur Catvalho, Santa Rosa, Sflo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Esfor^os solicitantes

Tabela 11: Momento fletor

Se^ao *{m}

_0
0,265

0,53

0,795

1,06

1,325

1,59

1,855

2,12

2,385

2,65

2,915

3,18

3,445

3,71

3,975

4,24

4,505

4,77

5,035

5,3

19

20

21

X - ab^issada se^ao

Mcaf,n« - Momento fletor ma*imo para combina?3o quase permanente
- Momento fletor mfnimo para combinajSo quase permanente

Mo,-.. - Momento fletor mSximo para combina^So frequenie

Mcf,-.% - Momento fletor minimo para combinatSo frequente
Mc»„„ - Momento fletor mjximo para combina?So rara

Mcxmin - Momento fletor minimo para combina(3o rara

Msd.,nu - Momento fletor m^ximo para combinai;lo ELU
Mm,.„ - Momento fletor minimo para pombinatjo ELU

combinacoes ELS e ELU i(kN.m)

McR.mbi

0,00

9,50

18,00

25,50

31,99

I 37,49

41,99

I 45,49

I 47,99

I 49,49

49,99

McFanaxMcOP.mln

0,00

9,50

18,00

25,50

31,99

37,49

41,99

45,49

47,99

49,49

49,99

119,16

145,87

166,09

179,82

192,40

208,49

218,20

221,45

218,20

208,49

192,40

179,82

166,09

145,87

119,16

85,96

46,26

0,00

53,59

66,16

76,07

83,34

89,56

96,14

100,10

101,43

100,10

96,14

89,56

83,34

76,07

66,16

53,59

38,39

88,93

101,79

110,91

118,94

128,24

133,85

135,72

243,51

263,43

281,77

305,53

319,88

324,68

319,88

305,53

281,77

263,43

243.51

41,99

45,49

47,99

49,49

49,99

49,49

47,99

118,94

110,91

101,79

51,98

27,88

0,00

126,24

67,97

0,00

45,49

41,99

37,49

31,99

25,50

18,00

9,50

0,00

x{m)

0

0,265

0,53

0,795

1,06

1,325

1,59

1,855

2,12

2,385

2,65

2,915

Tabela 12: Esforco cortante

VcQP.mIn I VcF.max
3 112,38

103,31

68,64 26,73

61,74 23,30 ! 21,23

54,85 18,49 15,72

47,96 13,68 67,35 10,22

41,07 8,51 58,39 4,13

34,18 2,66 49,42 -3,11

27,29 -3,18 -10,34

20,74 -9,03 mm -17,57

14,89 24,81 -24,81

9,03 17,57 •32,05

combinacoes ELS e ELU

187,03

172,67

158,38

144,17

101,68

87,52

73,37

60,32

49,62

38,92

m

Vcfl.min

37,73

I 30,50

I 23,27

1 16,04

8,81

1,57

-6,84

-17,53

-28,22

-38,92

-49,62

•60,32

Vsd.max

274,88

253,90

233,04

212,30

191,62

170,94

150,26

129,59

108,92

89,91

74,43

60,27

Vsd.min

37,73

28,77

19,82

10,86

1,89

-7,07

-17,80

-31,95

-74,43

-89,91

Av. R Genera! Artur Carvalho, Santa Rosa, S§o Luis - MA. Cep: 65066-320;
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3,18

3,445

3,71

3,975

4,24

4,505

4,77

5,035

5,3

3,18

-2,66

-8,51

-13,68

-18,49

-23,30

-28,11

-32,92

-37,73

•27,29

-34,18

-41,07

-47,96

-54,85

-61,74

-68,64

-75,57

-82,52I 21 I 5,3 1 -37,73 |-82,52 |-3^
Y-abcissadasecio

Vco>/>.u - Esfor(o cortante misimo para combinagio quase permanente

VcQ»»w. - Esfor^o cortante minimo para combina(Jo quase permanente

Vcr,i-<i - Esfor<o cortante mdsfmo para combina;jo frequente
Vct^i. - Esforjo cortante minimo para comblnatSo frequente
Vcig.,, - Esfor(0 cortante maximo para comblnacSo rara

^eiur^ - Esfor^o cortante minimo para combina(3o rara

- Esforpo cortante m^ximo para combina^io ELU

Via,„„n - Es(or;o cortante minimo para combinacSo ELU

10,34

3rll

-4,13

•10,22

-15,72

-21,23

-26,73

•32,23

-37,73

•40,46

-49,42

-58,39

-67,35

-76,32

-85,29

-94,28

28,22

17,53

6,84

-1,57

-8,81

-16,04

•23,27

-103,31 -30,50

-112,38 -37,73

-73,37

-87,52

-101,68

-115,85

-130,01

-144,17

-158,38

-172,67

-187,03

46,11

31,95

17,80

7,07

-1,89

-10,86

-19,82

-28,77

-37,73

Estado limite de forma^ao de fissura (ELS-F)

Tabela 13: Verificaqao ELS-F (Oc s 2,95 MPa)

Segao X (m) ac.min (MPa) ac,mx(ni) fftmin (MPa) Uc.rnax

0 0,00 0,00

0,265 -4,65 0,28

0,53 -8,92 0,55

0,795 -11,24 0,55

1,06 -10,48 0,09

1,325 -9,83 -0,31

1,59 -9,30 ■0,63
1,855 -8,88 -0,88
2,12 -8,59 ■1,06
2,385 -8,41 -1,17
2,65 -8,35 -1,20
2,915 -8,41 -1.17
3,18 -8,59 -1,06
3,445 -8,88 •0,88
3,71 -9,30 -0,63
3,975 -9,83 -0,31
4,24 ■10,48 0,09
4,505 -11,24 0,55
4,77 -8,92 0,55
5,035 -4,65 0,28
5,3 0,00 0,00

> - abcissa da setio
O^MB-TensSo minima nas (ibrasdeconcreto (negativo para compressSo)
o,,.„- TensSo maxima nas fibras de concreto (negativo para compresslo)

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep; 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



vA .,/ CONCRETO Engenharia de Projetos Ltda.

Estado limite de ultimo no ato de protensao (ELU-ATO)

Secio x(m} Cfc,mln (MPa) ec.mai (MPa)

1 0 0,00 0,00

2 0,265 •6,20 0,48

3 0,53 •12,36 1,01

4 0,795 -16,19 1.21

5 1,06 -15,74 0,75

6 1,325 •15,36 0,37

7 1,59 -15,05 0,05

8 1,855 •14,81 -0,19

9 2,12 -14,64 -0,37

10 2,385 -14,54 -0,47

11 2,65 -14,50 ■0,51
12 2,915 -14,54 -0,47

13 3,18 -14,64 •0,37

14 3,445 •14,81 •0,19

15 3,71 -15,05 0,05
16 3,975 -15,36 0,37
17 4,24 -15,74 0,75
18 4,505 •16,19 1.21
19 4,77 •12,36 1,01
20 5,035 -6,20 0,48
21 5.3 0,00 0,00

X • abcissa da se^io
□,.,M-Tens3o minima nas fibras deconcreio (negativo paracompreiS^O)
Oi.mi.- TensSo maxima nas fibras de concrete (negative para compressSo)

8. APARELHODEAPOlO

Utilizou-se chapa de apo MR250 (250x300x10)mm como aparelho de apoio.

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320:
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9, VIGABERgO

Armagao Viga Bergo nas Cabeceiras

V1 =V2 Viga Ber?o (x2) so x so

Corte A<30

7 H2a\^ -wo

^7 0 13

(  MO
r  2>li 930 CAS I2CS 09 6 01S

HRl .
2<T0O«fiCrtl ! 2*3 012 S

<ip
2*3 N3'o il5'.600

<60

7 N4 & 16 • 600

Armagao Viga Bergo no V§o Central

2 (X2) 80x80/131

510

2 Kt 016 -670

S10

7 N2 0 20 • 570

a SIB c"c

KSM tS'B)

52 N& OlO-3»elO

(CCTWa) _SJO
2.3 m"6 fjs'-STO

52 Ne 010-70<C10

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA, Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



CONCRETO® Engenharia de Projetos Ltda.

10. CORTINA

A cortina foi dimensionada com uma altura aproximada de 2,00m e espessura de 15cm a
serem colocadas nas extremidades da ponte.

Corte 1 - 2

ORTINA-PLANTA
CORTINA

11. GUARDA RODAS

0 guarda roda serd em elemento pr6-fabricado tipo "New Jersey" em mddulos com

comprimento de 3 m conforme anexo.

Av, R General Artur Carvalfio, Santa Rosa, S§o Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170,269/0001-65
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S10 mm50 mmSGM11a

1 070 mmSGM 11b

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, Sao Luis - MA. Cep: 65056-320:
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Se^^o adotada:

Arma9ao:
Disposto na NBR-7188:

CO
CM

CO

GUARDA RODAS - Dimensoes

5.2.3.4 Dispositivo de conten9ao

0 elemenlo deve ser dimenstonado para uma (or9a horizonlal perpendicular h dire9ao do trafego
de 100 kN e carga concomitanie de 100 kN.

CONCRETO Engenhaha de Projetos Ltda.
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DIMENSIONAMENTO

Vvefculo = 10 t

g Hgc

bw= 100 + 2 X 90
bw = 280 cm

Mhorizontal = FHvelculo * Hguardacorpo

=  10*0,9
=  9,0 t.m

bw = 280 cm

Hguarda corpo = 90 cm

fck a 30 Mpa

dguarda cotpo = 38 - 10 = 28 cm

Dimensionamento da cortina atraves do software de estruturas MsCalc conforme descri^ao:

CONVENgAO DE VARIAVEIS

Fck: tensao caracteristica do concreto S compressio

Fyk: tens§o caracteristica do ago a tragao
GamaC: minoradordo Fck

GamaS: minoradordo Fyk
GamaF: majorador das agoes
Fed: Fck/GamaC

Fyd: Fyk/GamaS

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa, S§o Luis - MA. Cap: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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Mk: momento fletor caracterfstico solicitante

Md: Mk multiplicado porGamaF
Htotal: altura total da segao

D1; distancia do CG da armadura principal a face do eiemento
D: altura util ( Htotal-D1 )
Bw: iargura da segao
X: profundidade da linha neutra a partir do topo da 30930
Kx: profundidade relativa da linha neutra (X/D )
a,b,c,Delta: varieiveis auxiliares da formula de Bhaskara
AS; drea de ago na segao
Atengao: unidades do sistema internacional

DADOS DE ENTRADA

GamaC: 1.4

GamaS: 1.15

GamaF: 1.4

Fck(MPa): 30

Fyk(MPa): 500
Mk(N.m): 90000
Htotal{m): 0.28
Bw(m): 1
D1(m):0

PARAMETROS DO DIAGRAMA PARABOLA-RETANGULO
NBR6118:2014 , 17.2.2

Fck = 30 MPa MENOR QUE 50 MPa . logo:
Percentual da tensao de compressao em relagao ̂  Fed:
AlfaC = 0.85

Percentual da profundidade do diagrama em relagSo ̂  L.N.:
Lambda = 0.8

PROFUNDIDADE DA LINHA NEUTRA

Equapao de equillbrio dos esfor90s internos:
X' * (AlfaC ' Lambda' / 2) * Bw * Fed - X * (AlfaC * Lambda ) * Bw * Fed * D + Md = 0
Resolvendo 0 polinomio de segundo grau:
a = (AlfaC * Lambda' / 2 ) * Bw * Fed
b = -1 • (AlfaC * Lambda ) * Bw * Fed * D
e = Md

Delta = b * b - 4 * a * e

Logo:
3 = 5828571.429

b = -4080000

Av R General Aitur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65
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c= 126000

Delta = 13708800000000.004

Portanto:

X = (-1 * b + Sqrt( Delta)) / (2 * a)
X = (-1 • ̂080000 + Sqrt( 13708800000000.004 )) / (2 * 5828571.429)
X = 0.032 m

DOMlNIO DE DEFORMAgAO
NBR6118:2014. 17.2.2

A90 CA50, entao:
Esd = 0.207 %

Fck = 30 MPa *MENOR QUE* 50 MPa . logo:
Ecd = 0.35 %

Kx limite armadura racionada (entre domlnios 2 e 3):
Kx.Limite[2.3] = Ecd / ( Ecd + 1%)
Kx.Limite[2.3] = 0.0035 / ( 0.0035 + 0.01 )
Kx.Limite(2,3] = 0.259
Kx limite para armadura simples (entre dominies 3 e 4);
Kx.Limite[3,4] = Ecd / (Ecd + Esd )
Kx.Limite[3,4] = 0.0035 / (0.0035 + 0.00207 )
Kx.Limite[3,4] = 0.628
NBR6118:2014 , 17.2.3

Para garantir ductilidade, com Fck MENOR QUE 50 MPa, limita-se Kx a:
Kx = 0.45

Kx obtido no dimenslonamento:

Kx = X / D

Kx = 0.032/0.28

Kx = 0.116

Como Kx <= 0.259 : ARMADURA SIMPLES I

CALCULO de ARMADURA SIMPLES

Area de apo tracionado:
AS = Md / ( Fyd * ( D - X * Lambda 12))
AS = 126000 / (434782608.696 * ( 0.28 - 0.032 * 0.8 / 2 ))
AS = 10.852 cm^

NBR6118:2014 , 8.2.5

Fctm - 0.3 - ( Fck * 1e-6) -^ (2 / 3) • 1e6
Fctm = 0.3*(30)M2/3)*1e6
Fctm = 2896468.154 Pa

NBR6118:2014 ,17.3.5.2.1
Dimensionamento exato da armadura minima per Md.MIn:
AS.MInimo = Md.MIn / ( Z * Fyd )" 1e4
AS.MInimo = 0.8 * Wo * Fctk.Sup / (( H / 3 + H / 2 - D1 ) * Fyd ) * 1e4

Av R General Artur Carvalho, Santa Rosa. Sao Luis - MA. Cep; 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533. CNPJ 07.170.269/0001-65
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AS.Minimo = 0.8 * ( Bw * / 6 ) * (1 -3 * Fctm } / (( H / 3 + H / 2 - D1 ) * Fyd ) Me4
AS.Minimo = 0.8 * (1 * 0.28= / 6 ) * (1 -3 " 2.896e6 ) / (( 0.28 / 3 + 0,28 / 2 - 0 ) • 4.348e8 )
1e4

AS.Minimo = 3.88 cm= ( 0.139% )
Como taxa obtida mencr que 0.15% , adota-se:
AS.Minimo = 0.15% * Bw * H * 1e4

AS.Minimo = 0.15% * 1 * 0.28' 1e4

AS.Minimo = 4.2 cm= (0.15% )
Como AS > ASmin , tem-se:

AS = 10.852 cm= SOLUgAO!
QUANTIDADE E BITOLA CA50

35 0 6.3 { +0.5% )
22 0 8 (+1.9%) "*
14 0 10 (+1.3%)
9 0 12.5 (+1.8%) ***
60 16 (+11.2%) "
4 0 20 (+15.8%) **
1 0 40 (+15.8%) "

Armagao Adotada:
14 0 12,5-0.20

Detaihe da armagao:

012,5 C.20

5
151 118

13 06,0-294

012.5 C.20

012.5
COLOCAR

NO LOCAL

1 010 -CONCRETO
1  NO LOCAL

Av. R General Arlur Carvaiho, Santa Rosa, S5o Luis - MA. Cep: 65066-320;
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12. FUNDAQAO

Em virtude da caracteristica do solo e nivel de cigua, o perfil de sondagem analisado

indica ser a meihor solugao o uso de estaca protendida de concreto com segSo quadrada.

Pelo fato da estaca protendida ter a protegao completa, a estaca flea isenta de fissuras,

aumentando sua vida util.

Com uma se?ao quadrada tern um perimetro maior em rela$ao aos outros tipos de

se^oes proporcionando uma maior area de contato com o solo.

Cabe salientar que atraves do Nspt fornecido § gerado um gr^fico (em vermelho) e

baseado nesse grdfico e pelos resultados da Nspt que os dados sao inseridos no programa.

Furo de Sondagem 01 da Vila Montelro

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT . NBR 6484/2020
^  rtis i MniftSULiViriiTis! I SONDAGEM APERCUSS&O: ICUEHTB ajCNTe: FV8W CftOCNHARlA, CNPJ 06 Clt.£6M>uC1-IS.

CfiftA; OBRA. MXTE DG rMDGKA. VU. MONIIWO
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I rriTji»% Ti*
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ITBIUAlDANanMAMfWWOOEB-MlO-

COUtPT.
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0 Nspt compatibilizado com a sondagem fornecida.
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Usando uma fundafao de estaca pr^-fabricadas de concreto, com comprimento de 5,00
metres de sepao quadrada de 30cm, temos uma carga admissfvel na estaca de 48,4t.

Estacas:

Dimens§o 30 x 30 cm

Comprimento 5,00 m

Resistencia de Concreto
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Furo de Sondagem 02 da Vila Monteiro

SONOAGEM DE SIMPLES RECONHECIUENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
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Usando uma fundagSo de estaca pre-fabricadas de concrete, com comprimento de 5,00 metros
de segao quadrada de 30cm, temos uma carga admissivel na estaca de 40t

Com a analise acima, sera utilizado funda$ao profunda com estacas em concrete protendido
de segao quadrada.

Estacas:

Dimensao 30 x 30 cm

Comprimento 5,00 m

Resistencia de Concrete

Fck S 40 MPa
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Figure 6: Bote-estoca em cima da ponte antiga. para cravar as estocas.
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Para a utitizagao da ponte existente como apoio para o bate estacas, sera necessario urn
contraventamento conforme a imagem abaixo, para reforgo.

DET. DO CONTRAVENTAMENTO

TABULEIRO OA PONTE PEgA DEM«?BRA ,B'
/ (7*19)0"

PECA AOICIONAL I
OE REFORgO

PARAFUSO 05/16'

PECA A01CIOHAL
DE REFORCO

PARAFUSO 0 5/16

PARAFUSO 05/16

ADfCIOHAIS

DS REFORCO

PECAS EXISTENTE3

VISTA FRONTAL

pefAOEUAOERA 0
/  |71IS1«W

PECAS AOICIWAtS
/ DE REFORCO

PLANTA PARAFUSOS 05/16*

\ PE^MUAOeiM
(TilSlcn
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14. NAO HA NECESSIDADE DE ESCORAS

Por ser tratar de uma ponte pr6-fabricada, com pegas protendidas, nao ha necessidade de

escoras. As pepas s§o levadas prontas ao local da obra onde sera feita a montagem e depois

concretadas, como mostra a Imagem abaixo.

'/t.
■  ■' ''j.

■■ffj

W- '

'•f'

r> ■

A.

-.AJX

Figura 7:Montogem de ponte com elementos pre-fobrkodos, sem a necasidode dc escoras

V^' :C\:r

■ I.^V ■■kC-

w JL'
Figura 8: Vigas Protendidas apoiodas no cabeceira da por\tesem o necessidade de escoras
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Figura 9:0 ber^o do ponte e sustentado peta esloca. csso foto e um exempio de urn ber(o susteniodo por um perfil metalico. usodo coma
estoco, por isso o notJ utiliza0o de escoros.

15. JUSTIFICATIVA DA NAO INCLUSAO DA PERDA DE AQO

JustiUcativa da nao inclusSo da perda de ago nos quadros de resumo que consta nas

pranchas.

Existe 2 tipos de situagdes para a perda de ago:

a) Se a compra do material for realizada em empresas de corte e dobra de ferro pronto, a

perda e embutida no prego de venda (ago da llnha de produgao e em rolo) ou seja, a

perda e praticamente zero.

b) Se for produzido fora de empresa de corte e dobra de ago, a perda vai depender do

gerenciamento / piano de corte de cada uma.

A perda do ago se torna assim, muito variavel, dependendo do tipo de situagao a ser

manejado, nao sendo entao considerado no quadro resumo de ago.

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep; 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



PUNILHA RESUMO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEOE - MA

06RA: RECUPERA^O DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICfPIO DE CANTANHEDE • MA
CONVENIO N.3 917707/20Z1

BDI: 23,3SK

REFERENCIA: SINAPI JANEIRO/2023 E ONIT SICRO OUTUBRO/2022 SEM DESONERACAO

ENCARGOSSOCIAIS: 114,089^

descricAo

PROJETO EXECUTIVO (META1)

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICfPIO DE CANTANHEOE - MA

TOTAL GERAL OA PLANILHA

41.796,12

1.393.203,88

R$ 1.435.000,001

ESTA PLANILHA IMPORTA 0 TOTAL DE RS:

RS 1.435.000,00

um milhSo, quatrocentos e trinta e cinco mil reals

CANTANHEOE/MA, 14 DE MARCO DE 2023

FHANKNILVA AsHnaSo de tomu

VIEIRAMATOS iJ-giulPo'VlCllwinniUJ ffuugXNlLVAVIEmA
SILVA'6606016S25 matos
3  SllVAMOmi8S2S}



PtANIlHA OR^MENTARIA - META t

PROPONENTE ; PREFEtTURA MUNIOPAL DE CANTANHEDE • MA

OBRA: RECUPERA^O DE ESTRADAS VICINAI5 NO MUNICfPIO OE CANTANHEDE - MA
CONVCNIO N.< 917707/2021

ENCARGOS SOCIAIS: IM.OSK

REFERENCIA: SINAPI JANEIRO/Z025 E DNITSICROOLFTUaRO/2022 SCM DESONERA(AO

QUANT. P.UNITAnO P. TOTALDISCRIMINACAO DOS SERVICOS

41,796,121,00 I 4L796.12Elabora;So de Projelo Executive

TOTAL 6ERAL

ESTA PLANILHA IMPORTA 0 TOTAL OE RS: RS 41.796,12

quarenta e um mil, setecertos e novents e seis reals e doze certtavos

CANTANHEDE/MA, 14 DE MARCO DE 2023

FRANKNILVA

VIEIRAMATOS

siLVAfieosoiBszSJSr ^
SLVMfittOISSZSa



PLANIIHA RESUMO • META Z

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

08RA; RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIClPIO DE CANTANHEDE • MA
CONVENIO N,» 917707/2021

BOI: 23,3aK

REFERENCIA; SINAPI JANEIRO/2023 E DNIT SICRO OUTUBRO/2022SEM DESONERACAO

ENCARGOS SOCIAIS: IIA.OBK

ElOENSAD M

SERVICOSPREUMINARES

TRECHO I; PDVOAOOGlbRlAAO POVOAOO PITOMBA

TRECHO II: POVOADO MORRO DE CIMA AO POVOAOO SAGO O'ANTAS

TOTAL 6ERAI DA PUNIUIA

96.283.72l

850.812.75l

446.107.41

flS 1493.203.88

ESTA PLANIUIAIMPORTA 0 TOTAL DE R5:

RS 1.393.203.88

urn mllhSo. treientos e noverMa e trts mil, duzentos e trSs reals e oltenta e alto cenlavos

CANTANHEDE/MA. 14 OE MARCO DE 2023

AttltMo d* Fonts*

FMmiVA VUUMAIOS Siyul por rRAMKNUVA

VIEIM MATOS

SIVA UOSOI<53SJ
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njUBlMOAC^MTiKIA • MFT* I

niO^OAUm: MVOTUaA MUWCVAL MCArfTAHHCM•UA

OMA; ucurtiudo M SnUPASVICMAJS HO«IUMdm DfOUnANNCM •UA
COWtWO«L* ftino?/}!)}!

rittCHOI: POVOAOOOiOOlAAOKIVOAfiOHrOfMA

TUCM ■: AOVOAOO HOItKO M CMAAO^OVOADOiMD O'AMTAft

•OtUJM
mnKlNOA: VHAH JANCMO/SOU E OMfT SIOO OUTUfttO/Un stht msomhacAo

ENCAMOESOCUtt: 114,cn

ITUil WCKIHNKAOMEUIWCOS

FofTfii comgni d« mitfgira
Cpnotw

I  Co'*<rXo ntrunjfalFc*:*MMP>

L>n^<Trttnic

rome<int«iit9. <ort« «<30br4iTiei^i»4at a
J,J 3.20 Fe^< cemufTi d» madcita

T'aru^te com c4fninK49 ca'fOCtns com capaOdaS* d« 11 t t Mm

VWP QUANT.

pu(o

cQaDOAAvKO uwriNO vMnAwo nicoTOTAl
SCMWI COMfDI

4.392.MI NOOONIT
uinda^todt 1 m • r«MvU MOmenuda

2.3 J lACAUMCHTOi
Guild* Aedat W»*tmai

3i*.l to.KWAa

2 3*4 msamamo
2,3*J_
2 3*4 FomodmtWB. tort* e »obf»»wmo Oa> arm*66** C^SO*
34*3 >ormieem5ndem*5wa

Trvuso'i* Mm omiiMo eameerU 3M.T2 HCHO'DNTT

(IKUOM KIVOAOOWOSAODCCMAAOAQtrOADOVAlOO'AMlAS

liMweele *ew d» mawttl da ^tida tem v»te< at 127 kw * awgadWi
*43173 1 SKRO'DWr

U4 I l«64iaM120.W.33I SiatO*D*«r2.414 tmmswU Mm camirMo/hAsc lOii* Mdot. Mvdctimmo MnMe

2 4.2.1 umgajajtyameiil da im» de |aetJi
24,?.2 Eigwrga B» watcfiai vegataFfla jiiida

Eu4tmIo« M'ladt matarijl d« Jatidacom (mto* dt 127 kw ■ urr«|ad«iri
d« 1.4 m'

1.191. M SIdtO'ONIT

*.» 2* GlT.Sl3.249.001 SaCAODNIT

142 l«942ia5Uim I 139.20341 HCftO-ONrT2.4.2.4 llraAiMite com camirM^/basc. 10m* rcdow. RtMaidmcnto p^miiio.

5.249.00 SICHO • DNII24.2.9 |Compan«(iod4 atarrM a lOOK pioeiof normal

H3BECB33EC da dJHM fUko
OEfiMDADAS
tao mala ambienia

2.4 4,1 Vai«lai e ukdat la w>is d'acw* (bitDdM • fjeeuudM com moT»Aivrl«de'*l

motnnncAO DtdOcAs oi outflw

faca 3STC >L00m

TOTAL OACAMENTMIO GUM {UETW 21

lm»em o M^ulfrta drcamfitp am: l.*M.OO<UIO a(ait4hle,«wov««Ma»deMa*(*ic«iBff«ab

CMTANHtOf/MA. 1* K MAAOO OC 2013

FftANKMlVA aw^diliFWu

ViaRAMATOS
9LVA«»0MHS ISa
253 vivutfteiiiin



COMmiCAO DA lUAOMfAO DO nQKrOtXtOmvO' MHA1
nOfOMCMTl: flltfim/AA MUMKIFM DtCANTANHCDE• MA

OBAA: RCCVKAACAO M ESnAOAS VIONAIS ttO MUMCfPIO R CANtANHCM* MA

UFOUnQA: HHAH lANClAO/UU I DMITSICtOOUnJ»AO/M<2 $(M DlMVtAA(JLD

lM>r|ei SedAb:

HertitA: llfOSH M«nwHtta:

PLANIIHA OS COMPOSlCdES OE CUSTOS UNITArIOS

MCTAot ewWAWoewireeacimvD

PAOrtTorrcMco cxtcxinvo _

* eurosCDMKCRBOHgMANOS

AwofrfMAfie 0091

s<7ie UHA^ fmtmtucQiat'Coouiouoo*

... ,-:i::.-iaiaH»53isi&^u

u S47» SINA^ (NGcmcMociva

2. saoft AUXTfCMCO

S. 7U2 SNA^ TOfOSlUfO

4. 9NAM AUXAUA rOfOOAA/U

2»9 SMAAl ricMcocAoau

HOMIMDIUI VAlOimH

SH "

Ml" lit a;

MM & Mj

w  lit • 'UJ

«"» M m

rOTAIItailUOHUMANMSCMAOta ■$

• grows WPTftMKPS'PBfUOS

yi5> SMtAW TtCN<C M U<C<UT6«0_

i4i SPOAl AOMUAA R IASOAATOAIO
TOTAl cusros M nUMMM Df CAMSO SCM DDI •

« omol MTluaAUtOS K<AMPO.

1.MSJD

«1AS SIWAX CAMlMNONCn

7247 $INA»I {sTACif^r^**'^**«a
TOTALCimMMnAIAmOSOICAMSOSOtflO)* g

• GUSm COU MTIMAi t (QUMMCNm: ' J.

1. IWO> Si0>0 WOTASIM

TOTAL euros COM MATUIAL C IQUIPAMfNTO UM *01 • U

*aiSTOMMO«ro

• CiiaA<owf*cww»u»imiB»*CigfD^8r»DA*A*AtAwi>< •0<iMt/iMw<»>wwfOA^>R
ICWStf»WI

inoiitoTfCMCOoaamw»ioi»ouwpttfgASOiS)v:' gi!

riUN«NILVA
VltiBAMATw55y-
SJIVAMOAOISSJJS^
]$1
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moMNom: piervnjiiAMUNiarAi H&wnMKDf • m*

MKUKIAClOec unufiuVICMAIS NDMUMKMO OtCAtTANWM•MA

eoNvCMOMnmy/znt

MK:>UM

•EFOttNOAi uum IV*0»Qf2a» I OMITSKtOOI/TUtAO/WISCUOOOMtAAtfO

SKMtMMOABrlUM

AiiArOAioo« coMmicOo mcustosUMrrAnKH

Cinmtob^nrtrn*um

c^WMi de««ni-iuiiw

CMUitoUnMUmc«MCld»4a

«ifixoa >• in hv

CAWTiMHiM'UO

MATIUSOOMAIMMlO

CWfliMHtOC'lAO

MATCIAOOWAUWHifi

VM MQ40 tftM

4&0O UtCT mu

«fSVMO CMCOWpOSiM)

OmrC«iiBd«ri-w OMIT

• i%4 OOTNMflkokn.

cowrosicliOAMJjncA

MlOdHOMU DM QTO CUnOUHTT CUr9TQtP4

SlHAn lUU Cewtevede Iftmei wm wediiWMm A uno u,u IU4

SWAM um N*W eem fWteidamfdewMiAfes A o,Mao ilM tlJS

SMAPI 8t»l SAftOHAW1 W<Hhll»ll»lWl A uooo xKn 11.70

PAAHIUI

OMAPI stn IWmM m»d*Ml lA MldMA 7,St SnCUm'slo lvart*«MA m 1,0000 U.1P RW

SlNAfl m?* Mr*w»de AWeMTAtWA*1»• 16* cm, «•metwABA. wK**Wn PTIW•IW A LMOO M.17 *00,17

SMAH Ml* vtMwit»*de*6i12* o-,*miiwrwMA.»A|e''meuwuMW»di'e<iee tm fi,noo >o.u 24U

ONAP* 7]11 TfVu dff nradAwrrte saMaM imm Ldd ■ ej<m ml LMOO 27,>4 PLfll

SVIAAI C2U TwtiA *2,11 »cm«moMwi, Awa eu wtdtWitdi r#ow Mve « tone i«,oe Ift71

SIMP* A7I1 AMrasAiMAA KMi 1»mm] poiwwdrnTAffamwAdy. w* ►«« ml auae 71,07 1.11

WAM iin Cwno pMtiiM « «• 12 14 H.II00 «.!« 11J0

SMAH MAI Pit^8e*e8Waetemubw»He77l21/3 >10) W ejMi Itst IIM

MAAP* 44«0 iwMe wwm*A»e *2.1110* dn. fm ee^Wdhbi. moM* ew •»*•»-*» dp aei* • kw n tWOD 11,01 17,11

SMAAt K7 Anw Amu,AOitB>ADU mJ 0,0*90 Wl oi

(■■AM 4H77 W 1.00CO 7S.P

MAAl M47 »rwe«*«wpAfl»CBMeMwaiMU |ia/«tin «4 tjtm &«0 too

IQIIMAUOm

UlUMO OA COWPOSM^

CeitfCMCAa MMAftXA

lAtoCt-OOM
WiA wm b««>*«<t9a«d >)*«<«>• worm (MpHMISMi
SMAM torn tflOiieeedefe'slepwewwieeeeiieWwefn

0*0 <usTQUNrr ostotow

fftflB 1M.M UITA
u.it iiA

lffaJMO&>COM»OS«tfO

9V-0M

MQMMCAOHJiKMfiftWBMM,
US4 tddim>i<><—»iadnn«n»Mi>h—.

COMBOS^ AMAlfnCA

Aa»w-o<u
iMAM niic a P»I|W lAttfll

EOUMdAKMTO
1<»n* ta^M. nitncn ISO wi« wm inwdi t i ♦ 1.11 *1»o»0

QTo cunouwt (vmiOfM
QAce itn oja

IQL»AWD(n> MlliO e< POM MAItlMl
« WUO OA COM^OOCiiO

6,it (Ui (UB

mAwr

w WBOK'amnvu

T»»y f»iii^M ^inminiMiii iii lO I'^ipi raiiiii rnrtffiirt*" Tm-rrTrT*—t

COCMGO SNAAt IMSUMOS COAlA0Sl(JO AMAllnCA
wAv.nAOiAO UP* OTP cusrouMi CU0TOTOTA4

WtO-OfMT AMTin w t.OCPO Ml.ll MS,II

Sioto-enn UOTTQl €wewi» ki 8 46 iifi e*i oreieeiA eu wee - eewtweleAm tPfWil doMdnra de e iw*>. We « M«» e^ftflpM wf IJiCP iMM
ICTO-OUT 1*00011 m* UMO «.M 10U7

SOtPWT 407010 Awmqao —»<<a CA-M«*aff A^wAi A iinaiwi i nfc ach IllACO *2.04 muB

SiOlfrOPBl AM79M CwiABM* CO l» 00 0 ■ 11? • fwiwdewe e VeulKle u 4PJPBP IVII 07*43
9ato.cMn noMi iiiiCpAiiinii III initfp iwioMii iirifli 1 mriii tim naiiTin iti pATrttrt m *ABO U14.01 ■ lUl

SOiMPaT tUidl? U^ACP 4U1 JWUl

5ata««n 1*00017 PiMi ■■kiaiiiIi finimir twr i»*if>iliii in unln 14ACD )A UI

nUMWOnD lAte^OOM IttniM tov. niRSM CUfTOTOTdA

nSlAIQOA COAPOOSICIO
UP OA OA iTuan 4'4JQ»



W|0>OHOm;»«IWIfWMUWO»M WUWMligW'M*

OtU: kfCUKUCAO0< tniUM»V«0'UaKOHUWM MOUTANHOK•MA

C«HVtM0Mn7Wr/W»

HfetUfB
MmlnQfcttwwnMWMaicwffgtiPQ>im,i«iiiyiiPtiu>icoowM>*tfo

WMMMWCWftcU4M

0V4CI

LA4 IBIVHeSMOaOUKU

etuietieeeeweneteeecuTTOWrt**

aM»asK*oANAiTnok

(fiOttO9W/IIN$UU01

SM&M CUU tw-enttierntfCiriwcewWmemm

tQUVAMOOO

iituPi »»u iitmi»»iMWi|Wlnfjiiiiiaiiiaiililnnn<ninyrNinr Tf ititi tnfirlTnr^t

an emrouMT custototai
^OUB tL'2 0,19

MUMO OA C0M»0tK90

MiO-M4UA WN.mawto cureWM

mmm

9V4»

344 KFW^OEfnimMMOOHnCUTlMn

t44>l N|»4»midiHe«iireferi9WMWllcwii#wi#we.

COMPOS>(tO vuUncA

CdO<9VNA#l iNUIMOS

IwtAAi U2U Cirp0il«ire car* tnurfM eat>^»lf«r«fiur«i

lUU lfr»»i*<teA«iNor|W6e»elim»itetl

IQJiOAMtNTO

OkU MM MM«'r*«-PMrv4^«»r'MA.r4«aMf«IKMmi
IMAM 4]l »Mhn«»iiiAW«c«i*M»«,anvra««o*KDn>m.«Mi«t«o'li«HB.roM«*«tt

UN 010 04TOIM1 cunoToiAi

h Lccn 2a.M 4740

H LOBS iin >744

Locno mue omoo

J34I WiM

If UAIOftAcomaowao

itto-ot-on*

S443

ouv.tnaMO asrotOTM

raAMMiV

AVCBU

UATOS ' «iMMn

UlVA:MdS WlAMMOSaavAMM

016S2S) zu



CMigo Banco

40160M&CR03

COdieo Banco

C44igo Banoo

P0S24 8ICR03

Placiliha Or^amMtirtA AnaJWca

0««Cff«io

escava^ a tft matafiaidaJatMa conirattrOa t27 kW• earfao«Mira da:
3,4fn» ^ '" i
Edufpamantoi ^ Quanttdada

i  I

CanagaacVa <te tnaua com capacidada M 3|4Q m*• 103 fiW | t.OOOOOOO

Trtlertobf« nteiru com Umlna • 137 kW
_, 1 ...

Und Quanl. Valor Unit Tecal

m* 1.0000000 340 iM

Utilliaolo Custo Oparaclonal Cuato Horirto
Oparatlva Improdutlva Oparatlva Impredutlva

1,00 0,00 4n.»ea m.iut 4ia,soeo

Cuato HorirM da Equlpamanloa ■>

I  OuAMldada
"1 140000M

Cuate Hofdrio da Mia da Obfi ">

AdeJiLO. • Parramancu (0,0%) •>

Cuato Hwdrio da Ciacucle •>

Faior da tnnimtci* da Chwa • PtC •>

MO lam IS »>

Valor do BCH ■>

ProdufSo da E^idpa •>

Cuate Unittrio da Esaeuolo ■>

LS«> 0,00 MOcemLS«>
Valor nm BOI ■>

Quant. ■> 1,0000000 Profo Total ■>

Cddlge.Banco DascrlQlo
«014374 6ICR03 Trwapofia com eammniQ biMjIania Qa 10 m* • redovta am rovoiunai

prtmlrto
Cddlgo, Banco EQulpamantoa

eOSTS 6ICA09 OaiTftihAo baseadanta com capaModa d» 10 m** 1M kW

Ulilfsa^lo
Oparatlva; Impredutlva

Quant

1,0000000.

Valor UnK

0,00

Cuate Oparaelonal
Oporadva Impredutlva

OOOdSrO 63,M84

Cucte Horina da Equlpamanloa •>

Cuate Horlrte da Eaacuplo *>

Paler dt Pdluenela da Chuva - PK •>

MOaamLS*

valDfdoBOt*

PreA^e da EQulpa ■>

Cuete Uniiirie dt Eaatuple •*

•  0.00 M0eemL8«»

Valor com 801 ■>

»  i.OOOOOOO Pra$e Total ■>

FRANKNILVA d, twrni
V.EIRAMATOS
SILVA:6603016S uATOS
253 SILVA^6O10$259



ICgnipHlfio' IMITK'BICRM D««nw»ra«n»,aiMoeim«nb',linpead«'J»t«'«ii<e«mtonffli^«(,,, . .J.'i ■■■'": i :-
'Imwa 'J-.J lI'ii

_ ■ 'I I r?iW'!Hi !kr L _
C4d^o Btnee EquipftmntM

Trttor toSre MMiTM cem IMni • an kW Uilrlr: - '<]

CM left Banco
~PMa4»CR«

QuaiHidadc

~ 2.0000000

Vator do BOI ■»

UUIIiaslo
Oparatlva Impradutlva

Cu»l9 Qpcracional
OpanUva lmpfodi/t>va

79$,Vai 300.1060

Cucto Horlrto da Equjpafnantes ■>

Cutte Herirfa;

Cualo HprOrto da hUa da Obn ■>

AdOA.O.. NrramaiKaa (0<0%) ^

Cuafe Hartrte da Ey»cu«lo •>

Faser da Pifluaneia da CJwwa • FIC ■>

Ciiatedo RC">

Pradv^la da Equipa ■>

Cuato UftUrto da Ejtacv^a •>

IS«> 0.00 UOtomLS^
ValercameOl»

aftt.*> 1.0006000 Prace Total •>

,4
gompflitilu'

COdlflO Banco
4016900 OlCftO)

OmcHoOo
ftacoAlofmafOeda pWaififma ■ ■ 1

CMiga Banae eqiHpamcntoc

MotonivoMora • 99 kW

C6fllpD Banco
P0024 8ICR09

Udlicafla
Opcfatlva Iniprodutlva

Quant Valor Unit Total
1.0000000 0.09 0.0^
Cuato Oparaelonal Cuate HorOrlo

itiva Oparatlva Ifliprodutiva j0.00 260,0362 102.7020 269.0992^
Cufto Hortrlo da Equipamantoa ■> 260.6392

Cuslo Horlrto da MIo da ODra ■>

Adc.M.O. • Parramantaa (0.0%) •>

Cuato Horlrie da Eaaeuflo ■>

Falea da trrfluonela da Chuva • FK a>

MOiafnl.S«

VafexdoB^*

Pfodutao da Cqulpa ■>

Cuato Ur4ine do Esacuoio •>

16 «> O.OO MO com L6 •>
Valor com BOt ■>

Quant. «> 1.0960696 Prtfo Total ■>

3.663.6I99

0.0919

FRANKNUVA MadadtlMfo

VI6RAMAT0S SSSvavw
UVAMOeOI 8S MACOS
253 Mvadioaeitsra



SSOmSICAO) eflmpM»6iededwiwalOO%d6Pi*Wflemel i'' '

CMi0D Banco Cqulpamontoa C

e»7i 6CHOT QvMto W^M wn T'lillW ^ ̂ '

e»$1B6CR03 Q/adada24 4«cMr«boc*voidoO»«OCA<30 |
Sm4%K»Ca UiM,9Men-tiVH ' ;
6BeAS6ICRO) Redo convacttdwpdMcwnoireMMMeaiMprepcWopermowM114!•

$ik\N

6ftsn 8ICR03 TnteraorieedJMtf«p(Mw»*nkW

CMIqo Banco UBo d« Obra C

P0B24 6CRO3 SOiVOMa

Ouantttfado

t^OOPOdOQ

MO aam LS •>

VatorcW&Qi •>

Und Quant Valor UnM

of t.ooeoooo. 4.79 4<^

UtUUatio CualoOparaeional CuatoHorirfol
OpanHva Improdutiva Opantlva Impredutlva _ _ . J

14000000 9M, 0.10 2524992 *914219

14090000 C» 040 44210 24209

1.0900000 049 0.71 200.0292 102.7020

1 0000000 140 040 195.0950 79.0209

1.0000000 042 0.49 129.1204 <1.9099

Cuato Horarto da EqidpanMMQS ■>

74.0209 lUiOeSA

<i.9Ma dtdosi'f
J

dpwiMMQs ■> 7aa.7STa

SalirioHora CvatoHordrie

19^70 10^10

CuadO Herano da MIo da OPn ■>

AdcJd.O. •fammantas i9.o%i •>

Cwato llwifto da EaacocAo ■>

Paior da bfluancia da Chuva • RC ^

C(a<odo PIC«>

Rrodudlo da Equipa ■>

Cualo UnUrto da Eaacvolo •>

t8«> 0,00 MOeomL8«>
Valor com eOl •>

Ouam. ■> 1 .OOOMOO Pra$o Total •>

Cddlgo Banco
&502WI SICftOd

Cddiflo Banco

EOMSICRM

^Mlflo. Banco
' P9tt4$ICA03

Doacricla

Uinpos mocmfaada da iiafjiadi vagattti

Equipamantoa

Inter aoPrd astiilraa com Brrina *127

Uio do Obn

dafvaita

Quonttdada^

1,0600000

Quanddada

1.0000000

Valor UnR

0.4a

LRilliaolo Cuato Qpanelonal CuatoHordrio;
Oparativa jmprodutlva Qparatlva Iniprodi/tlva '

1.M too' 2M,1117 U3tZS JW.illS
Cuita Horlrio da Equipamantoa •> 241.1117

Oallrlo Kora Custo Hoiirloi
194010 iB.aeioJ

cvtio Hofano da Mao «m o«rt •> i o.iai i
Adc.M.O. • Parramamaa (0,9%) ■> 9.0N9

Cuato Harirlo da Exaeucto ■> 2774722

Paler da Irtfluancia da Chuvi • Ftc ■» 0.9210

FRANKNILVA Assfaiadodabrmi
VlfilRAMATOS

SIIVA;66O6016matciS
52 S3 SILVA.M080I9S259



UOidffllS*>

V«lQrdeB01«>

euttQdftFK"»

Pr»tfucie dt CQulpd ■>

Ciivte UiMirtd d* ei»eu«le ■»

0,0d 16 •» O.OQ MO com L8 ■>
Viter eefli 60( ■>

aufnt.«» l.mOdM ^f«<eTeUl«>

Cdtfigo Ban«o
&M2aM6ICR03

Cdd^o Bane*

DvderislQ

Cddigo Ban«a EquipamantM

Traior «ebi« esWru eom IMm • m KW

OuantMad*

1,6000000

OparaUva Impredutivt
1,00 0.00

Quant Valor Una ToUf,1,0000000 2,00 2J^
Cualo Oparaetanal Cuile Horirloj

itiva OparaUva Impredutlva
0,00 218,1117 08^221 2$0,tf1f

CualoHorarto da EaulpamanMt ■> 2SI.111T
SaUno Hera Cuato Heftrte

Cuate Herine da Me da Qbra «»

AdaJd.O, •Fammarnaa <0.0%j ■>

Cuale Herane da Eiaavoao •>

FatordalnOuaneladaChuva'nC ■>

MOaentS*
Vator do BOI ■

Predu(le da fiqulpa ■>

Cuaift UoUde da EiacufAe o

.  0.00 M0gmiC6«>

Valor cem BOI ■»

»  14000000 OracoTeUl«>

Cddigo Banco
2100200 BICR03

Cddlgo Bance

COtflso 6ar)co

Daacfiple
Esucd pra-mouada da cencnld pratandde SO z 90 em • predioUa • aam
amanda • ov^cOe
gquipa'TMilda

6aifr«laee de ywldeaa pore d I • 110 ItW

QuanUdada

ZOOOOOOO

Und Quairt. Valor UnH Total
m  1.0000000 19S47 1SS4T

UbIUaoie Cuato Oparaelerul Cuato Hofino
Opanbva Impredubva Oparabva Imprvduirva

140 0.00 249.9227 109.0900 2*94227

Cucte HerOAe da Equipamarrloa ■> 2*9J217
BalIHe Mora Cwate Herirfd

20.04a MMU'

Cuale HorOrle da Mlo da Obra •» 004808

AdcJi^. •Fartamamaa {9.9%) ■

Cvaie MeriJie da Eaa<uf4e ■

FFUNKNIIVA AiM«^dtrenM
VIEIRAMATO$^«„^„
SILVA.^60601 bUTce
flS3S3 »VAda«doiaH«



D  Baneo C6di0o

'^«O3»0«W7
S»«a6irS..

tiw'Riif'" '8icRb3no»»r

AOtfldada* AuxllUftS

ddciMi ̂i4nMida'tf».q»hGr^pr«l«ri^ '

Tampoa Fixoa

CdiQd. mwttr*«deKaf^diiraMri«bdKiwiMBmttrninhldctmidMi»^
espeddadede 111 eeem guhdeiA<k4$tm

Quinddad*

' i^Moow.

Pator da Inlluanela da Chuva • PK o

Cuatodone**

Predupio da Cqulpa ■>

CuilP UnUAo da £]iacup4d «>

fr««oUnHir1e Cuald^UnMada 4

M  iltr
' : . ..

CddiQO QuanVdadt

ntwii o;347Moo;'
Unidada

•  I r^v;:T ;r

dupfe T«(al dai AlMdadaa «>

Pra(o UnMrta Cuale ^

"  2241QQ

Banco Inaufflo Uomamo da Tranapota

Cuaio Total dot Txapoa Plaaa •»

Unidada' Oiattnala Mddia da Tranaporta 10M7)

f.llM

Cvato KBfirta

SlCAOSSMUOr faMeapte da eflacd prt>ffltidadt 0a mnitp pntanMa
CairMilo cairdcaria con giMavd) -  ojmo

RIM

Cddigo Banco
$at»l4$lCft03

Cddlpo Banco

E9041 6Kim

Oaaert^o
Trwapona com cvnMsAo canccaria com capdcttada da 1 f t a com giMatdo
oa 45 un • radovtt pavtnantada

EdulpatiMMoa

CanMilfr cviocarta com poMautP com eaptddadc da 45 Un -1H kW

em (OUIOOM Momamoa da TranaporMa •> 0.555#

li0aamL8-> ».67 15 •> 0.00 MO com L8 ■» 2057

VatordeBO(«> 0,00 Valor cam 504 ■> '23.57

Qidr«.«> I.OaOOdM PrafO Total •> 133.07

Tlpe Und Quant Valor Unn Total

On t.OOOOOOQ 1.52 142

QuanHdado UUUaapla Cualo Opancional Cuato Harido

Oparativa Improdutiva Oparaliva ImprcdvUva
1,0000000; ifiO OM <27.1555 155.5442 427,150^

Cucip Hcrlrle da Ea^Pdr*^'^^ ** 427,1155

Cuate Horano da Eiacu«4o ■> 427,1 ua

Paler da Mvanc la da ClMoa. PIC •> 54550

CufiedoPK"> 0.5000

Preduolo da Caulpa •> 2114700

Cvate UnUrle da Eiacupta ■> t41M

M0aaml8a> 6J00 L8«> 0.00 MO cam 18 •» 0.00

Valor 00 60(«> 0.00 Valor com 80i •> 1.52
Quant ■> 1.5500555 Pra«a Total a> 142

PAANKNILVA AiMMOab^
VIEISAMATOJ
SILVA^OMHS^SS*""^
2S} inv aiiTfmrTit



Btnco

8ICA03

CMlQO Btncd

C6digo Banco

?MU 8ICR03

0*acd9le

Conerwo M • 90 MPa • w\t*c^ amcaMral OoMdon
bAacMTwcWi

£gufp«manto»

Banco CM^go

Carragadcn da pnau» com capaddada 4« 1,72 m* • 119 kW

CamnU da concraio com capaclflada da 40 RfA • tfoaadora Hxt

9rupe garadar• 100/110 «VA

Und Quant, Valor UnN

'  fff 1,0000000 97O40

UtlHsiiolo Cuito Oporaclonal
^ontlva ImprDdutlva Oparaiiva Improdutlva

Cuale Hordrlo da Squipamanroa *>

Cualo Hofirto'

Cuato Horano da Mao da Oan ■>

Ade.M.O. • Parramantoi (04^1 ■>

Cuale HofOrle da Ejtacudio ■>

Paler dt Inlluanela da Chuva • nc •>

Custe de P)C ■>

Producle da Squlpa ■>

Cuato UMUrle da Ecacufie «>

Prege Unltirlo

10,1101

Cuale HerOde!

AdiM ploftWcenta a nUidaderda paga para cencrato a argamnaa

mO«a lavadi

Ctna(«» PaiDM CP I»92 • a flfanal

Banee Inaume Tempoa FUet C^dlge Quanttdada Urddada

Cufte Teial do Malaria] •>

Pnge UiVIArte Cwate HorOrle

StCROSMKao cafga,nMAaOraaOa«aaf0adanutaiiMdh«iaeaafAGaniMileeanw«d<del6
1 • carga adaacarga nunuab

8ICR09 MDOO Carga, manebra a dasarga da aoragadoa cuaobs am earrinMo baseidantede
10 m* -carga com carragadbra da 9,40 m*<aitdu*tj a deacarga Nra

8ICP02 MOIOI Caiga. manobra a daaca/ga da agraoadu eu aotoa am camlnnOe baaadanla da
10 m* *00/00 com ca/ragadalri da 9,40 m^aactua) a dtaca/ga dvra

$91405$ c.Doewoo

5914647 O115600. t

I. •.I.*.--'

6914647 04S191M \ A-

-  ** *6^"
. -it.jaK-

A  /» —.v.*/.

fMNKNfLVA
VIEIRAMATOStpimkniiv.
5ILVA«0«01 »t«AM»T05
B5253 SAVAaaoaoiiJrt



tfe ea tdoa «m cainMiAo MaoitnU da

°i"A''' loa^-cat^eonicanaaadatrada3,40ni*(BKduaa)adaacardalvre

iiR&Na' e|Cf109UiaS4 cama.manMntdescaiiiadaclrTitmoMicalNdiSadaaetantitmetnaaMa'M
i'K::"';":; : ' " ' stoHa'Wm'

F  Banco haumo Momanto da Tranaporta

saiaaa? • ojdIStW. " "Wv'.'j. ''

i914lM OWdSM;0*748M; '" V'.. . a-

Cutio Tetol 4o» T«mpM FUm ■> la?9D4

UiUdAtff OI«tln«l« UM\» M Tnn»p«rti (OUT) CgstQ HQrirfpj

Msmerdeda
^tranapetle

SICR03M0030 AdlKd pftsuOcanftoretatdaderdepcga pan concrete oergamasu*'^ ^ . .v~>-
C•>TOnMo corocefia com espacUade de 1S1 • 10S kW

baOOOMOO tkm

LN

5014440
0,000

RS 1,10

RP

5014404

0,000
Rl 0.04

P

5014479
0.000

RS 0.70

Memento do
Trvopeile

6ICRO0M0002 ArM mOdla tovada • CamlnKSo tiattijiirte com capacidada da tO nf* fSStW 0,0110000 1km 5014050
0.000

m 1.24

8014374

0,000
RS 0.00

50143$S
O.OOO

RS 0.01

t'
'Ifiomente (ft
;Tnnsper1e

8ICR03 M101 drta t*CamlN>0ebasadant4C«mc«pacaiad« da 10 m"-180 iM 0.&510100 Utm 5014950

0.009
ftl U4

5014374
O.OOO

R5 O.M

50UM9

O.OOO
R5 0.B1

1
Mementeda
;TW$P0A0

OKftMMOitt Brtu 2 - CamMAOo bsscuUmta com eapacidade da 10 m"* ISO kW 0,SS10100 Qun 5014U9
O.OOC

R5 1.24

5014374
0,000

RS O.K

5014099

0,000

RS 0.01

Memento ds
'Tnnsperta

8ICR03 UI0$4 dmanto Pofi»a CP U • 02 • a gnnet- CvrmnOo Me cam eapaosada da 00 m*-
288 kW

04274SOO Oim 5014344
O.OQO

ni 0.97

59T43A5
0.000

RS 0.70

5014300
0,000

RS 0.03

MOsem L8 ■>

V«lor Oe BOI •>

I UMn«Rt9« 4t TrmJitporl** •>

Q.OO MOee(nLS«>

V«ler com 601 •>

Pr*feTou|a»

11 C64fg»d«r»eo Octerlgle
11QC«$7SJeA03 AdMMrnmd«con«vlo^~vM

A  CMigo Bonce Equiponwnles

Inmo E9068SCAOd WMerd*lm«fstop«ieeaen»«4,l0kW

B  CMige B«n«e MAe tfe Obn

yim ^ PW24>ICB03 Smrte

Quantitfade

j  1.0000090

j  Quantldada
"i iaOOOOOOO

Und Quanl Valer Unit
m* 1.0000000 OiOO

Utlli<a0lfi Cuate Oparaelenal
Opantiva Impredutiva Opantlva ImproduUva

iM 9J» 7.i9n 0.BOM

Cuate Hefddo

7.0073

TaAOrtCuste HefOne tf» Eqidpamanlea ■> T.A072

OolArie Kera Custo Heride

10^10 10^10'
I

Custe HofOrte da MOe ds Obn «> 10,U1»

Adc.M.g - Fsmnwntaa ■> OaMM

Custe HofOrto ds Eascvfie •> 20.1100

FRANKNILVA
VIEIRAMATOS^„,„^
SILVA:660801 uatos

SAVM*000]tS15i



UOumU*>

VMr0o9OI«>

MkMRCto Chuvi -HC •»

CuvtvOonC ■>

Prodvfto M Sqiip* ■>

Cum UnKifW d* Emcutde ■>

U6»> O.W UOewrLS*>
Vofw com 801 *>

UlLm> I.MMMO Pr»caTottl*>

C6digo B«neo D««crigAe
0407619 6ICROO Mno^dotm 9(0 CA-M • tomocimorto. mm9 catoai(6d

Cddigo 0«ftco Hlo dt Obre

PftMt &IC806 AMvn*

P960S SiCAOO AfmMor

QuinUA»d9

O.OWOOOO

Qu^nt. Vslor UnH

1.OOOOOO0 llOi

Cutto Hofdrto,

Cufio Hmno d« MIe «• Obr« ■

AdeJi.O. •Hnamtnas 10.614>«

Cuilo Hoflrto do Emcu^Io •>

Pfttor d« MVitrKU (tt CAuv* • PIC ■>

fttnee Cddige M9Hrl«l

~6ia<03'M0004 AQOCA60

SICIlOaMOC7S UtiTwaun(»zUofin>t(H»tx>no.D'I.Minll(1t8WO)

,E Baneo Inftumo TorrpooPlxeiPRzo BtCRO) IM004 C»rg»> martotia a dascai^ da riMlarlaia dhaiaoi am caminfilo cdrnoada da 16
(• eiiga a daacarga maniriis

Pto 3ICR03 M0076 Caroa> mar>o«ia a Oaico'ga da maiartaia dhmea am camJonle utnc%M 0a IS
I • ca^ga a daacaiga rrvinmit

Baneo inaumo Momanio da Trinaporia

Quanddada Unldadt

1,1600000^ kg

0<0180000 kg r

CddlQO Quantidada

891468S 0,0011000

M14686 0.0000200

PredufSa da Equipa a>

Ctiste UnlUrip da Ejtacuoio a>

Prage Unitlrie

7^7

8,4333

Cufte TM do Material «>

CuatP Hortrte

Pr«$e Unltirlo
336600

Cuate Herirta

>.03»'

Cuato Total doa Tampoa Plaoa ■> O.USO

Quantldida Ur>ldada| DIaUnela Mddia da Tranaporta IDMTl Cuato Herdrto^

;8K^'uo^.' . , ?»i4w s#i44e4..
' 6,000' ' O.OeO' .

: M.u» ■ 'm.o.m. .

FRANKNILVA . *Mir>»Oo ij« tom^

S ILVA:660S018 matos
5253 SILVA'660601IS25)



UenMeTdl^ " MOOTS' AwMbereceoto «natMtrte(W«D ■ 1 f̂flfn <10BWO)'C4ff*Aie
evreowli CMn cepeddede01 ISI• 1U KW

-.<m w.. ~^-Jeis=%«rjr-=B7. r:

MOMffl 18 •>

Vilor0oeDi->

Mt4440 0014484 8814478

0,000 OMO 0.000
RS 1,18 R8 0,84 AS O.TO

Cu*to lebl to* MemtMO* 0* TrampoftM ■>

4.S7 L6«> 0.00 MOeomLS**
0.00 Vftiv eeni 801 ■>

Quart. ■> 1,0000000 P/frfO Total •>

18 CO4i0O&oneo Deaofleio '^pe
'ConiposloSo OlOWIS'SiCAOO FO<m8ad«cofnpof«aOepUa0kade14nn*tA0O«ral*u((b*(leda3Mm-

eortecQSo. httalaoSo a fedwta
I

A  CMice Banco Cquipamartoa *

bsvno E80M8ICAO0 On909WOOor»tVt4 kVA

6»S9S$ICRQ9 ' 8amctobrccmb«w8da<'O«30cin-4kW

COdlQO Banoo
PftSOi SICA08

Und Quant. Valor UnH
tn* I.OOOOOOO 124,68

UUItsaole Custo Opanclonal
0p4ratlva Impredutlva Oparallva Improdvtlva

Cuaie KorOrlo;

Cualo HortrW da Equlpamontaa ■>

Cuato HocOrte

Cuato HortAo da U4e do Obra ■»

8dc JJ.O. • Farramantaa (0.fl«| *>

Cuato Horanp da Cioeu^Oo *>

Pater do Mkonela da Chuva • fK ■>

Ualarlat

Cabre da pHie • k ■ 7.9 em a B ■ 74 om

Cemponsado pbsafcado-E ■ 14 flW

Oaambarta para Kamaa da madaoa

Pafoda madaka - t • 7.8 cm a £ * 24 on

Ouanddada

0,8410700

Prwfualo da Eqidpa ■>

Cirtta UnJUrte da BaaeuaSa

Prtoo Unltifia

214818

r4iiua-B"24an«L* 10 cm

TiOua* E *24 on a L "SOcm

Cucia Teul do Malarial •

FR ANKNIIVA Atunado d« lorma

SILVA:660801SS unos
2S} sivu»oaoits]ii



e B«nco ln*ume Teinpoa Flio* CAtfisa Quantldada Ur»idada ^ Prase UnHirle

|e)^'nd>' SICMM02M Caiva. minon e «sc«{t (»tmUtWi «<vsoi am camMhito caimtna da IS
t •car^a •docarg*tn vufW

S9149SS 0,0036100

'Uf
335900

|MVeFbB SICAM M04W Caiya. m«AO» e (Mcitsa d* mattfM dNtnM am oanOtMo eameacii da is
1 •carga « d«s<*rsi fnanuall

»14«S9 04090000 I 83,4400

L:

^utptfta 8I»09UUM minoCKi e dMCOfga do matadaladMnea amoamlnnld cameartt da 1S
1* carpa edoscargt martuad

S914dSS 0,0000100 1 33J400

!Ttaipoft« $l«tCOM0310 cu^i, mafobra a de mat»daiidMr»o$ ameamlahio eamKorta da IS
1 'caiva • dascarQa maouali

9914499 0,0009300 1 33,4900

^wieoFto 8}CIW9M1205 Cvfw. manodni a daocatst da maiadali dMiao* am eamtnhSo orreearta da IS
1 - eai^a a doMaisa mani^ d

$914495 0,0002000 1 33,4400

T«i9oPba

r

SICftMM02« Carga, manMn a deacarQa da matarteti dtMflMS tm camlnlito eaoecada da 19
1 • CMQae daacoffa maiKLiia

9514495 04074400 t 33,4900

u

Riio

c
$1CR09M03M CoQa. manodraadaseofga da miiarlad dMiMa am eamlnftSQ canMOfia da 18

{•6*t9aadaae8<gamainiais
95144S5 04034500

."-"ir,-:
I 33,4400

... . - — •I.

Curta Teal doi Tampoa FUm ■>

> {ntume Momoflte da Tranaperta Quantidada IMdada Dlattneia MAdIa da Traniporta (OMT)

LN RP P

liMMttO.tft
trmwH

6CR03 M02» da phha • I *7^ cm a 6 * 74 cm • Candphio Gtnmitt
eapoddada oa IS 1' tas kW

'  , 6514444
0.000

R5 1.19

$9t44«4

0,000
R4 0,54

S9I447B
0.000

R3 0,74

Iftomwdedt

Tmtffortt
81CRO3M04S8 Ceneonsado piertlteado • £ • 14 mm. CaninhAd conewla com capeddoda

dalSi>iaSkW

O.OOSOMO Oim 9514449

0,000
AS 1.19

9914444
d.OOO

RS 0.94

9914479
0000

RS 0.75

UotrMoflt tKdCatMSM OeomeMania para ttrmaa da madaoa • CamodSe eamtcofU eofn eipoddoda da
iSl'lUkW

04000100 Om 9914449

O.OCO

R| 1.19

9514444

5.000
R9 0,94

9914479
oooo

RS 0,79

UerMftedt
,TfiMpert0

sicftnuMio P«9a da mdaOa • L • 7.9 on a 6 « 24 cm • CominhAo eanoeada com
capoedida da 1S (• ISA kW

D.OOOSMO Om 9914445
0,000

R9 1.14

9914494

5.000

R3 0.54

5514479

0.000
RS 0.70

HemanUdt
TfimpofM

sicftoiyi2os ftooo da foriD • ComMvAo canocorta com copoOdada da 191 • IAS kW 0,0002000 tun 9514445
0.000

Rl 1,19

9514454
0.500

RS 0,54

5514475

0,000
RS 0.70

llomMio^e $ICftO9Me»0 TACua • 6 ■ 24 rni a t»1 fl  dM - C«i*AS» esireeefla com eapeeidade d» 1S U
1MhW

04074400 ikm 9914449
0.000

Rt 1,14

9514454
O.OOd

Ht 0.54

9514475
o.oeo

RS 0.75

Vm«»4«
^nmport*

ii.:-.-

$JCftO9H0298 T4dua - £ ■ 2.9 en a L • SO cm • CaifMAlo eanocada com oipacidaoa da 191«
196 KW

0.0034500 ikin 5914449
oooo

R9 1.19

9514454
o.oeo

R9 0.54

9914479
O.OOO

RS 0.75

fl.t22

9MU

CutiO Horii1»|

FRANKNUVA AwMMWfv-t*

«IWMATOS fSiSvA«iU
SaVA4606016S2 mm
S3 UVAiMMlMUl



Cu»te toUl MemtMM M TnnaperMf •

MO MID L8 ■>

Valor do BDI ■>

^■> 0,00 MO com 18 *>
Valor com 6DI •>

Qua«.«> 1.0MOM0 Prtfo Total

CMlgo 8oi>ee
2408149 81CA03

COdigo Bargee

COOIgo Banco

P»eoi $ICA03

Oaserloio _ Tlpo
EAutm wn ehifc da aco A6TM AM ccna. idOa a fflonlagam • (MMdrmfllo a;
iratalacfto
Cqulpamanioa . <

CanMvlacanwattacomguMauttcomcapMdadadanifli* IMkW j

Ouanddadt

IMWOOd

Quant Vator Unit

1.8000000 18.90

Cuate Oparacional Cualo Heriria:
Oparitlva Impfodutlva Oporatlva Improdullva

Cuate Hortno da EqUoamantoa •>

SalArlo Hera Cuaie Harirle

20.0482

Baneo Cddlge

Curie Hefdrte da MJle da OI>ra "> 414019

Adc X.O. • Farramamai (O.Ml ■> O.OOM

Cuaro Hartrle da etacu^le T449'T
Pater 4a feifluancU da Chuva • PIC ■» 94009

Cuate OePKa> 04909

Produ(9e da Cqutpa 9 194000

Citfte UndMIO 4a £aa«uC9e •> 4.9919

PraqoUnHArle CualeHofirlo

Ape am patta A8TM AM

Bance CMIge Attv1dada« Aujuliarta

Cuaia Total de Malarial •

Pv*e» UnKOrle Cuate Meririo

SICftOO 2408058

aCft08140817) Certode parts reaUlos cam tiid9»rieDa4ae«taaAe

SeyeMMrtesdepartimeKiceaaohapaadaeaeeemelBbWSTa^
BarKO Inaumo Tampea FUea

Cuate Total daa AtMdadaa ■>

COdlgo QuanUdada IM14444 Praqo UriKtrie Cuate Hartrio

|amp8jm82 C«r9it manetn a daaeuBa da matarWi Ovdraea am eamlnnte eandcarii da18'

Ganae iMumo llomanto 4# Tranapena

^ ~ -.;^_- w8israi
Cuffo ToM dn T«mpM niM *> d,M4i

Ou.nHdid. UnldU* MUnM HMIi m Trnidpoitt (OUT) Cutls Horltis

FRANKNILVA bdrudodttoim.
VI6IRAMAT0S SSSvAMMA
S(LVA:660d016 pmT05
S2Si SAVAMMOIVtU



MO MIT IS •

ValTT do eDI>

SBt44S4 •' -."iBli^W'"
^^^K'-.'Sij.OW 0,900' ' ' -''-.O.'OOOf -

.RtOjM M'O,^
CuM lotil 4o» Momtnios di TnnspeRM ■>

3,61 LS*» O.IH WOcornCS9>
0,00 Vei^r com BOi •>

Qmm. ■> 1 .QOOOOH Pr»(0 Teul •>

|Cairp<isl(&<i 1 CMieo, Banco
' T»77€9 SiC«03

Oaserl0ie Tipo
'Corvmto fcfc ■ 40 MPs para ^je^Ao via Oml30 • corrfaq^ em cerr^ :
da 30 - araLa a bdta ccrmUab

..

Und

m*
Quant.

i.ooooooo'
ValorUnR

44i8$
Tdtal'

:A

'InMmo
j

C6diB0 Banco

&iU 6ICPOO

Equipamontoa

Carraoadeira da pneus com capactdada da 1,72 m*- Ili'iiVV

Quamldada

1,0000060

UfilktacAo
C^arativa' ImprDdutiva

0,32 ajii''

Custo Opanolanal
Oparatlva Improdutiva

204,2360 05i374

Cuate Horirlo;

""laoTiiVa

llntWiw £9590 BKH03 Cantretda eoncfelo com capacWade de 50 ttffn • doauora R8 1,0000060 1,00 0,06 70,6169 97,2451 70,6169'

i £0763 SICROd Grupo Qaradw- 36/40 WA 1,0000060 1,00 0,00' 4U121, 3,7146 41,2121;

' Cuate KcfArlo da EQUipamantos ■> 242,1460

:s" ; Cddigo,Banco Mio da Otra Quantldada SaJArte Hera Cuate Heririo

Imwno i P0e24 3ICR03 Served 2,0060000 1 10.3016 36,7»i

~ "• • Cuito HorAr^ da MAc de Obra ■> 34,7292

Ade,M,0, • Parramantai {0,0*A) ■> 0,0000

Cuslo Horirio dc &i«eu«ao ■>

Fttor de }nflu«nel« <U Ctiova • FlC ■>

Cu*lo done ■>

ProducAo do Squipd •>

Cuttd UnAldo dt Exocuf Ao ■>

Banco CddJgo Malarial 1 Quantidadi^ Unidadej Prepo Unitdrld Cuate HerArioj
e^ROI MOlOA AdaKp aMiaraderda pega para wnwo « argemasaa tM)aados ~ 21 iTM I OOr 1 *  ~B,0154 twi742j
9fCR03 M0010 Adiivo auparptasllAeante para unoate a argamasso

.. ,

2,1076200 •  • j^* •\r •" 12.7566 26,6667

iiCROA M0062 Arela mAdia lavada 6,7032000': ni» J ■  92,6120 69.1246

itCR03 MOOOS emao 0,8767660 rip 166,5609 97,2ad$

61CR03 M0424 Cliranto Portland CP 11 • 32 • aaee 421,5241600' *0 0,7093 296,9871

Cuate do Mferfal •> 612,6033

Banee lr>auine Tempo a PIhos C6dlge: QuantSdade' Unldada Prefo UnRArie Cuate Herirte,

FRANKNILVA
VIElRAMATOS=S«^';jJJ,.^,„
SILVA:$60«0I8uat«-
5253 SlkVA.6«OSOISS2S}
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Banco

nut SICR03

CuttoHofMo do SqutpomoMO»«>

Cuoto Hortrfo.

Cuoto Hortrto M MIo dc Obfi ■>

AdcJA.O. • PcrnmcnSM C9<0H) ■>

Cucte Henrio dc Ejtccu^O •>

ftnor d» Mutneli di Chuv» • HC *>

Banco CAdtgo

SJCR03 1110000

Advldtdt* Al»llltroo Quanttdada Onldado

ITv I -'ligy if"

Produ(Ao dt Equlpo ■>

Custo UnKirte do £y«cu^o •>

Pro$o Unitirlo

Banco Inaume

SICROa 1110000

Tampoa Fixes I COdioo QuantidadO'
C«(0S«rr4nMrasdMesigsd< cencrslooeniearnFiMMiMMAdlri^ooi^^.diTik*-^'^ 0MW07. 0,400000
eenbal da fiOftcWe ds JO rrFA I dsiesna hrs 'T'" 'i

Pra9o Unilirle

10AOOO

Cusle HorAile^
■UjMi

Banco Intunio Mon^enle da Tranapoite

Custo Total do* TcmpM Fixes ■>

QvantidAda Unldad* OistAnela MAdia de Tranaperle (DMT> Custo Horirie!

^Icn^ds,- OIORC»'l1lOOOO contfvto • CsmlnMo Mtenain i^p«^a.^ ̂

MOssiriU*

Vslordo 801*

Custo total dos Momsnloi ds Trsniportss •>

LSb> 0.00 M0C0(ri1,8*>
Valor com 601 ■>

Ouant. ■> 1,0000000 Praco Tots! ■>

^htum '

CAdipe Banco
0407010 fi lCROO

Cddlgo Banco

POWrSICROO

Doacriole
ArmaoAo am toe CA40 • rempe^WW,

Valor Untt Total

MU 12A«|
Saidrio Hora Cuato HordriOi

20,0432 1.80M

Custo HerOrlo da me da Ob<i ■

AdcJd^. • Fammantas (0.0%> ■

Cutio Hortrte do Exscucao ■

Aisinadc da forma

FUMMIVAVEM euros dlgltd per FRANXN8.VA
SLVAdacaoiauss Vtt0iA matos

SILVA4d0001S»2S3



C6digp

$ICR03MUM

SICAOaUOOTS

B*neo Inpumo

tKROiUOOO*

B«n»o incump

$ICR03M0004

8ICR03 MOOTS

MAtPriJl

A^eCAM

Anm* fsQ rpcozUo«fn«9»<Pft>ono»D* 1,24 mm<1S BWQ)

Tpmpos Fiiop

Cjuw. msflphfi ♦ desesie*de msleriab iflwiee emeenhhle oneeiiM dt 1a
l-C4F9*«iMuf^ manuib

Cpqp. iiwKbn • dP$c«9P M m«ed»eAwsevncimli^ ewiwiii do is
(• CVQPp dPMPioa npnuati

MompntP dp TrvitportP

AcoCA»•CcrrMiSotttioM mn'ttpPcUldtdl 191 • IS# kW*

Afstm IM fpcextfo pffl PfiMaAeno •D ■ 1̂  nvn (IS BVi/Q)•CaiWhSo
cprracpflp epfT) cpppcflpdp tfp tsI• 1U kW

CvpntldPdp

1,10M0CO

O.OISOOM

FptPf Op MhNnelp dp Chuva • nc ■> 0,M00

CuitPdpnC** O.BQM

Produ(4e Op Equfpp A 1,M00

Cuptp unUiio Op Cippwclp *> 4,}iSI
Pfiqe UnttSrte CuPto HorSrto.

T.STfT 8,1 tTf

■  OAUa ftiJW

Cuptp Tool do MptPrtPl ■> 1,1442

pdP Pr«seUnKi«1e CuPtP HprSrIo'
v,Lri ^r, " * SM8» 0.037i

QUPfitldPdp IMIdPdP

O.M1tOOO t .<11
I  '

9,0000300 t' ^

Cuftp Total dot TpmpM n<e« ■

Unldadp Olatlnpia WddlJ Op Tnnaporta (DMT) Cyato Hprirfp

LN RP P

0,0011000 an M14440 5814454 5814478

0,000 0.000 0,000
Al 1,15 R1 0,84 PS 0,78

0,0000200 Oun 5814440 5814404 S814479
0.000 9.000 9,000

RS 1,15 ftl 0,84 RS 0,76

MO iP(nL8«>

V«le< de BO ■>

Cutle (olPl Oea Mompntop Op TrpApperipp ■>

VS«» 0.00 MO com IS •»
VpIw com 801 ■>

QupnL«> I.OOOPOM Ptfp Total ■>

Cddtflo Banco
4507958 81CR03

COdigo Banco

eSSSI

68717 &ICAOS

Cddlgo Buieo

"IwrsiCROi"

Dtaeriplo
Cwdoplia CP 180 R8 D « 12.7 mn • iMPdmante • InaCiMpfto

Eqwipompotpa

OmpOOPTPder.^MkVA

kMqi4nppolee(lP-2,20'kW

HSodpObn

AAidMt ~

QusAUdadp

1,0000000

i.ooooeoo

Qwanddadp

10«0000000

Valor Unt

1S.1I

Dppndvp Improdiftlva Opprallva Impredutlva
QM 0,40 5,1245 0,2M3

CuaiP Opprpclpnal
Ipprallvp Impredutlva

1,40 5,1245 0,2503

MO 0,1iS8 0,1005

Cunp Horarte dP 6q«dpamp«pp •>

SalSrfo Hpro

20.0452

Cualp Kpririp

i,hm!
I

0,1500

X.1028

Cuatp HppSHp'
300,4820

FRANKNILVA Aiw«p4oO«fvmi
VIEIRAMATOS
SILVA«080JB SJIS^
SZS3 1AV4«40a01U2S]



CuUo Korftrle M M4o M Obrt ■>

MeJil.O, • P«rrtm«nlM {0.0^1 ■>

CmM Hor4rt« Li««u<A6 ■>

Fttor d« mfliMncU u Crwt • PK ■>

Bjiwe CMi0O

SICR03UD427^

Btnee Cddige

Bunco lAtvmo

BoACO tnoumo

CordooBo m»c DpoCP IMBB • 0« 12.7 mn

Dttcodc eeiu ibnsho pon peieonc • D • }00 mm

AUt^dodof Aux^koroc

OoieM iDMilco cm uMonMo pora mozsAMnonte « mM^pUcgftb do'
cofdocM • eenloccdo

Toflipoo Plxea

Coiga, monoCno d«»corQO do moterUB omam «m comfeihlo eanoecrt* com
copofiktodt do 1U 0 com goktdMto do as tm

QuanUdado

1.0S90000'

ProdufI 9 do Eqglpo •>

CwoM UnUrto do 6io<u(le •>

Proqo UniUrlc

14,1217

Cufllo HoriKo

t4.tt7d

Quafltldado Unldado

O^IOSOO t

Cvale Total do Maiorial ■>

Pro«o Unlilrlo

11.6U0

Cuato Total dat AiMdados •>

Progo UnltiHo
224IW

Cuato Horifle

o;o3»

Cuoto Total do* Tampeo Fixoo ■>

Unldado Olotinola MIdIa da Tnnapoto (OUT) Cuale Herdrlo

Cwdotfio nua Upo CP 190 Re • 0 • 13.7 fwn. CaminhAo canQCodd com
QUMsido earn capaddada do 45 Lm • 1H kW

M0»«mL9»>

Valor doBOI">

M1M12 SOIMId S0mi4
4409 O.OM 0409

M 242 R2 14T Rl 143

Cuatt deo Uemardoo do Tranaportoa •>
L8«> 0,00 UOeomt9«>

Vale com eOl •>

Quant *> 1.MOOOOO Pmo Total •»

Cddlflo Banco
4S0777A SICRn

Cddigd Banco

AnoKaoom advo para la^ cam t coidoaOta aderante 0 ■ 13.7 im•
IwiMMlmnnin n hitiiirin
Eqi^pamontea

Ccnliiilo beirba e meeaeo httlulco per* FreWttAe «m eapeddede do 250 kN
•9.70 kW
QnnogoradM • 1V14 kVA

Valor UnR

34144

UtllUaoJo Cuato Oporodonal
Oparativa Imprvdutlva Oporatlva jmpreduUva

1.00 0.00 9A4S23 974910

Cuito Hortrfe da Equlpamanloa •>

Cuato HorOflo

F RA NKN ILVA *f wrudo dp *a«ma
VIEIRA MATOS "'■ff"''"'

FIW.KNIIV«V10**
SILVA;66080I matos
MTii M.VAM0«01Ui9]



CMiga fiance

pmoi'bicros

MIo dtOton

Aima^

Qucntidada,

t.ooeooQo|
t'owom'

Sellfle Ken Cuete Horirle;

MA4M

fienee Cddige

8ICR09 M014»

6ICR09 M2424

StCRO M2421

8)CR03 MOWS

Bence Intume

8ICR09 M0f40

6ICR03 »e42l

6ICRO3U0W5

MtlericI Quantldadc Unldade,

An»r*oamaBv«»paiaJ«i pc'R 1 cardMM-D" I2.7nim 1.00000W un

FOima plOiiku pm ntc^o fla proHnila da eerdoafiM • 0 ■ 12.7 mm 1,0000000 un ;

Mae9uairemtilNA(MadaPVCc4mpreulodainMR)oOal,Wli^aC2SO O.SOOOOOO m
p»Q• D• fl,Smm(W) .L
Fatafiue M eabeU aaidaveda am 1(0 QatvenUade mit pet^ a vrvala da 2,0000000 ^
pfaiae>D-0.9SrTvn(lM')

TempeaFlxea COdige Quantfdade

Carga. manoan a Oaacafga da maianad dhtanos am cemlrtMe (aneeana da 16 5114069 0,0020000
t • eetga a daacaioa

Cefga^'woOmadaccirBada matadala dhtmeeemcemlnhlecafToeeAade 16, .0,0000600
t • cerga a daaca^ manuala

C«fga<'waoraa0cacaigedamatadaatf»M«<aMainamMvtoeanoe«flada 16 9814066 ^0000400
l^cvoadOaaeeroe'M'xM '•

26.0825

Cu'cto Heraria da Mlo da Obn ■>
AdeJ4.0. • Parrifliantaa 11.0%) •>

Cvrlo Hofiria oa Eateu(le •>

Fatofda InduaneU da Chuva-FiC •>

Cufle da FIC •>

Predufia da Edulpa ■>

Cveld UnHPrle da Exacuflo ■>

Rraeo UnllAflo

23f81«

Cucte Toul do MatarftI •>

Pneo VnlUrle

90.6600

264629j
46^067

O.MOO

106,1142

O.MOO

0,0600

12,4600

1.6112

Cuate HerdrlO;
206,016i!

O.W2l|

Cuflle Karddo

fiance Inaimie He<nenie da Trartaperta Ouanttdidc Unldadt

Cutte Total dea Tampea FUel ■>

Oiatincla M4dla de Tnnapert* (OMT>

LN AP P

8ICftO9M01«a Ancsfigam aM pen port 1 <ontoaf«« D • ft?
caneeerti cemwpeeUadada 161> 106 kW

> S814440
0.000

A* 1.10

6014484
o.ooo

R6 0.84

$8144?6
0,000

Rt 0.78

$1CftttM2421 Maaguava crotil ttveada da PVC eom enaelede inpafto at 1.90 MPa <290
pii) • 0 • 6.9 mm (W> • CsmPihSa canoeaita com opachiada da 151 • 168 kW

tOOOOOOO Bm 6614448
0.000

ft6 1.10

60)4484

O.MO

R6 0.04

6914478
0.000

R6 0.78

81CRO9M0646 ParaOno dt eebawedAOvada ame9» QiKanQado com pwoa a amiaia da
1VW66 • 0 • 6.19 mm (W) • C«mlnh6e caiiewta eem eepeodeda de 151 •
188 kW

00000400 Hiffl 6814440
9JM

Rl 1,11

6014484
0.000

A9 0.84

5014470
0,000

R6 0.75

FRANKNILVA

SILVA:660601 uatqs
8S2S3 ltlV4Moaei*»u



MO M«nl.S ■>

VtlorooeDr ■>

Curd (out 9o$ McmpmMm d* TrBnspc«tD«">

IS*> 0.00 MO com IS »
Vslor c«(Ti 69 •>

QtUf«.«> 1.0000M0 Pf»foTQtal«>

COOigo B«nco
0504121 61^03

Dtscri^o Tlpo
6e« 04 B5TC 0 ■ 1,00 m • «Mer»idaoe 0* • eiW t Wttt eomemw • iW WM

d  Qujftt. Valor Unft
I  1,0000000 1.555,30

C«rtfD Kartr^ d* Es««up4o •>

Falor d« RfluancM da CAova • PIC «>

Banco COdlgo Atlvididtt AuxlTi»r«»

6lCf103 1107503 CoA9«tDnK« ZOIi^a-eenfaeoiodmbdlOMastltncdmffltainiMii-Ofvlit'
Oflu MfiMrciatt

8Rft03 5103303 POrrrM da (idun de pMio para oapoWUvoi dt dnndO«m- uUU49'o^9
• cenlMpde, miilDpOo • ratlrM*

MCMffllB*
VilordoBOl*

Ofodugto da Edutpa ■>

Cutto UidUrto da Eiaciipto*>

Prvfo Unitirlo CuRO Hoftrto

CuRo Total dM AiMdadaa ■>

•> O.OC MO com IS *>

Valor com BOt»

*> 1,0000055 FiDCO Total •>

F R A NKNILVA *»tir\ado da forma
VlEmAMATOS.»„^,„
S1LVA:660801 m»tos
85253 SiLVlLfi60801BS253



SERVIC0SPREL1MINARE5

Placa de obra (3,00 x l.SO) m
Alcura (m)

X  1,50

Quantldade (und)
1,00

MobilizafEo de equlpamento

DesmobilliatSo de equipamento

BarracEo de obras

Largura (m)

4,00

Quantidade (und)

1,00

AdministrapSo local

TRECHO:

Recuperaiao de Estradas Vlelnalt no municiolo de Cantanhede/MA;

TRFCHOL POUOADO GLORIA AO POVOAOO PITOM8A

DADOS:

Extenslo Total (m)

Larg. Mddia (m)

Base (m)

DMT mat. jazlda • cascalho/aterro
DMTmat.-Bota-fora

Empolamento

Peso espec'fico

laterita

ExtensSo total:

8100,00 m

5,00 ffl

0,20 m

2,36 km

2,36 km

1,20

1,70 t/m"

8100,00

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM J'.l -■' •

EscavafSo e carga de material de Jazlda com trator de 127 kW e earregadeira de 3,4 m'
Volume encontrado no quadro de cubagem = 7522,00

Transporte com caminhSo/basc. 10m* rodou. Revestimento primlrlo
Transformando o m' em ton = (Resultado em m' x peso especlflco)

Compra, Esc. e Carga (m*) Peso especlflco Compra,Esc,e Carga (t)
7522,00

Compra, Esc. e Carga (t)
12787,40

transporte (m*)

1.7
Empolamento (20K)

1,20

36213,15

12787,40

DMT (km)
2.36

2.2.1.3 Desm. dest. limpeza Ireas c/arv. diam. atd 0,15 m
Extenslo Total (m) ladol-l,Om

8100,00 X 1,00
Iado2-1.0m

1,00
Are» Total (m*)

16200,00

ReeonformacSo da plataforma
Extenslo Total (m)

8100,00

Larg, Mddia (m)
5,00 40500,00

Compacta;So de aterro a lOOK do proctor normal
CompaetafSo (m'| = Escava^lo (m*)

SERViCOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

7522,00

Limpeza superficial da irea de jazlda
VIPM MATOSiuwevx
SIlVAMOSOt vxKXMXTia



Escavaf3o{rri')
15622,00

Espessura (m)

2.1 7439,05

Expurgo de material vegetal de iazlda
Limpeia(m') Espessufa(m)

7439,05 X 0,30 2231,72

2.2.2.3

ExtensSo Total (m)

8100,00

2.2.2.4

EscavajSo e carga (m'
8100,00

EscavapSo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadelra de 3,4 m'
Larg. M^dla (m) Base (m)

X  5,00 X 0,20

Transporte com caminh3o/basc. 10m* rodov. nevestlmento prlm4rlo.
') Peso especlfico laterlta DMT mat. jazida - cascalho/aterro

X  1,70 X 2,36

Transporte (m*) = 38996,64 Lkm

CompactapSo de aterros a 100% proctor normal
Compactapio (m*) ° EscavapSo (m*)

recuperacAo de Areas oegradadas

8100,00

8100,00

Empolamento

1,20

2.2.4

2.2.4.1

ExtensSo total

8100,00

ReparapSo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavap3o(m*} espessura(m)

15622,00 / 2,10 s

SERVICOSOEDRENAGEM

Valetat e aaldas laterals d'agua (bigodes - executadas com motonlveladora)
Incidencia iados

/  200,00 X 2,000

7439,<S

Comprlmento mSdIo
2,50

Estacas (unid)

14,00

Estacas (unld)

10,00

IMPUNTA^O de PONTE de CONCRETO (5,00 X 23,0pm] -POVOApO VILA Mq^f^E!Rp|%:^
INFRA - ESTRUTURA E FUNDA^dES
Estaca sepSo quadrada (30x30)cm

Estaca pr4-moldada de concrete protendldo 30 x 30 cm - produzlda • sem emenda • cravapSo

Comprlmento (m)

5,00

Comprlmento (m)
5,00

Quant. Ponte

1,00

Quant. Ponte

1,00

2.3.1.2

Local de Partida

SSo Luis/MA

Estacas (unld)

Transporte com caminh3o carrecerla com capacldade de 111 e com gulndauto de 45 Lm - rodovia pasdmentada

I  Destino Final I DMT (km) ~|
Cantanhede/MA

Comprimento (m)
SepSo Estaca

0,3x0,3m

0,09

Peso Especlfico do Concrete Protendldo
2,5 ton/m'

27,00

DMT (km)

4509,00

transporte (tkm)

4509,00

n^de vlagens

3,00 13527,00

MESO-ESTRUTURAS

VIgas pr4-moldadas de Apolo em Concreto
Concreto estrutural Fck=30MPa

FR4NKNB.V*

VIPRAMATQSnAMMM

SllVAdMSQI VVUUATOS

BS2S]



Area {m')
7,72

Altura (m)

0,S0

VIGA BER^O

Quant, (vtga)
2,00

Area (m'

0,844

VISA CENTRAL

Cotnprlmento (m)

5,18

Quant, (uiga)

2,00

Lan^mento

Volume total

21,09

Quant. Ponte

1,00

Adensamento

Volume total

21,09

Quant. Ponte

1,00

2.3.2.4 Forneclmento, corte e dobramento das arma(3es CA-50A

"Todas as lnforma96e5 foram retlradas do Projeto Estrutural
VIGA BER?0

Peso total p/ as duas vigas (kg) Quant. Ponte
1041,00 X 1,00 1041,00

Peso total p/ as duas vIgas (kg)

902,00

VIGA CENTRAL

Quant. Ponte

1,00

Obs.: Quantltatlvo gerado com perda de 10%

1943,00

Forma comum de madeira

Area (m')
21,48

VIGA CENTRAL

Quant, (vlga)

2,00

Area (m')
24,45

VIGA BER^O

Quant, (vlga)
2,00

2.3.2.6 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 111 e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
Local de Partlda Destino Final DMT (km)
Sao Luls/MA Cantanhede/MA 167,00

Volume da Peca „ ,
,  ,, = 21.09(m')

Peso Especlfico do

Concrete 2,5ton/m'

8805,08

transporte (tkm)

8805,03

ntdevlagens

5,00 44025y40

2.3.2.7 Chapa de a(o MR(2S0x30OxlO)m[n
■Peso Especlfico do A50 Carbono=7800kg/m'
■Chapa de a^o para evitar contatodireto entro OS elementos da super-estrutra e mesoestrutura
■Quantidade de 390 obtida depois de uma anallse de toda a estrutura

FRANKNILV*.

VIEIRAMATC^UuwKilva
SILVA:6«0«1I
85353 ' 5iLVXMC«orU2s



Chapa da a(o

(unid)

14,00

Espessura (m)Comprimento (m)Ufgura (ni)

Peso Especitico

(kg/m')

7800,00

2.3.3 SUPER-ESTRUTURA

VIgas Protendidas Ilpo "T* (65x30/67)em para v3o de U.OOtn em concreto estrutural Fck°40MPa
'Todas as lnforma(8es foram retlradas do Projeto Estrutural

2.3.3.1 Fomeclmento, montagem e lantamento de viga prd-moidada protendMa tlpo 'T, concreto fck 2 40 MPa.
Quantidade Quant. Ponte

7,00 X 1,00 s 7,00 und

Transporte com caminhSo carroceria com capacidade de 111 e com gulndauto de 45 t.m • rodovia pavlmentada2,3,3,2

Local de Partlda

S3o Luls/MA

DMT (km

167,00

_Destin£Fina^
Cantanhede/MA

Volume da Peca (m ) VIgas T" (unld)

Peso Especffico do

Concreto Protendldo

2,5 ton/m'
32,20 5377,40167,00

ns de viagens

3,00

transporte (ikm)

5377,40 16132,20

Lale Painel

Concreto estrutural EckatOMPa

Volume p/ uma Laje

(m'l

1,12

2.3.3.3

Lale (unid)

2.3.3.4 Lanpamento

Volume total

8,96

Quant Ponte

1,00

Adensamento

Volume total

8,96

2.3.3.5

Quant, Ponte

1,00

Fomeclmento, corte e dobramento das arma;oes CA-50A

Peso total p/uma , , ,
,  • ,r, La]e{unld)Laje (kg)
112,00 X 8,00

2.3.3.6

896,00

Transporte com camlnhSo carroceria com capacidade de 111 e com gulndauto de 45 t.m • rodovia pavlmentada
Destino Final DMT (km)

Cantanhede/MA 167,00

2,3,3,7

Local de Partlda

Sao Luls/MA

Volume da Peca (m') Laje (unid

Peso Espec(flca do

Concreto 2,5 ton/m

167,00 3740,8022,40

transporte (tkm) de viagens

vouMAIDS nvmvn
SAVAMOWIS'OA'MTOI
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...... -.. ... ..

3740,80 * 3.00 11222^0

Cordoaiha CP 190 RB D s 12,7 mm • forneclmento e inAala{So

Peso total p/ uma

Lsje (kg)
58.00

Laje (unid)

Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoaiha aderente D s 12,7 mm - forneclmento e InstalafSo

quantldade total p/ , , , ...
LaJe (unId)

uma La}e (und)

11,00

Forma comum de madeira

Forma de uma laje (m')
9.58

LaJe (unid)
8.00

Laje deTabuleIro
Concreto estnitural FcksBOMPa

Volume p/ uma LaJe (m*)
9.00 «

LaJe (unid)

1,00

Lan(amento

Volume total

9.00

Quant. Ponte

1.00

Adensamento

Volume total

9,00

Quant. Ponte

1,00

Forneclmento, corte e dobramento das armafSes CA-SOA

ArmacSo total da Laje ^
(>«)
404,00 X 1,00

Forma comum de madeira

Forma total da LaJe (m'}

5,10

LaJe (unid)

1,00

Cortlnas pr^moldadas em Concreto

Concreto estrvtural Fck=30MPa

Volume total p/ uma

Cortina (m")
Cortina (unid)

Lan(amento

Volume total

5,50

Quant. Ponte

1.00

Adensamento

Volume total

5,50

Quant. Ponte

1,00

Forneclmento, carte e dobramento das armafCes CA-SOA

Arma?3o total das
Quant

duas Cortlnas (kg)
961,00

. Ponte

Forma comum de madeira

Forma total das

Cortlnas (m')
Quant. Ponte

nuMMVAVOU

UAW
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memSr!^
77,14 *

2,3.3.21 Transporte torn camlnhao cafroceria com capacidade de 111 e com gulndauto de 45 t.m - rodovia pavimentsda
Local de Partida Destino final DMT (km)

S3o Luis/MA Cantanhede/MA 167,00

Volume da Pe(a(m') CORTINAS (unid)

PesoEspeclficodo

Concrete Protendldo

2,5 ton/m'

2296,25 tkm

transporte (tkm)
2296,25

de vlagens

2,00 4592,50 tkm

2,3.4 ACABAMENTOS

Guarda Rodas (defensa)

'Todas as Informacdes foram retlradas do Projeto Estrutural
'Guarda Rodas fol dimenslonado por peca

*Cada peca com corrprlmento de 3m

2.3.4.1 Concreto estrutural Fck°30MPa

Volume total deuma

pecalm'l
0,65 X

Peca (unId)

lanpamento

Volume total

10,40

Quant. Ponte

1,00

Adensamento

Volume total

10,40

Quant. Ponte

1.00

Fomeclmento, corte e dobramento das armacSes CA-SOA

Peso total deuma Peca(unld)
peca (kg)
81,00 X 16,00 1296,00

Forma comum de madeira

Forma para uma peca

(m')
6,76

Peca (unId)

REFORCO ESTRUTURAL PONTE EXISTENTE

Peca de madeira para reforco estrutural com parafuso
volume total deuma Pe;a(unld)

peca (m»)
0,06 X 24,00

2.3,5.3

Local de Partida

S3o Luis/MA

Transporte com camlnh3o carroceria com capacidade de 111 e com gulndauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
Destino final DMT (km)

Cantanhede/MA 167,00

Volume da Peca (m') CORTINAS (unid)

Peso EspeclRco 0,75

ton/m'

VtllltAMATOS
WAMAtDC



.mn ,tto

transporte ((km)

360,72

n^de viagens

1,00

TRECHO:

Reeuperaeao de Estradas VIelnals no munlclplo de Cantanhede/MA:

TRECHO II: POVOADO MORRO DE CIMA AO POVOflDO SACO D'ANTAS

ExtensSo total:

DADOS;

Extenslo Total (m) =

Larg. M^dla (m) :

Base (m) °

DMT mat. jaiida - cascalho/aterro =

DMT mat- - Bota-fora s

Empolamento °

Peso especlfico

laterita

2,4.1 SERVli;OS DE TERRAPUNAGEM

5249,00 m

5,00 m

0,20 m

13,00 km

13,00 km

1,20

1,70 t/m'

5249,00

2.4.1.1 Escavafio e carga de material de jaatda com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m'
Volume encontrado no quadro de cubagem ° 4539,75

Transporte com camlnhSo/basc. 10m' rodov. Revestlmento primirio
Transformando o m' em ton = (Resultado em m* x peso especlfico)

Compra, Esc. e Carga (m')

4539,75

Compra, Esc. e Carga (t)
7717,58

transporte (m')

Peso especlfico

1,7

Empolamento (20K)
1,20

120394,25

Compra, Esc. e Carga (t)
7717,58 ton

DMT (km)
13,00

2.4.1.3 Desm. dest. limpeza ireas c/arv. diam. atd 0,15 m
Extensao Total (m) ladol-l,Om

5249,00 X 1,00

Iado2-l,0m

1,00

Area Total (m')
10498,00 m'

Reconforma(Se da plataforma

ExtensSo Total (mj

5249,00

larg. MAdIa (m)

5,00

Compacta(3o de aterro a lOOX do proctor normal
CompactasSo (m') = EscavajSo (m')

JERVigpSDEREVES^MEMTOPRIIt^lO..

limpeza superficial da Area de jailda
Escavafiolm') Espessura (m)

9788,75 / 2,1

26245,00

4539,75

466141

Expurgo de material vegetal de jazlda
Llmpe2a(m«) Espe$sur3(m)

4661,31 X 0,30 139849

2.4.2.3

ExtensSo Total (m)

5249.00

2.4.2.4

Escava;ao e carga (m')
5249,00

EscavafSo e carga de material de JazJda com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m'
Larg. MSdIa (m) Base (m)

X  5,00 X 0,20

Transporte com caminhSo/basc. lOm' rodov. Revestlmento prImSrio.
>) Peso especlfico laterita DMT mat. jazlda-cascalho/aterro

X  1.70 X 13,00

5249,00

Empolamento

1,20

PBANKNtlV*

Sfi^ss—



Transporte(m') 139203/48

CompacUc3o de aterros a lOOX proctor normal
CompactafSo (m') = Escavafio (m'

" recuperacAo de Areas desraoadas .,, •. liSSijS

5249,00

ReparapSo de danos flslcos ao melo ambiente
Escava?3o(m') espe$sura(m)

9788,75 / 2,1 4661,31

SERVI^SPE:PRENAGEM, . . ' .
Valetas e saldas laterals d'agua (bigodes - executadas com motonlveladora)

Incidlncia lados

/  200,00 X 2,000

Comprimento mddio

X  2,50

SUBSTmJi^AO DE BOCAS DE BUEIROS

Boca BSTC D=l,D0m normal

n.c de buelros

qusntldade de bocas par bueiro
Quantldadedebocas

unidade($)

unidade{s)

unidade(s)

fRANKNILVA,,„„.a,,„l„
VIEIRA MATOS FlUNKMLVA

SILVA.-6M60I XEMMAT05



CURVA ABC SEM DESONEHACAO

PRORONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

OBRA: RECUPERA^O DE ESTRADAS VIONAIS NO MUNIClPIO DE CANTANHEDE - MA
CaN\<NIO N.« 917707/2D21

TRECKO I: POVOADO GLORIA AO POVOAOO PITOMBA 8100,00Exlanslo;

TRECHO II: POVOADO MOHHO DE ClUA AO POVOADO 5AC0 D'AMTAS Enenuo: 5249.00

13949,00BDI: 23.38K

REFEReNCIA: SINAPI JANEmO/2023 E DNITSICRO OUTUBR0/2022SEM DESONERA;AO
ENCARQOS SOCIAIS: 114,OSK

K DO SUBfTEMDISCRIMINACAO DOS SERVI(OS

2.2.1.2/2.2.2.3/2.4.1.2/2.4

74
2.3.:7/2-3.2.6/2.}.3.2/2.3

.3.20

Fomecimento^ moncasem e laA(afnenio tfe vip pri<moldada

prowndida tlpo T, corxreta fcka 40 MPa.
Trarisporte com caminhlo/basc. 10m' rodcv. Revestlmemc

Traniporto de Estaca I Tranaporie de Vigas

Cordoaiha CP 190 RB D ■ 12.7 mm • fomedmento c iA»tdJa(So

2.3.2.4/2.33.6/2.3.3.12/2. f eorte e dobramanto daa t/ma^ias CA'SOA
3.3.17/2.3.4.4 !_

' Fonna comum de madeira

^ CoAcretoestrutural Fck«30MPa

2.2.1.4/2.2.^^2.4.1.4/2.4 , lOOK do proctor normal

2.2.1.1/2.2.2.3/2.4.1.1/2.4 Cacavac^o t carga de material de Jatlda com trator de 127 kW e

,23 carregadelra de 3.4 m*
2.3.2.5/2.333/2.33,23/2. ̂  ^ j i

_  Fenna comym de madeira
3.3.18/2.3.4.S

1.3.1.1/1.37^3n7J.9/2.3 con„„o ptv.joMPj
Estaca pri^mc^ada de coocreto proiendldo 30 a 30 cm • produlida •

I  sem emenda'Crayaclo

Pe^a de madetra para reforco ectfutoral com parafuio
Ancoragem aUva para lajei com 1 cortfo8&»a adrrenle D «12,7 mm •

fomedmento e InctalacAo
2.2.1.3/2.4.1.3 Desm. de<t. limpeca ireaa t/w. d^am. at4 0,15 m
2.2.2.2/2A.2.2 Lqwrgo de material vegetal dejarid*

2.33.1/2.4.3.1 Reparatjd de danoa fiiico* ao meio amblente

2.2.13/2A.1.3 McoAbrraaclo da plaMlorma
23.4.2 Boca 6STC0«1,00m normal

2.23.1/2.4.3.1

2.2.13/2A.1.3

23.4.2
2,3,23/233.4/2.33.10/2.

3.3.15/2.3.4.2

2.2.2.1/2.4,2.1

23.2.7

jlancamenio !

Limx44 suoerficial 4. 4fM de Jailda '
Oiap.de aco MR|lSOiSOCIilO]n,m

Vaieta, e saidat laierai, d'«|d* (bigodes • eieaitsdM com
motonivelailaral

2J.1J/JJJ.5/1.3J.11/3.

S.J.1S/JJ.47

11.41* 11,41*147.951,79

40E46S.1S

188.937,21

8.890,72

85.800,00

ISO.177,53

219.176,42

S5.IS2.17

28.848.58

42,90*Sl.SO*

55,93*13,05*

19.701.80

12.728.00

27.072.32

16.154,84

1796.920,16

PROJETO EXEOmVO (META1
|Ela&Ofa;lc de ProjciD gaecullvo

ISERVICOS PREUMINARES

Plsca de obre |3.W > 1.50) m

MobllliecSo de eouipemeoto

Desmobllitado deeoulpamento
BafracSo de obfas
Admlnistrecio local

TOTAL B
TOTAL 6ERAL OA KANILNA

41.79E.U

41.798.12

96783,72

2.318,72

6.915,52

6.915,52

14.508.96

65.625.00

96.283,72

" l.^S.OW.OO

CANTANHEDE/MA, 14 DE MARCO DE 2023



KOfOttfNTt :Ml£raTU*AMUNKlfli DC CAVT4M4M-M*

DMA:UaJNIUttoDCunUOASVIONM NO MVMClmHtANTAMHCM•I
COMVCnUI K*n7707/UU

TKCMOC mOADO OdSMAOAOVOAM MTOMU

THOtO»rOVOMOMOMODCOAU AOAOVOA0OiACeVAirrAS

lt>CAeNCU:yHAM ilNPItO/aUl OfflrWHOOMTUMO/UUSCU MMNTMCAa

cKOMoeiuMA H»KO-ntAHam

■(vr'-r'MFFra
PWfTO CKlCUnvO IMTTA l\

I'AlAktiMtttyrfXTM
JUWCOl NtlUHNAUS

SOIVim M nBUAUMMIil

itggrvAU
UKVKtS DC UVtSnUOCTO

mxitia

nOWIMCAO M MUS

IRVieOf DC DIINAOCM

KC5S9KTSSSBBTlESSTiH

CANTAraCCM/MA U DC MAKO DC mj



Proponente:

Empreendimento:

COMPOSICAO ANALiTlCA DE LDI OU BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
CANTANHEDE - MA

Base de Calculo do ISS da Prefeitura: 100%

Or9amento Desonerado? (Sim ou NSo) nAo

DESCRICAO

VALORES DE REFERENCIA - %

BDlADOTADO-%

(I" Quartil) MEDIA (3° Quartil)

AdministracSo Central

Riscos

Despesas Financeiras

Lucre

COFINS

PIS

ISS (••)

LIMITE BDI a DESONERACAO

LIMITE BDI S/ DESONERACAO

Fonte da composi9ao, valores de referenda e fdrrnula do BDI: AcdrdSo 2622/2013-TCU-Plendri^
Desonera^ao: Lei n^lS,161/2015 Verificataodo BD1:|

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fdrmula abaixo:

(l + AC+5 + fl + C?Xl + OF'Xl + 0 ,
(TTo '

Onde:

AC = laxa de rateio da Administra^ao Central;

DF = taxa das despesas financeiras;
R, S. G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributes {Oncrado: I = COFINS+PIS+ISS / Desoncrado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme IcgislatSo tributiria municipal, a base de cdlculo do ISS para Construdto de
Rodovias (Pavimenta?ao Urbana) i de 100%. com a respective allquota de 5%. Declaramos ainda que adolamos or^amento
Sem Descnera^Ho e que esia i a aitcmativa mais adequada para a Administra^So Publica.

FRANKNILVAVIEIRA Asslnadodefofna
Marnc digital porFRANKNILVAMAlOb VIEIRAMATOS
S1LVA:66080185253 SILVA-6608018$253

Profissional:

CREA/CAU;

Resp. Tomador:

Cargo:



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL OE CANTANHEDE - MA

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICfPIO DE CANTANHEDE - MA

ENCAR605 SOCIAIS SOBRE PRE^OS OA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

MENSALISrAXj.»$#^'^iDieQ®iiir«

A1 INSS

A2 SE5I

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SE8RAE

GRUPOA

salArio educacAo
SEGURO CONTRA ACIOENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI
TOTAL

GRUPOB
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIAOOS
AUXfUO ENFERMIDAOE
ISeSALARIO
LICENCA PATERNIDAOE

FALTASJUSTIFICAOAS

DIAS DE CHUVAS
AUXiLlO ACIDENTE OE TRABALHO
FERIAS GOZADAS
salArio MATERNIDADE
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

incidEnciasdea
GRUPOC

AVISO prEvio indenizado
AVISO PREVIO TRABALHADO
FERIAS (INDENIZADAS)
depOsito rescisAo sem justa causa
INDENIZACAO AOICIONAL

total DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
INCIDINCIAS GL08AIS DE A

GRUPOD
REINCIQgNCIA OE GRUPO A SOBRE GRUPO B

REINCIDEnDA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR^VIO
TRABALHADO E REINCIDSnCIA DO FGTS SOBRE

AVISO Pfi^VIO INDENIZADO

TOTAL

TOTAL (A+BtC+D) , dk
18,26

.:il4;08; a- □r

FRANKNILVA AUMsdttor,..

VIEIRAMATOSJSSS:„„^
SILVA:£60e0l u>tos
ac^ci



TRECHOI
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-.^ilfininii de'J.OZZ 13:54:'18I
J3,2Ziiil
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9:13,at!-w
. Aliiiuac
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3ri6>62:s-44"T/':'0,'ibrw

■  •Alt.tid'- r< ir.-.l
. • • . • Vdbcid.idr-O OKmHil

OninPto do loci <•*•' 3051

so

I
nr,. 'J

;  -

. ;jljri...Ki-; •,I..!■'.!■



tr-

y-. ■ . -,?•'■
,1*?- * •»
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, ' • 26cJeiaitfle2022 07:43:221
I-3'35'9,325'S-44M87,919'W'43^2ml

Altitude:30.6tnl
r.'BHHH . Ve<ocidade:O.Okm/h|

Nijm«o<ioindiee:97

26delan, de202207:46;l0l
3'3S13.311 'S ■iA•^ S'S.Sl'W l64,1 Om

AIIi1ude;36.1<nl
Numefo do Indie®' 991

-if

jw/fr-

, .'26'aa'jan/de'2d^oK4|:Kl
3^3^16,1^5 i44'18".122irw 43521X11

'V ••' •.-.•AHilude:26;ifnl'. • Velocidade.O.OkmAi I
|v'A/ , ". • Ni)merod(}Mie»:90l

y^',:V.ZL

26 defaa de 2022 07;49:S6l
35'29,022'S-44*1751585'W 43,22ml

Alti1ude:15.0ml
Velocldade:O.Ot(rn/hl

Numefo do Indice: lOOi



I'

.«

•

26 dejan.de 2022 07:51:531
•35'27,377'S -AAM 78.103'W t3,22m

Altitude:10.0inl
VelocidadeiO-Okm/h I

Nt'imero do Fndice' 101|

26 dejan.de 2022 07:54:541
3*35'29,437"S-44M6'29,19"W ±3,22ml

Altrlude:22.6ni|
VelocidadeiO.Okm/hl

Numero do (ndlce: 103l

-  •

■ ' ■

.  .-'•r-'y:

26dejan. de2022 07:53:26i
35'30,931 'S •44'16'43,767'W 43.Z2m

Altilude:14.5ml
Velocid8de:0.0km/fi I

Niimero do indicc: 102.1

26dejsn. de 202208:00:591
1°34'49,956"S -44°15'10,896"W ±3,22m I

Altitude:31.9ml
Velooidade:0,0km/hl

Numcro do (ndlce: 1051



PREFEITURR DE

»S\*C»mNHEX
eiH/uto

f-:il
•'■■ i"S.; ■-'.' •■•.'.'• '•• ■ .■• •'■

-11

'

r^'- '' • .-'V

mmmmm

.;■ ... ' I

;  ' '•• . 26de|a'n.clD2022Q8:01:44
3"34'46,587'S •44"15'6,317-W ±4,29m

.;. ,. . Altitude;l5,6m
.  ■ ' " Vetoctrtade-O.Okm/h

'  . .Numerocloindice. 106

•i

26 dejsn. de 202207:57:171
•3''354,487"S -44'16'2,633"W t3,22lTl I

AUilude:37.7nil
Velocidflde:O.Okm/h I

Niimero do indico: 1041

'  ,. •••
Si.:- , •• •

;V ■/ ' .'A •

.... m
1.. •' -,.

,..., ,.- , ^.., ...

■ ■ ■ v;.!' •; ■<■" ..
-  • .■.-?;V •'

•  ■N.r'n- ■ -
■  •■ ' ■

I  26 de {an. de 2022 08:03:131
r34'4Z494'S •44M 4'50,313*W. ±3;22m |Altitude:17.3m|

Velocidade:O,0km/h|
Numero do ind!ce:107l

A
\

'4:

26de|an.de2022 08:05:191
|'34'19,251 -S wW14'24,524"W i4,29in

Allilude:37.3ml
Velocidade;O.Okm/hl

Numero dofndice: lOBi
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COORD. S3*37'3,12"W44*19'43.83"
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PREFEITURfl DE

CfitmVBE
K«SS^ aHmio

JAZIDATRECHO II
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1  APRESENTAgAO

A presente equlpe, Residente e domiciliada na Regiao do Itapecuru- Mirim/MA, vem

realizando irabalho topograficos em toda regiao. 0 levantamento topo batimetrico, em especifico,

para a realizafSo do mesmo deve ser executado com equipamento especiTicos buscando atender e

atingir os resultados pretendidos para estudo.

A regilo onde foi empregado o levantamento tem sua localizafao na Vila Monteiro do

munici'pio de Cantanhede/ MA ficando assim cerca de 2 km do centro do munici'pio.

Dessa forma, o levantamento topo batimetrico na regiao ira d^ o suporte para avaliar a

melhor forma de implanta9ao de uma ponle que ligas virios outros povoados seguintes a vila,

trazendo informa^oes detalhada do igarape permitindo inferir as melhores possibilidades para

implanta^ao da mesma.

2  Area de levantamento

A regiSo de estudo csti localizada no Munici'pio de Cantanhede, como pode ser visto e

facilmente localizada na Imagem 1.

' Referenda da Area levantada

S 3=37:56.64

W44'2

'• *:''v /•=•

i

<  .

Imagem 1; Coordenadas de Localizafao Latitude: 03''38'20.62" S longitude: 44"22'5.46" 0 no

municipio.



3  METODOLOGIA

3.1. Planejamento do levantamento topo batimetrico.

Para a execu^ao do trabalho, foi realizado uma visita t^cnica no local para avaliar e entender a

realidade da drea a qua) seria empregado o levantamento topografico e visivelmente pode ser visto

na Imagem cataiogada no final do relatorio. Na visita um dos itens ja observados ao chega no local

foi que decorrente do pen'odo de estiagem na regiao nao havia curso d'agua, com isso nos levou a

mudan^a na utiliza^ao do equipamento empregado na execu93o do levantamento topo batimetrico.

Com essa ausenciado curso d'agua, foram levadas em considera^ao as orienta9oesdos moradores

da regiao o qual foi feito o levantamento a identifica9ao do ponto mais alto que a dgua chega no

local.

3.2. Equipamentos utilizados

Com base na visita foi utilizado o Receptor GNSS L1/L2 da OHO i50 utilizando o modo RTK

no levantamento, tendo em vista a ausSncia de Sgua e nSo tendo uma vegetagSo densa que

possibilite a perda de sinal no decorre da cataiogagio de pontos.

Figura 2 - Equipamentos utilizados para a realiza9ao da TOPOBATIMETRICO



4 RESULTADOS

Em campo foram coletados cerca de 175 pontos com o receptor GNSS sendo alguns na

estrada vicinal ate bordo da ponte e dando continuidade no outro lado, tendo em vista que nao

havia agua no curso do Igarape foi coletado em sua profundidade no leito do Igarape onde se

dara a implanta92o da ponte. 0 Trabalho este realizado no dia 17/08/2022, por sua vez foi

respeitado um tempo de no mi'nimo de duas boras e meia para obten95o de uma boa qualidade

na acuracia das cotas levantadas. apos todo processo de campo esperou se um periodo de 48

boras para que possamos corrigi os pontos levando em considerafao a base do IBGE, sendo sua

coordenada corrigida N: 9597724.156 E 570139,921 cota: -11,44. Passando esse periodo de

reflnamento de pontos atraves de correfSo utilizou se o software da Autodesk AUTOCAD CIVIL

para manipula92o dos dados obtidos em campo.

Apos todo 0 processo anterior mencionado foram ajustados todos os pontos para que no

processo de interpola95o estivessem ligados de forma correta para trazer maior confiabilidade no

resultado obtido. 0 levantamento consistiu em uma area de 4.140,54 m^ incluso neia o trecho

correspondente a estrada vicinal e o leito do Igarape correspondente a 60 metros. N3o havendo

dificuldade no levantamento tendo em vista que a area se encontrava parcialmente limpa sem

nenhum empecilbo que pudesse acarreta no atraso do mesmo.

Foram geradas suas curvas de nivel bem como a superficie da irea levantada podendo ser vista

no grafico de eleva93o demonstrado abaixo:



TABELA DE ELEVAgOES DA SUPERFlClE

COTA MINIMA COTA MAXIMA

Dados acima mencionado demonstra sua superflcie de eleva^Ses e suas respectivas cores

conforme tabela demonstrando suas cotas minima e maxima de cada drea das cores.

Com as andlises preliminares seguiu para a elaboragSo de todos os projetos do topo

batimetria onde foi posslvei descreve todo o trecho ievantado com seus respectivos perfis

longitudinal em reia^So a estrada vicinal e com a ponte e tamb6m descrever atraves de se?5es o

ieito do Igarap^ bem como a altura e profundidade do curso das dguas.

A fim de auxlliar na constrvj^ao da ponte, foram desenvoividos dois perfis, um ao eixo da ponte

com a estrada vicinal e outro ao eixo do igarapS com suas respectivas segdes que por sua vez

servem para calcuiar o volume em relagao ao nlvel da Sgua ao atingi o ponto mais alto, esse por

sua vez se torna reievante a ser conslderado para base se cdiculo do volume pois 6 mencionado

pela comunidade onde chega o curso d'agua no periodo de chela do igarapd e ao mesmo tempo

contribuir se for o caso com os custos referente a obra.

Para o cdlcuio de volume.

Para o cdlcuio do volume do trecho utiiizou o eixo do ieito do igarap6 e foi criado oito segdes

transversals ao longo do ieito. Com tudo foi feilo uma comparagao primeiro em relagSo ao nlvel da

agua e a segunda que seria a profundidade de cada trecho referente a respective segao.

Dentro do tra^ado projetado encontrou o volume conforme tabela abaixo dados esses

obtidos dentro do seu piano de referSncia.

RELATORIO DE VOLUME

ESTACA Area (m') volume (m'J
VOLUME ACUMULADO

27«2.78

306^36

3703.44

4007.67



5  CONStDERAgOES GERAIS

O trabalho mencionado buscou atender somente a Area ao redor da ponte, onde servirS

tambem de base para assessorar na intervenpao qua deverd ser realizada no local qua ser^ a

constru5§o de uma nova ponte de acesso qua liga o munlclpio de Cantanhede com seus

respectivos povoados, com tudo devo menclonar qua seguira com esse relatbrio o projeto topo

batim6trico com tamb6m fotos do local levantado.

IMAGEM EM ANEXO:

Imagem 01; Fol catalogada no interior do leito do igarap^ podendo ser visto qua seu leito se
encontra quase seco em sua totalldade.



Imagem 02: Imagem catalogado em uma vista superior com drone, para melhor demonstra a
realidade do local levantado e visuallzar a realldade do lelto encontrado que est^ em seu estdglo
final.
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CONCRETO Engenharia de Projetos Ltda.

Este documento apresenta um laudo tecnico para o uso da ponte existente de madeira

localizada na Vila Monteiro, situado na cidade de Cantanhede - Maranhao. Sua finalidade e ser

usada como plataforma de apoio para cravapSo de estacas da ponte nova e definltiva a ser

executada na Vila Monteiro, cidade de Cantanhede - Maranhao.

1. INTRODUQAO

'  ' -'f -■

«»•

riguro l:Ponte de madeira existente e provisdrlo

Av R General Artur Carvaiho, Santa Rosa, SSo Luis - MA. Cep: 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



V ' ' CQNCRETO® Engenharia de Projetos Ltda.

Para a utilizagao da ponte de madeira provisdria como plataforma, sera preciso fazer

urn reforgo nas pe^as que estao servindo como pilares para melhorar o enrijecimento da

estrutura conforme croqui abaixo:

DET. DO CONTRAVENTAMENTO

TASU£iftQ OA PONTS OEUtoOAAll
p « iSltfn

F6C* AWCiOmi.

MREFOAM

PgCAADlC^ONAt

DE

VIC

PAiuFosoavir

0Ea^0R9O

Figura 3: Pilares atuoisi da ponte de madeira existente

VISTA FRONTW.

Pigura 4: Base previsto da ponte de madeira existente

PegASADICtONAtSPegAOE MAOEWA

(7*lS)an / DEREFORCO

figura S: V(sta Superior da reforco

Av. R General Artur Carvalho, Santa Rosa, SSo Luis - MA, Cep; 65066-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65



Av R General Arlur Catvalho, Santa Rosa, S3o Luis - MA. Cap; 65065-320;
Fone: (98) 3248-1533, CNPJ 07.170.269/0001-65

W" CONCRETO® Engenharia de Projetos Ltda.

2. CONCLUSAO

Reforgando com o detalhe disposto neste laudo, a base da ponte de madeira existente

servira como plataforma de cravagao de estacas. Depois do uso da ponte de madeira como

plataforma ela serdi demollda para montagem da viga ber^o e tabuleiro da ponte nova de

concreto.
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RELATORIO DE SONDAGEM A PERCUSSAO -SPT

LOCAL DA SONDAGEM:

PONTE DE MADEIRA, BAIRRO VILA MONTEIRO 02 FUROS

r FURO COORDENADAS: LAT 3''38'20.63"S LONG 44''22'5.47"0

T FURO COORDENADAS; LAT 3'38'20.30"S LONG 44''22'5.85"0

PONTE DE MADEIRA POVOADO CANDIBA ZONA RURAL

r FURO COORDENADAS: LAT 3''36'41.83"S LONG 44'23'41.02"O

2° FURO COORDENADAS: LAT 3°36'42.38"S LONG 44''23'40.71"O

PRCPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ; 06.156.160/0001-00

ENDEREgO: PRA^A PAULO RODRIGUES, N" 01, CENTRO-CEP: 65465-000,

CIDADE: CANTANHEDE - MA

INTERESSADO:

FVSM ENGENHARIA

CNPJ: 06.018.568/0001-16

ENDERECO: RUA VINTE E UM, N" 03, COHATRAC, SAO LUIS - MA

RESPONSAVEL T^CNICO

RENATA MAGALHAES MORAES

CREA-PI N9 191801957-6

RUA 21 DE AGOSTO, 512, CENTRO

65.300-019, SANTA INES, MARANHAO.
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1-APRESENTACAO;

0 Presente relatdrlo faz parte das atlvidades de sondagem simples de
reconhecimento com SPT. Sendo, 04 (quatro) ftiros, realizado pela empresa
Toesa Constru^oes LTDA, a pedido da FVSM EN6ENHAR1A, para a
constru^ao de Rente dentro do municfpio. Sendo iocalizado 02 furos em
cada ponte. Os metodos de sondagem e de ensalo SPT foram executados
com base nos procedimentos determinados pela NBR 6484/2001,
Sondagem de Simples Reconhecimento SPT—M^todo de Ensaio.

2- M^ODO UTILIZADOS;

Os procedimentos adotados durante a realizagao dos servigos atenderam
rigorosamente as exigencias da NBR 6484/2001, Sondagem de Simples
Reconhecimento SPT - M^todo de Ensaio.

3 - EQUIPAMENTOS

• Torre com roidana e sarilho;

• Tubo de revestimento em ago com diSmetro nominal interno de 67
mm e diSmetro nominal externo de 76 mm;

• Haste de lavagem/penetragSo em ago com diSmetro interno de 25
mm e massa teorica de 3,23 kg/m;

• Amostrador padrao de diametro externo de 50,8 mm e diSmetro
Interno de 34,9 mm;

• Cabega de bater em ago;

• Trepano;

• Trado Concha com 100 mm de diametro;

• Trado helicoidal com diametro entre 67 mm e 73 mm;

• Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo metodo de
ensaio.

PSgi na 3 I 9



4 - PROCESSO DE PERFURACAO

0 processo de perfura?ao foi inidado com o emprego de trade concha e
concluido com trade concha.

5-AMOSTRAGEM;

As amostras foram colhidas a cade metro de profundidade atrav^s do
amostrador padrao, as amostras colhidas foram acondicionadas em
reclpientes proprios, hermeticamente fechados, e foram encaminhados
para jdentifica?ao tatil-vlsual.

6- ENSAIOS DE PENETRACAO DINAMICA;

Os indices de penetragao foram obtidos pela cravagao do amostrador
padrao atraves de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa
de ferro de 65 kg de altura de 0,75 metres, ate atingir a penetragSo de 0,45
metres, anotando~se o numero de golpes necessaries ̂  crava^ao de cada
0,15 metro do referido amostrador padrSo, conforme determlnacao da
Norma Brasileira NBR - 6484/2001.

7 - nIvEL DE AGUA DO LENCOL FREATICO;

Ponte de Madeira, Vila Monteiro

- Furo 01: Com presence de agua desde do inicio, execugao na passagem de
agua, parte mais baixa da ponte.
-Furos 02: Sem presenga de ̂ gua no furo, contendo apenas umidade
natural do solo, variando de acordo com a profundidade, executado na
cabecelra mais proxima.

Ponte de Madeira, Povoado Candiba
- Furo 01: Presenga de agua no furo a partir dos seis metros, na cabeceira
mais prdxlma

- Furo 02: Presenga de agua no furo a partir dos cinco metros, na
cabeceira mais proxima.

P a g i n a 4 j 9



8 - PROFUNDIDADE DAS PERFURAC6eS;

A profundidade de cada furo foi determinada pelos criterios da NBR
6484/2020.

9 - NiVELAMENTO ALTIMETRICO;

Apds as demarcagoes dos locais de cada sondagerriy foi reaiizado o
nivelamento altlmetrico do furo. A Referencia de Nivel (RN), foi
estabelecida com a cota de 100,00. Nas planilhas de sondagem
apresentadas em anexo, encontra-se as cotas de cada sondagem, assim
como as coordenadas.

lO-ANEXOS;

ART - Anotagoes de Responsabllldade Tecnica;
CROQUIS do terreno com a poslgao dos furos;
PERFIS de sondagem;
IMAGENS de Sat^lites do Local das Sondagens.
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1. Localfza^aodoFuro

FURO 01 E FURO 02, LOCALIZADO NO BAIRRQ VILA MONTEIRO, PONTE DE MADEIRA

FURO 1 E FURO 2
CJ^rtW«EK, ste, VH.AMOf;iE«0. POIfTE OS JWSRA Leosnda

iIe!Esitfhd

FURO.02 ;

r'-'j?;.-'-

^  'ft$-

FURO 01 E FURO 02, LOCALIZADO NO POVOADO CANDIDA, PONTE DE MADEIRA

FURO 1 E FURO 2 i

CA^JTAf«€DS.f.K.POVCMDOCAMDBA.POMTEDEM4DBFW "
Legenda

RO02

P

*
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2 - Relatorlo Fotografico - Execu?ao

FURO 01 E FURO 02, LOCAUIADO NO BAIRRO VILA MONTEIRO, PONTE DE MADEIRA





SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
r. ,-1 icMTc. cvioi cMnEMu&oiA rMc.i-HR mR.SRAfODni.iE. I SONDAGEM APERCUSSAO. 01CUEWre: CLIENTE FVSMENGENHARIA, CNPJ: 06.018^68/0001-16.

OERA; OBRA; POMTE DE MADEIRA, VILA MOMTEIRO

LOCAL: LOCAL: VILA MONTERO. CANTANHEDE, MARANHAO. CEP: 654854»0
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§1 flEXTERRO^SOJnini ALTURADEOUeOA: 7Bcm

DESCWCAOOOWATSaAL

ARGILA-SILTOSA. FINA. VERMELHO,
PLASTICO, mEoio

ARGILA-SILTOSA, FIMA. VERMELHO,
Hj^STICO, RUO

AR61LA-SU.T0SA. FINA. VB^ffiLHO,
PLASTICO.RUO

ARSLA-SILTOSA. FINA, VERMELHO,
plAstico, Murro ruo

ARSLA-SILTOSA. FINA. VERMELHO.
PLASTICO. MUfTORIJO

ARGILA-SILTOSA FINA. VEIWELHO.
PLASnCO.MUITORUO

Lium DA SONDAGEM ~ ~

FURO PARAUSADO CONFORME DESCRTTO NO
ITEM 5T.4J2 OA NORMA NBR84a4:2020 - 8CR.0 -
SOWlAaEM 06 3IMPLES RECCSIHEaMEWTO
COM SPT.

18J0 3

men g

I  I 1 1 20AI0 ̂  1 1 1 1 1 1 INALaiUU^
___TIMiWCAVAI»M-TC-IRWO«UCO»U.-7H.ClRClW»«>eteW-IM.»«VES7Bem> || ,10.00l««>n20;iin02t
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'' COS: Fura a« s«ia»9«n pan contaucao Mponuna vs» uomaoo, zrra urMna<<S5«»np^// 1

\  (,to.«ueia«toraiiail«mii«6*«<l»poiiU.D»Mao"**»'A / I ^ 1^ li(\Lrt/l_

TOESA
constru?6es ltda

'TiT'T

RABALHOH*:

isntaozi

eSCMjk: oeseNHBTfc SOMOAW*

RENATAUACAIHAES (chaTAUWUOesii

1801957-6

REMATA MAGALHAES UORASS

.>teC»«»ofl™nis«iflW4noi.9ftS»>tt»»teAW»(BWB22(W»l«iri»A««o>n»«(ei>«.e8«B«



SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO

CUENTE: CLIENTE: FVSM ENGENHARIA. CNPJ; (J6.018.S6aflJ001.16.

OSRA: 08RA: PONTE DE MADEIRA. VILA MONTEIRO

LOCAL: LOCAL- VILA MONTEIRO, CANTANHEDE. MARANHAO, CEP: 654SS-000

®  2 igrAfico g g'§i ■§
SPT oSS R9 a

10 20 30 40
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19 15 19
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15 15 19

B 10 19
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IS IS 13
IS 15 14

16 20 11
19 15 IS
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19 19 13

» 25 5
IS 15 §

30 20
IS 10

Icanai

18 IS

22 18

19 25

i
36 34

39 ^39 28

SOLO COM SPT • NBR 6484/2020
SONDAGEM A PERCUSSAO: 02

mIcIO: 2ani'2021 itRMNO: 2anil202t COTA: 8.00

ATUW COORD. N: 3-3S20.30-S E: 44*2».B5-0

AMOSTRAOOR BIPARTIOO: | g
0IHTERNO«348tnni PESOISSKg
SEXTSOIO>M8iiim ALTURA DE QUEOA: 73 em 9

SlSTEtU MANUAL

00 MATERIAL

AR6IULSILT0SA. FINA. ROXO.
PlASTICO.M^IO

argila^iltosa: fina. vermelho.
piAsnco. mSoio

ARGILA-SILTOSA, FiNA, VERMELHO,
plAstico. mEoio

ARGILA-SILTOSA. FINA. VERMELHO
ESCURO, PLASTICO. RUO

ARGILA-SILTOSA. FINA. VERMELHO
ESCURO, PLASTICO. RUO

ARGILA-SILTOSA, FINA. VERMELHO
ESCURO. PLASTICO, RUO

ARGILA-SILTOSA. FINA. ROXO.
PLASTICO, MUITO RUO

ARGILA-SILTOSA. FINA. VEta^BJIO.
PLASTICO, MUITO RUO

UMITE DA SONDAGEM

FURO PARAUSADO CONFOWE OESCRITO NO
ITEM 52.42 OA NORMA NBRHS4:ai20 . SOLO-
S(W0A6a>l DE SIMUS RECONHEaMENTO
COM SPT.

MonWICMIS »cmF««S ■ ■ TR4OOC«VA0eia>-TC-IWOHOttOIMt • TW-C«a/L«C40OE4CW-e4-HevgSTMENTO
4IERHO.AT-SOt04UATOK4R-S4.SOLOCaWOWR-SC-SOtORtM4t-SF-SOtOMWWHO.SM.SOtORS5lim.-SR

oes.: FurDdoSentMgHffipneoftMiutSoOoparienaVilaUanltire.ZonaUMt^
Ua. •aojl>do rat eaOeaira da pond). /

CONSTRUCOES LTDA

DATA:

137120021

TRABALHOM*:

13^2/2021

FOLHA:

0201

ESCALA: OESSNWSTA:

RENATAMAGAUlXSS
UORAES

SOHDADOR:

REKATA UMSAXHtES UORAES



•^ntinnnrM pf ̂impi ■=' ^cmMUFriMFMTn no solo com spt - nbr 6484/20^■■-■■nr.ni ir f ^ SONOAGEMAPERCUSSAO; 01
=: FVSMENGENHAR1A,CNPJ:05.018.568/0001-1G.

_ _ ^ nJniv 76RWN0: 21/11/2021 COT A: 12.W
rs/v»i^Ars^/^AurtiDA TriMADIIRA WOO: 2iniftl}«i icaami

CLIENTE; FVSM ENQENHARIA, CNPJ: 05.018.568/0001-16.
OBRA: PONTEDEMADEByk-POVOAOOCANDIBAZONARURAL

LOCAL: POVOADO CANDEA CANTANHEDE, MARANHAQ. CEP; 65465-000
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oatum: COORO.H: 44-2y4i.or B yxtjotr

AMOSTRADORBPARTOOi <

IB WTHWO»34i mm PESO: SS Kg g
OBXTERNO'SOJmm ALTURAOE QUEBA: 75 cm .

OESCRCAO DO MATERIAL

AREIA-SILTOSA FINA. AMARELQ, NAO
PLASTICO. FOFO
WEIA-SILTOSA. FINA. MAARELO, NAO
plAstico. POUCO COMPACTO

AREIA-S1LT0SA FINA. AMARELO. NAO
PtASTlCO, POUCO COMPACTO

ARBA-SILTOSA. FINA. AMARELO. NAO
PLASTICO. FOFO

AREIA-SILTOSA. FINA AMARELO, NAO
PLASTICO, POUCO COMPACTO

AREIA^ILTOSA, FINA. BRANCO. NAO
PlAsTICO. MEOIANAMENTE COMPACTO

ABQILA-51LT05A. FINA CINZA
plAstico. mEdio
ARQILA-SILTOSA FINA ROXO,
plAstico.ruo

ARGILA-SILTOSAFINAVARIEG^A
(CINZA E ROXO) COM SEIXO. PLASTICO.
MUITORMO

ARGILA-SILTOSA FWA ROXO.
plAstico. RUO

ARQILA-SILTOSA FINA CINZA ESCURO.
PLASTICO. RUO
ARCaLA-SlLTOSA FINA ROXO.
pL&nCO. MUITO RUO

LlMnEDASONDASEM

FURO PARALBADO CONFORUE DESCRrTO W
ITEM Si4 J OA NORMA '®RB484-.»20 • -
SONDAQEM DE SiMPLBa RECOJHECIIIilENTO
COM SPT.

I  1 I I I 20.00 ^ 1 ' I 1 1 ' |M.AI£ITUFu5;
—

gSSBBSm
TOESA DATA:

CONSTRU^OES LTOA

<r TOESA CONSrtXJ^tes * Ay. Caslth Banco, SOO.

ECCA.X BESEHKBT* S0H»«0«: maOALHAES UORAES
RENATAMAGAicHAES t*^TAiufcc*tHA£SUOAA£S

I  MORASS I
0,^1 .Wfl tWAmcaaa. Sena W MA » QM/WZZMWI . »



SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

SONDAGEM A PERCUSSAO: 02CUENTE; FVSM ENGENHARIA, CNPJ: 06.018 j6S/0001-16.

OBRA; PONTE DE MADEIRA, POVOADO CANDIBA, ZONA RURAL

LOCAL- POVOADO CANDBA. CANTA^K£DE. MARANHAO, CEP: 65465-000

GRAncO
ST

3  2 3

H ^ iS

12 30 8

?s is 12

18 18 14

IS Ts 10

50 25

28 13
a a
IS 13

nicio: 22ri1/2021 TStMMO: 22/11/2021 COTA: 13.00

DATUM: COORD. K; e 3'36'42.0S'

AMOOTRADOft eP/UmOO;

DWTEIUIO'MJInun P£SO:eSKg
B EXTERNO ' SOB mm ALTURADE OUEDA; 7S en

DO MATERIAL

AREIA-SILTOS/\, FINA, AMARELO. NAO
PlAsncO, FOFO

AREIA-SILTOSA. FIKiA AMARELO. NAO
PLASTICO, P0UO3 CCWPACTO

AREIA.SILTOSA, FINA. AMARELO, NAO
PUASTICO, POUCO COMPACTO

ARElArSLTOSA, FINA, AMARELO, NAO
PLASTICO. FOFO

ARElArSlLTOSA, FINA, AMARELO. NAO
PUAsnCD. POUCO COKPACTO

AR£1AB1LT0S^ FINA, AMARB.O. NAO
PLAsncO, POUCO COMPACTO

AREIA-SILTOSA, FINA. SU^NCO, NAO
PLAsncO, MEDIANAMENTE COMPACTO

ARGILA-SILTOSA, FINA. ROXO,
plAstico, RUO

ARGILA-SILTOSA, FINA, ROXO COM
POUCA QUANTIDADE DE ̂DCO,

R^AsnCO, MUITO RUO

ARGILA-SILTOSA, FINA, ROXO,
PLASTICO, RUO

ARGILA-SILTOSA, FINA, CINZA ESCURO,
PLASTICO, RUO

ARGILA-SILTOSA. FINA, ROXO.
PLteTico.MurroRUO

ARGlLA•SILT08^ FINA. ROXO,
PLASTICO. RUO

LWITE DA SONDAGEM

FURO PARALIS/1O0 CONFORME DESCRITO NO
rro,! 5.2.42 DA 3tORMA NBR64S4:2020 • SOLO-
SONDAGEM DE SMPlfS RECONHECIMBn'O
COM SPT.

LeoENDAS: , .
ManlWOMS « - - - • Mcnnwus ■ | 1>MOOC4M*0t<ftA.7g-HMOOHEUCtXtWL-TW-CWeW4p400e40U«-C<-Ha^CTMeNro [ I
A1ERno-Ar-S(X04U/V)CVMR-SA-fO(.OCIX(/V)OMA-8C-SUOH</VUL-SP'SCIU>*URMm-SH-SalOREaOtMl.-SR

CB8.- Firea»5ooi3dUMtipn»can«UutM<l»tan»>ii«B»iaRiiM.PDw»do
Ml. «»culilrto n» uhentw 4i pmite.

BATA:

15/120021

BSCMA: IKSSIHSTA:

RENATAMAGAUMES

MORAES

4-rOEBA COMEnH/^DES 'Av. Casltio Bnm. SOO, ReHmpago, SanSa Inii. MA * (98m32<y33ai tinw.lMiieonioueou.com <»

CONSTRUCOES LTDA

RENATA UABAIMAES UORAES
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Anotagao de Responsabilidade Tienlca - ART C A_|^ A ART OBRA / SERVXQO
Lei R* 6.496r de 7 de desembro de 1977 I fj"* N® MA3t0220525559

Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Estado do MaranhSo
INiaAL

1.itapans<ivtiT<enIeo

RENATA MAGALHAES M0RAE9

Tiluk) p(oft«6ional: ENGBNHEIRACIVa.

__ 2. DaOo* do Controlo

ConMUnta: PRS:EmiRAIilUMICa>AL06CANrANHEDE

RUA PMILO RODRI6UES

Compiemenio:

Odade: CANTANHEDE

Bafaio: CENTRO

UF;MA

RNP; 1«1B0ie57<

Ragisw; 11(»48UA

CPF/CNPJ; 0«.15&.16IM)001-00

N>; SH

CEP:6S4«000

Conlralo; 01010102021

vaion R$ 3^,00

Ai^ InsMuoonal: Outra*

3, Dados da Obrt/Sacvlto

RUA PAULO RCDRIGUES

ComiMnuuilo:

Odade: CANTANHEDE

Daladelnlrjo: 19/1W2022

RUA PAULO RCDRIOUES

CoiabrBdo am: 14/08/2022

TipodeconlratantB: PassoaJuddieadaOlnttpPiUilleo

^

Cooiftonwinto: Baino; CEWTRO
Odade: CANTANHEDE UF;MA CEP;a94#S0M

Daladelnlrjo: 19/1W2022 Previaaodattnnrno;29«2«I22 CooidonadBSGeogidflcas:-aASess.<44J79«44

RnaUdode; Outra Cddige: IUoE*(iaelllcMls
Pfoprieiaflo: PREFEnURAMUNlCS-ALOECAMTAMHEDE CPF/CNPJ: O«.1SS.lSOIP0«-O<

____ A Athridade Tocnlca ̂

14-Babom?6o Ouanbdede Ui
66 - Lmido > 6E0TECNIA E GE«.0G1A DA EN6ENH«?IA > SONOAOENS > DE SOWAGEM 4.00
GEOTECNICA > *3.2.1 J • A PERCUSSAO

CPF/CNPJ: 0<.166.1GI»»Ot-0«

OuanbdBde UnM

4.00

Apds a condusSo das MvUades tOciOcas o preMsnal dewe precMfa bdxa desa ART

___ 6. 0bMrvsf6M —

Lsudo (la Sondsgam a PercuaaOo. am Canlanhade. Mafsnhfio

g-Dacl«rae6a» ———

• Clausula C«i»iomiss6it»;Qu8lquef conreBouai9»o«l9madodop(«sama(MaFBlo.tiomeo»no»08 lnle<pi«IO(*o ou a*«an*Q. sert ^
artJitragam. da aewoo can a Lai no. 9.307, de 23 da srtambro dc 1996, por mrto do CaM(o da MedtogOo • AiblWB*" • CM*
nes twTROi do mspecdvo mpdamanto da arHragam cms. aapresaamanta. as patas deciaram csncotdar.

__ 7. Entldada da Ctasao

SENQE • SINO. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Asslnataaas __________

Ocdaio saram vardadeiraa as MsrmatSas aoima
i.CPFtosiAaiAeoe}

■ CHPJ: sAiSAiaoeeaian

__ 9. informaoAos ' _ ' ' ' ~
' A ART i v4llds somenia quando quRada, medlanla apresanlasSo do comprcwsWe do poflaraanlo ou eonteenela noAilo do Craa.

10. Valor

Valor da ART; RS 88,78 Registrsda em: 04106/2022 Valorpago: R6es.78 NosaoNOmero: 8S03864766

I «ac IM(isAcn»nnAUiiiOE>na<>(4co'. CM a C9WK cnOS
tiaKso «(iE 0SnS2a22 sa 110A33par, o: 177.74.<07202

viMr.aaamaaiaAr

Tat <00)21004300

<ilou.'i«m:iaWrr«„niiJH.b(

Pax (98)21004300
'MA
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Anota^So de Responsabilidade Tecnica - ART D C A _ M A
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I IrA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Estado do Maranhao

ART OBRA / SERVIQO

N° MA20220584682

SUBSTITUICAO a
MA20220491209

____ 1. Responsivol TSenIco

FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES

Tllulo profsslonal: ENGENHEIRO CIViL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 1103163850

Reglstro: 1103163BS0MA

Empresa contratada; CONCRETO ENGENHARIA OE PROJETOS LTDA

2. Dados do ConUato

Cc-tratanle: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

PRAfA PAULO ROORIGUES

Complemento:

CIdade: CANTANHEDE

Balrro: CEHTRO

UF: MA

Registro: OD00000899-MA

CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00

CEP: 65465000

Conlrato: Naoaspeciflcado

Valor R$ 3.000,00

ApSo Institutional: Outros

3. Dados da Obra/Sarvljo

POVOADO Vila Monteiro

Complemento:

CIdade: cantanhede

Data de Inlcio: 13/01/2022

Celebrado em:

Tlpo de contratante: Pessoa Jurldica de DireKo Pubiico

N°: s/n

Balrro: Vila Monteiro

UF: MA CEP: 65465000

PrevisOo detOrmino: 30/06/2022 Coordenadas GeogrOficas: -3.637001, -44.380990

Finalldade:

ProprietOrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

4.AtlvldadeT0cnlca

14-Elaborap8o

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS OE ARTE > #2.6.1 - DE POMTES

Cddigo: NSo Espeetfleado
CPF/CNPJ; 06.156.160/0001-00

Quantidade

1.00

Unldads

Apds a concIuaSo das atlvldades tScnlcas o profisaional deve proceder a baixa desta «?T
5. Obsarva^daa

ElaborapOo de projeto estrutural para uma pontes vicinal, classe 45t a ser executada em Cantanhede • MA: Ponte vSo 23.Mm x 5.00m em Povoado
Vila Monteiro.

6. DeclarapOas

. ciSusula Compromiasbria: Qualquer conmto eg llllgio originado do preaente contrato, bem como aua interpretagio ou execugao, ser# reaolvido por
arbitragem, de acordo com a lei no. 9.307. de 23 de satembro de 1996, por melo do Centro de Medlagao e ArBitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respective regulamento de arbitragem qua, expressamente, as partes declaram conccrdar.

7. Entldada de Classa

LE'.iA -UNIVERSIOADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Amiinatiiraa

Doclciro serem verdadelras as informagOes acima

PPA Mrl<r*n HF A Aitrtode defot"*«4iMlpo'fRAWOKOhKANUi«-U Ut MA««OOKAlVE5dJ«»SIWJ15
GONCALV£S;0947510931S D«4ot:2o:s«i wpwam-ojw

FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES -CPF: 094.TS1.0S3-1S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - CNFJ: 0B.1 SS.ISH/OOOI -00

9.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dii Estado do Maranhao
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ART OBRA / SERVI?0

N° MA202306104S5

SUBSTITUJCAO a
MA20220571283

I. RB»Bon«av«l Tocnico

FRANKNILVA V16IRA DA SILVA UATOS

Tiulo profis&oxal ENGENHEIRA CIVtL

__ 3. Oado« do Conlralo

Contretania PREFEITURA MUNICIPAL OE CANTANHF0E4AA

RUA PRACA PAULO RODRIGUES

Compiemeiilo

C>UUda CANTANHSDE

Balrre CENTRO

UF MA

RNP 11039M27S

RegiSiro 1103934279MA

CPF/CNPJ 0«.1St.1S0/00O140

CEP 65465000

Conlralo NAo tapACIFcado

Valor R5 1.435.000,00

A^Oo Institooonai Ontros

3.0»do» d» Obre/Servlso

RUA POVOAOOS

Complemeno

Cidade CANTanhede

Data da Inicio 01/05/3023

C%ise-so-

Tipdde i6r:raian i: Pasaoa Jurldica da DlrtttoPubllto

N' SIH

Bairro ZOMA RURAL

UF MA CEP S6466000

Pri AsSof leriri-;■ 01/11/3033 Coordenadas GeogrOficat -3.634263.-44.375565

finelidaoe Ouiro

Propnoiaria PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAHKEOB-MA
COdigo N4o Especiltcado

CPF/CNPJ. 06.156.160/000140

4. Atlvldada TOenlea . . ...

14 . EliBoispic

90 • Proieto > GEOTECMa £ GEOLOGIA 0- E-nGlNhaRI- ' C8RAS OE TERRA > OE 08RAS OE
TERRA >M.3 1 6-TERR«'.£NAGEM

36 . ElaooradAo a« o'gainarno > GEOTE-TNi- ' 'jgOL. rjiA OA ENGENHARIA > OfiRAS DE
TERRA >0E OBRASDE TERRA >»3 3.1,9 • TERRAflEN^SEM
35 . EloOora^do da srgairiento » ESTRUTURaS * OSKAS Di ARTE >#2.6.1 - DE PONTES
35 • Ela&orasAo de oreamanio > OBRAS HIDRAULICaS E F ECURSOS HIDRICOS > SIETEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > OE SISTEM'R D( ORENAGEM PARA OBRAS CMS >
»5 3 1 2-SU£iR0

00 • Projea » oeSAS miDRAkliCaS S RSCuRSt.S Hi; RICOS > SlSTEMAS OE DRENAGEM
PARA 08RAS CIVlS>OE SlSTEMAS DE CRENAGFM PA''A OSRAS CMS » #5.3.1.2 • BUEIRO

Apw a condusto dai apvnauas 'icnica& o profiaoonal aeva oioceder a baits dasia ART
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6. Aaalnaturaa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

A empresa , CNPJ n° , com sede na

,  neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou socios, com qualifica92o completa nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil, profissao e endere9o), pelo presente instnimento de mandate, nomeia e

constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado

civil, profissSo e endere9o), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal

de Cantanhede, praticar os atos necessarios a representa92o da outorganie na licita9§o na modalidade

de TOMADA DE PREQCS n" 006/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os,

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficidrio da Lei

Complementar n° 123/2006, declarar a inten9ao de interpor recurso, renunciar ao direito de

inierposi9So de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom

firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal)

Praga Paulo Rodrigues, oi. Centre.,
Cantanhede-MA. Cep 65465-00O:.

VWW.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br



PRtrilTURA or

CANmCDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PREgOS N° 006/2023
ANEXO in

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A/0 (razao social do licitante), inscrlta no CNPJ sob

0 n° , sediada na (endere90 complete), representada

pelo(a) Sr.(a) , R.G. n" , CPF n" , D E C L A R

A. para os fins do disposto na Lei Complementar n® 123/2006, sob as sanfSes administrativas

cabiveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

□MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

□EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n®
123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que nao se enquadra em qualquer das hip6teses de

exclusao no § 4 do art. 3® da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia
como criterio de desempate no procedimento licitatorio da TOMADA DE PREQOS em epigrafe,
realizado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPCOES

(local e data por exienso)

(nome da empresa)
(name e assinatura do representante legal ou procurador)

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DE MANUTENCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A Empresa ^ CNPJ n.° , por seu

representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Cantanhede, que o Sr.

(nome e profissao), CREA n° , serd indicado como

responsavel tecnico pela execu^ao do objeto desta Iicita9ao e serd mantido nessa condi^do ate o

recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitavel, a substitui^ao sera feiia por profissional com

qualificai^ao tecnica igual ou superior a do substituido e com previa anuencia da Prefeitura

Municipal de Cantanhede/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Pra^a Paulo Rodrigues, oi, Centre
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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CANDW^iEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N° 006/2023
ANEXO V

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDICOES
EM QUE SE DESENVOLVERAO OS TRABALHOS

Declare que lenho pleno conhecimento das condi96es e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especlfica96es Tecnlcas definidas no Projeto
Basico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREQOS n" 006/2023, e que assumo total
responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futtiros que
ensejem aven9as tecnicas ou financeiras com a Prefeltura Municipal de Cantanhede/MA.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

."1 '

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRE^OS N" 006/2023
ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da inslitui9ao fladora) com sede em (endere^o compieto), por seus
representantes legais infra-assinados, dcclara que se responsabiliza como FIADOR e principal
pagador, com expressa renuncia dos beneflcios estatui'dos no Arligo 827, do Codigo Civil Brasileiro,
da empresa (nome da empresa), com sede em (endere^o compieto), ate o limite de R$ (valor da
garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia a execu9ao do Contrato n° (numero do contrato,
formato xx/ano), decorrente do processo licitatorio (modalidade e numero do instrumenlo
convocatdrio da licita9ao - ex.: PE n° xx/ano), firmado enlre a AFIANQADA e a Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA para (objeto da licita9ao).

2. A fian9a ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANQADA, de todas
as obriga9oes estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAQAO ao CONTRATADO;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execu9ao
do contrato;

d) obriga96es previdenciarias e/ou trabalhistas nao honradas pelo CONTRATADO; e

e) prejuizos indiretos causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execu9ao do contrato.

3. Esta fian9a e valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigencia do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigencia do contrato), vencendo-se, portanto,
em (data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obriga9oes assumidas pela AFIANQADA, o (a)
(nome da institui9ao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito
e por efeito da presente fian9a, ate o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) boras,
contado do recebimento de comunica9ao escrita da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

5. A comunica9ao de inadimplemento devera ocorrer ate o prazo maximo de 90 (dias) apds o
vencimento desta flan9a.

6. Nenhuma obje9ao ou oposi9ao da nossa AFIANt^ADA sera admitida ou invocada por esle
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obriga9ao assumida neste ato e por este
instrumento perante a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
exirajudiciais, hem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese da Prefeitura Municipal de
Cantanhede/MA se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obriga9ao
a que se rcfere a presente fian9a.

8. Se, no prazo m^imo de 90 (noventa) dias apos a data de vencimento desta fian9a, o (a) (nome
da institui9ao fiadora) nao tiver recebido da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA qualquer
comunica9ao relativa a inadimplemento da AFIANOADA, ou termo circunstanciado de que a
AFIANQADA cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de
Fian9a, esta fian9a sera automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade,

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 cpl@cantanhede.ma.gov.br



PR[(£ITURfl DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

aviso, notifica9ao judicial ou extrajudicial, deixando, em consequencia, de produzir qualquer efeito
e ficando o FIADOR exonerado da obrigaqao assumida por for9a deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fian9a esta devidamente contabilizada e que satisfaz
deterTnina96es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legisla9ao bancaria aplicaveis e,

que, OS signat^os deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fian9a.

10. Declara, fmalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fian9a
e que o valor da presente se contem dentro dos limites que Ihe sao autorizados pela referida entidade
federal.

(Local e data)

(Institui9ao garantidora) (Assinaturas autorizadas)

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centrp
Cantanhede-MA. Cep 65465-000,-

'WWW.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br



pon El T URA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICXTAgAO

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrif20 com as condi96es expressas na TOMADA DE

PRE(;OS N° 006/2023, bem assim com as condifbes de conlrata9ao, estabelecidas na minuta do

Contrato que nos foi fomecida com o Edilal.

Manteremos valida esta Proposta pelo prazo mmimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da

data da sua apresenta92o e abertura.

Temos conhecimento dos locals e das condiqSes de execu9ao dos servi9os.

Esclarecemos, fmalmente, que o portador desta proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa

Comiss2o os esclarecimenlos e informa96es adicionais que forem considerados necessaries, bem

como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes

ao procedimento licitatorio.

(local e data per extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N® 006/2023
ANEXO VIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. T, XXXIII, DA CF/88

A empresa CNPJ n° , representada pelo(a) Sr(a)

, R.G. n® , CPF n® , DECLARA, paia

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que nao emprega menor de

dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e n2o emprega menor de dezesseis anos,

salvo na condi9ao de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso

XXXlll do Art. 7° da Constitui^ao Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Pra^a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PREgOS N° 006/2023
ANEXOIX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO - CPL

Pra?a Paulo Rodrigues, 01, Centre

Cantanhede - Maranhao

Prezados Senhores,

Apos examinar e estudar detalhadamente o Editai da Tomada de Pre^os n° 006/2023 e
seus Anexos, apresentamos as Vossas Senhorias nossa Proposta de Prefos para execu?ao dos
services.

A presente proposta foi formulada com base nas especificafoes, condi^oes tecnicas,
administrativas e contratuais estabeiecidas no Editai da Tomada de Pre90s n® 006/2023, os quais
aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tern validade pelo prazo de ( ) dias, contados
da data de abertura das propostas.

O prazo para execu9ao dos servi90S 6 de ( ) dias corridos, a contar da data
do recebimento da ordem de servi9o.

Conta para dep6sito dos pagamentos das faturas: Banco: Agencia:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ( ).

Declaramos que no pre90 acima cotado estSo computadas todas as despesas com
materials, mao de obra, tributes, imposlos, taxas e despesas, seja qual for o seu ti'tulo ou
natureza, incluindo, mas nao se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS,
despesas de viagem, locomo9ao, estadia, alimenta9ao e quaisquer outras, segundo a legisla9ao
em vigor, representando a compensa92o integral pela presta9So dos servi9os.

Indicamos come Represenlante Legal, para assinar o Contrato de execu9ao dos servi9os:

Nome complete;

Nacionalidade:

Qualifica9ao Profissional:

Endere9o;

Cargo/Fun9So que ocupa na Empresa Proponente:

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

Estado Civil:

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAo

DADOS DA EMPRESA:

RAZAG SOCIAL:

ENDERECO:

C.N.P.J:

Local e data:

<Razao Social da Proponente>

<Assinatura e carimbo do representante legal>

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

.4m

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA^AO

TOMADA DE PRECOS N® 006/2023
ANEXOX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Finan9as

Rcfcrcntc ao Processo n". /

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n° , no valor total de R$
seja providenciado pagamento conforme infonna9Ses abaixo:

EMPRESA:

IDENTIFICACAO DA LICITACAO:
OBJETO;

N° DA NOTA DE EMPENHO:

N° DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documenta93o:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

I para que

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsavel pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Praga Paulo Rodrigues, "bi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO XI

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°
CELEBRAM 0

CANTANHEDE,
MARANHAO E

ABAIXO;

/  QUE ENTRE SI
MUNICIPIO DE

ESTADO DO

A  EMPRESA

PARA
.  NA FORMA

Pelo presente instrumento, de um lado, o Munici'pio de Cantanhede, Estado do MaranhSo, pessoa
juridica de direito publico, por intermedio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 06.156.160/0001-00 com sede na Prafa Paulo Rodrigues, 01, Centro, Cantanhede/MA, neste ato
representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr.®
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa
completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n°
representada neste ato pelo seu (cargo)

,  (estado civil)
, (carteira de identidade)

, doravante denominada
, com sede (endere^o
doravante denominada CONTRATADA,

_, (nome) , (nacionalidade)
(profissao) , (domicilio)

(CPF/MF) , tern.

entre si, justa e acordada a celebra9ao do presente Contrato de execufao dos servi^os, na forma de
execufao indireta, regime de empreitada por pre?© global, sujeitando-se as partes a Lei Federal n"
8.666/1993 e suas altera9oes e demais legisla96es aplicaveis a especie, bem como ao Edital da
TOMADA DE PRECOS n° 006/2023, formalizada nos autos do Processo Administrative n°
1004001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de transcri9ao, mediante as seguintes clausulas e condi96es:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como ftmdamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera96es posteriores,
pertinentes e a TOMADA DE PREQOS n° 006/2023, devidamente homologado pela autoridade
competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcri9ao.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente CONTRATO tem como objeto a Contrata9ao de empresa de engenharia especializada,
para execu9ao dos Servi90s de Recupera9ao de Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA,
conforme CV N° 8.297.00/2021 e projeto basico, sob a forma de empreitada por pre90 global, tudo
de acordo com os Elementos Tecnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PRECOS N°
006/2023, e demais especifica96es expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que tambem
passara a fazer parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA TFRCETRA - PRECO GLOBAL

execu9ao

pela CONTRATADA.

servi9os.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

fica ajustado o Pre?© Global em R$
de acordo com a Proposta de Pre9os apresentada

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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CLAUSULA OUARTA - OBRIGACOES PA CONTRATADA

- Caberd a CONTRATADA, alera das obriga^oes previstas no edital e seus anexos:

a) Conduzir os servi9os de acordo com as normas do servi9o e as especifica9oes tecnicas e, ainda,
com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, da Proposta de Pre90S e
da legisla9ao vigente;

b) Prestar os servi9os no endere90 constante da Proposta de Pre90s;

c) Prover os servi90s ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

d) Iniciar e conciuir os servi90s nos prazos estipulados;

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tao logo constatado o problema ou a
impossibilidade de execu9ao de qualquer obriga9ao contratual, para a ado9ao das providencias
cabiveis;

f) Responder pelos servi9os que executar, na forma do ato convocatdrio e da legisIa9ao aplicavel;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens
ou presta9oes objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre9oes resultantes
de execu9ao irregular ou do emprego ou fomecimento de materials inadequados ou desconformes
com as especifica9oes;

h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e
se responsabilizar pela execu9ao dos servi90s, inclusive pela regularidade tecnica e disciplinar da
atua9ao da equipe disponibilizada para os servi9os;

i) Elaborar relatorio mensal sobre a presta9§o dos servi90s, dirigido ao fiscal do contrato, relatando
todos OS servi90s realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a
execu9ao do objeto contratual;

j) Manter em estoque um minimo de materials, pe9as e componentes de reposi9ao regular e
necessaries a execu9ao do objeto do contrato;

k) Manter, durante toda a dura9ao deste contrato, em compatibilidade com as obriga95es assumidas,
as condi96es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas para participa9ao na licita9ao;

1) Cumprir todas as obriga96es e encargos socials trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento;

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
serem causados por direta ou indiretamente, do exerci'cio de suas atividades ou serem causadas por
seus propostos ao CONTRATANTE, aos usuarios ou a terceiros;

n) Observar o cumprimento do quantitative de pessoas com deficiencia estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n° 8.213/91.

o) Cumprir todos os direitos trabalhistas de seus empregados, inclusive o cumprimento de normas
atinentes a saude, higiene e seguran9a do trabalho, recrutamento de trabalhadores e seu transporte,
sob pena de rescisao unilateral do contrato;

p) Ate 0 10° dia apos o inicio da execu9ao do contrato, a contratada devera apresentar:
o Copia das Carteiras de Trabalho e Previdencia Social de todos os empregados

contratados;

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 cpl@cantanhede.ma.gov.br ,
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o Copia do livro de registro de empregados;
o Copia do Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO;
o Copia do Programa de Preven93o de Riscos Ambieniais - PPRA;
o Copia dos Atestados de Saude Ocupacional de lodos os trabalhadores;
o Copia dos recibos de fomecimento dos equipamentos de prote^ao individual a todos

OS seus empregados;
o Copia do CDTT (CerlidSo Declaratoria de Transporte de Trabalhadores), na hipotese

de recrutamento de trabalhadores e transporte para localidade diversa da origem;

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

- Cabera ao CONTRATANTE, alem das obriga96es previstas no edital e seus anexos:

a) prestar as infonna96es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

b) comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execu9So dos servi90s e
interromper imediatamente os trabalhos ate a sua regulariza9ao;

c) mandar refazer os servi90S executados em desconformidade com o projeto basico, especifica9oes
e normas tecnicas, tendo a CONTRATADA a obriga9ao de executa-los sem qualquer onus para a
contratante;

d) fomecer alestado de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obriga9oes
conlratuais e emitido o termo de recebimento definitivo do servi9o;

e) indicar tecnicos como seus prcpostos, para exercer as atividades de fiscaIiza9ao dos servi90s ora
contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condi96es previstas no presente contrato.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

- 0 prazo de execu9ao do objeto sera de 180 (cento e oitcnta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Execu9ao de Servi9o.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 licitante vencedor tera 5 (cinco) dias a contar do recebimento da
ordem de servi90 para o im'cio dos servi90s.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de inicio de etapas de execu9ao, de conclusao e de entrega,
poderao ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisites dispostos no Art. 57
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento assecuratorio do cumprimento das obriga96es contratuais, a CONTRATADA
apresentara a Gestao de Contratos, em ate 15 (quinze) dias uteis, contados da data de assinatura do
contrato, comprovante de presta9ao da garantia de execu9ao no valor correspondente a 5% (CINCO
POR CENTO) do valor global do contrato, a qual devera ser prestada em uma das formas previstas
abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cau92o era dinheiro ou Ti'tulos da Divida Publica - Se a op9ao

da garantia for Titulo da Divida Publica, estes deverio ser emitidos sob a forma escritural.

Pra9a Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.raa.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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mediante registro em sistema centralizado de liquida92o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus vaiores economicos, conforme definido pelo Minlstdrio da Fazenda.

PARAGRAFO SEGUIWO - Se a op^So da garantia for Cau^So em Dinheiro, o deposito do valor
correspondenle a garantia devera ser efetuado em conta poupan^a da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, Estado do Maranhao, na CONTA CORRENTE: 4573-X, AGENCIA: 1734-5, PREF
MUN CANTANHEDE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

PARAGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante cntrega da competente apolice, no
original, emitida por entidade em fiincionamento no Pals, em nome da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, Estado do Maranhao, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter
expressamente clausula de atualizai^ao financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias alem do fim do
prazo de vigencia do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Fian^a Bancdrla, mediante entrega da competente carta de fian^a
bancaria, no original, emitida por entidade em funcionamento no Pals, em nome da Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA, Estado do MaranhSo, devendo conter expressamente Clausula de
atualiza^So financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como
prazo de validade de no mi'nimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo de vigencia do contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, podera descontar do valor
da garantia de execu^ao toda e qualquer importancia que Ihe for devida, a qualquer tltulo, pela
Contratada, inclusive multas.

PARAGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de
5 (cinco) dias uteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE,
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARAGRAFO SETIMO - Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolu^So da apblice, carta fian^a ou autoriza^ao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara9ao da Administra^ao,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no termino da vigencia do contrato, caso a AdministrafSo nSo comunique a ocorrencia de
sinistros.

CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORCAMENTARIA
- As despesas com a execu^ao do objeto do presente contrato coirerSo a conta da seguinte dota^ao
orfamentaria:

ORGAO: 05 Secretaria Municipal de Infraeslrutura
UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrulura
PROJETO/ATrVIDADE: 04 122 0007 0.030 Coiistru9ao/Recupera95o/Manuten9ao de estradas vicinais
com drenagens.

CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instala96es.

CLAUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria emitida em nome do proponente vencedor,
para credito na conta corrente por ele indicada, em moeda correnle nacional, em ate 30 (Irinta) dias.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na
medi^ao previamente aprovada pela Fiscalizaijao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As medi96es serSo realizadas a cada 30 dias corridos dos servi9os,
ou em periodicidade menor, a criterio da Administra9ao, sendo considerado o Inicio da contagem
do prazo a data de recebimento da ordem de servi9o.

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada devera dar entrada no boletim de medi9ao dos servi90s
executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA, acompanhada da solicila9ao de pagamento (Anexo X), das certiddes
negativas de debito junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal e CertidSo Negativa de Debitos
Trabalhistas e Certidoes Negativa de Debitos e da Divida Ativa Estadual e Municipal, e da
documenta9ao abaixo;

•  Comprovantes de pagamento dos salaries de todos os empregados da contratada referentes
ao ultimo mes vencido, anterior ao pagamento da parcela;

• Comprovante de recolhimento de contribui9ao para o FGTS e para o INSS, com vencimento
no mes de pagamento da parcela contratual;

•  Comprovante de pagamento do decimo terceiro sal^io at6 o dia 20 de dezembro;
•  Comprovante de concessSo de ferias e do pagamento referente ao mes de gozo, acrescido de

um ter9o;

• Ao final do contrato administrativo, o pagamento sera efeluado apenas apos a efetiva
comprova9ao do pagamento das verbas rescisorias dos empregados da contratada
eventuaimente desligado ao final do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO: A aprova9ao da medi9ao deverd ser efetuada pela Prefeitura de
Cantanhede por meio do setor competente no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data de
entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medi9ao dos servi9os executados.

PARAGRAFO QUARTO: Aprovada a medi9ao, a Contratada serd convocada para dar entrada no
protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que serd encaminhada d Secretaria
Municipal de Finan9as, para que conduza o processo de pagamento.

PARAGRAFO QUINTO: Alem dos documentos exigidos no pardgrafo segundo, para a primeira
medi9ao dos servi90s, deverao ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro do servi9o no CREA/MA (anota9ao de responsabilidade tecnica - ART);

b) Uma copia do Contrato;

c) Uma copia da planilha or9amentdria;

d) Uma copia da ordem de servi9o;

PARAGRAFO SEXTO: A ultima medi9ao somente sera paga apos o recebimento provisdrio dos
servi9os objeto desta licita9ao e contra a apresenta9ao das CNDs do INSS e da Fazenda Federal,
bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidao Negativa de Ddbitos
Trabalhistas e Certidoes Negativa de Debitos e da Divida Ativa Estadual e Municipal.

PARAGRAFO SETIMO: No valor da nota fiscal, ja deverao estar descontadas as eventuais multas
e outros descontos decorrentes de reten9oes de vaiores previstos no contrato, se for o caso.

PARAGRAFO OITAVO: Os servi9os executados que caracterizarem adiantamento de servi90S,
em rela9ao ao cronograma fisico-financeiro aprovado, nSo representam direilo antecipado de
Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cap 65465-000 cpl@cantanhede.ma.gov.br
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recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a criterio exclusive da
AdministrafSo e medlante disponibilidade fmanceira.

PARAGRAFO NONO: Nos cases de eventuais alrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de atuaiiza9ao fmanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplica^ao da seguinte formula:

EM = lxNx VP

Onde;

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de atualiza^So fmanceira = 0,0001644, assim apurado:
1 = (TX/lOO) 1 = (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARAGRAFO DECIMO: A atualiza^ao fmanceira prevista nesta cldusula se for o case, sera
inclui'do na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrencia.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Nao sera aplicada a taxa de atualiza^So fmanceira prevista
no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em fun^ao de atrasos na libera^ao
dos recursos pelo orgSo concedente responsavel pela transferencia dos recursos financeiros para
custeio do objeto da presente licita9ao.

CLAUSULA DECIMA-DAS ALTERACOES

- Este Contrato podera se alterar, mediante as devidas justificativas:

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:

a.l) houver modifica9ao no projeto bdsico ou das especifica9oes, para melhor adequa9ao
Idcnica aos seus objetivos;

a.2) em decorrencia de acrescimo ou supressSo quantitativa do seu objeto, nas mesmas
condi96es licitadas, inclusive quanto ao pre9o, observados os limites previstos na Lei n°.
8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hip6teses admitidas na Lei Federal
n° 8.666/1993 e suas altera9oes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A supressao podera, mediante acordo entre as partes, ultrapassar
0 percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 contrato podera ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei
Federal if 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DIRECAO DOS SERVICOS

PARAGRAFO UNICO: A substitui9ao voluntarla de integrante da equipe tecnica ou do
profissional habilitado residente durante a execu9ao do servi90 ora CONTRATADO dependera
de aquiescencia da CONTRATANTE quanto ao substitute, presumindo-se esta, a falta de
manifcsta9ao em contrario, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciencia da substitui9ao.

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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CLAUSULA DECIMA SEGUNPA - FISCALIZACAO

- Sem prejui'zo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato sera fiscalizado pela
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, atraves de equipe composla de engenheiros, arquitetos
e tecnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a
realiza9ao dos services.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigencia deste contrato, o Contratado deve manter
preposto, aceito pela Administra^ao, para represent^-lo.

PARAGRAFO SEGUNDO - As atribui^des da riscaliza9ao do contrato sSo aquelas previstas
no projeto basico anexo a este edital, alem das estabelecidas na legisla9ao em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO - As decisSes e providencias que ultrapassarem a competencia do
Fiscal, deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado9ao das medidas
convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licita9ao sera recebido pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, atraves da
Fiscaliza9ao, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluido o servi9o, esta sera recebida provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza9So, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunica9ao escrita do Contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio do
servi9o, caso haja inconformidades significativas quanto as especifica96es.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que nao impe9am o recebimento
provisorio, estas serao relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar
corrigidas ate o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUARTO - 0 recebimento definitivo do servi90 sera efetuado por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observa9ao, ou vistoria, que sera de ate 60 (sessenta) dias
contados a partir do recebimento provisorio, que comprove a adequa93o do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - 0 recebimento, provisorio ou definitivo, nao eximira a Contratada da
responsabilidade civil pela solidez e seguran9a do servi9o, nem da etico-profissional, pela perfeita
execu9ao do contrato.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - INADIMPLEMENTO E SANCQES

- A inexecu9ao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados
na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido a 3930 ou 3 omissSo da CONTRATADA,
relativamente as obriga96es contratuais em questao, toma passi'vel a aplica92o das san9oes previstas
na legisla9ao vigente e nesse contrato, observando-se 0 contraditorio e a ampla defesa, conforme
listado a seguir:

a) advertencia;

b) multa;

Praga Paulo Rodrigues, 01, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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c) suspensSo temporma de paiticipa^ao em licita9ao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Cant^ede, Eslado do Maranhao, por prazo nao superior a 02 (dois)
anos;

d) declara^So de inidoneidade para Hcitar ou contratar com a Adminislratjao Publica.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Podera ser aplicada a san9go de advertencia nas seguintes
condi96es:

a) descumprimento parcial das obriga9oes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situa96es que ameacem a qualidade dos servi9os, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
que nao caiba a aplica9ao de san9ao mais grave;

b) outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos servi9os da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, a criterio do Fiscal do Contrato, desde que nSo caiba a
aplica9ao de san95o mais grave;

c) na primeira ocorrencia das infra96es relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos servi90s de ate 5 (cinco) dias, comparando-se o que
foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado
pela FISCALIZAgAO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Podera ser aplicada multa nas seguintes condi96es:

a) Caso haja a lnexecu9ao parcial ou total do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por
cento). Para o atraso Injustificado na execu9ao do objeto sera aplicada a multa correspondente a
R$ 0,05% (cinco centesimos por cento) por dia de atraso.

PARAGRAFO TERCEIRO: Podera ser configurada a iDexecu9ao parcial do objeto quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos servi9os por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais.

PARAGRAFO QUARTO: Podera ser configurada a iuexecufao total do objeto quando o
adjudicatario se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de servi9o e ainda quando houver
atraso injustificado para ini'cio dos servi90S por mais de 30 (trinta) dias apos a emissSo da ordem de
servi9o.

PARAGRAFO QUINTO: Podera ser configurado atraso injustificado na execu92o dos servi9os,
quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos servi90s por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta)
dias. Apos o trigdsimo dia de atraso e a criterio da Administra9ao, poder2 ser considerada
inexecu9So parcial da obriga9ao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da aven9a.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos nesle edital e no
contrato.

PARAGRAFO SEXTO: Cabera ainda a Contratada, nos casos de reincidencia nas infra96es
previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA1

INFRACAO

Pra9a Paulo Rodrlgues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

GRAU

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

DESCRICAO
Permitir a presen9a de empregado sem uniforme, mal apresentado, por
ocorrencia
Manler fiincionario sem qualifica?ao para a execu^ao dos servi9os - por
ocorrencia
N3o cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO - por ocorrencia.
Nao cumprir detennina9ao da FISCALIZAQAO para controle de acesso de
seus funcionarios - per ocorrencia.
Executar servi9o sem a utiliza9ao de equipamentos de prote9ao individual
(EPl), quando necessarios - por ocorrencia.
Nao iniciar execu9ao de servi90 nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZA^IAO, observados os limites mmimos estabelecidos pelo
contrato - por ocorrencia.
Executar servi90 incomplete, paliativo substitutivo como por cardter
permanenle, ou deixar de providenciar recomposi9ao complementar - por
ocorrencia.
Utilizar material ou mSo de obra inadequada na execu9ao dos servi9os - por
ocorrencia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for9a maior ou caso fortuito, os
servi90s contratuais - por ocorrencia.
Reutilizar material, pe9a ou equipamento sem anuencia da
FISCALIZACAO - por ocorrencia.
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes
- por ocorrencia.
Nao substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuicoes - por ocorrencia.
Nao refazer servi90 rejeitado pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO - por
ocorrencia.
Nao manter nos locais de servi9o em tempo integral, durante toda a
execu9ao do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e
previamente aprovado pela FISCALIZACAO - por ocorrencia.
Utilizar as dependencias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto
do contrato - por ocorrencia.
Recusar-se a executar servi90 ou cumprir determina93es da
FISCALIZACAO, sem motivo justificado - por ocorrencia.
Permitir situa9ao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
lesao corporal ou consequencias letais - por ocorrencia.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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5  I R$ 3.000.00
6  I R$ 5.000,00

PARAGRAFO SETIMO: 0 somatorio de todas as multas apHcadas ao longo da execu?ao
contratual nao podera ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
Atingido este limite, a Administrafao podera declarar a inexecufao total do contrato.

PARAGRAFO OITAVO: Suspcnsao tcmporaria de participar em licita^ao e impedimentos
de contratar com A Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA: A san?ao de suspensao do dlreito
de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, de que trata o inciso III, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada i CONTRATADA, por culpa ou dolo, por ate 2 (dois)
anos, no caso de inexecufao parcial do objeto, conforme previsto no paragrafo Terceiro desta
clausula.

PARAGRAFO NONO: Declara^ao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra^ao Publica: A san^ao de declara9ao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra9ao Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre
outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condena9ao defmitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributes;

b) pralicar atos ih'citos, visando frustrar os objetivos da licita9ao;

c) demonstrar, a qualquer tempo, nSo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, em virtude de atos ih'citos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benelicio prdprio ou de terceiros, quaisquer
informa9oes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execu9ao do
contrato, sem consentimento previo da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n". 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a assinatura
do contrato;

f) apresentar, a CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licita92o ou para comprovar, durante a execu93o do
contrato, a manuten9ao das condi9oes apresentadas na habilita9ao;

g) cometer inexecu9§o total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta clausula.

PARAGRAFO DECIMO: As san96es de advertencia, de suspensao temporaria do direito de
participar de licita9ao ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do
Maranhao e de declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica
poderSo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de multa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO: 0 valor da multa, aplicada ap6s o regular processo
administrative, sera descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de
Cantanhede, Estado do Maranh2o k Contratada.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada
obrigada a rccolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, apartir danotifica9ao, atravds
de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de
cobran9a judicial.

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantemhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PARAGRAFO D^ICIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobranfa do
valor devido pela Contratada ao Contratante, esta sera encaminhada para inscrifao em divida ativa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO: A aplica^ao das penalidades sera precedida da concess3o
da oportunidade de conlraditorio e ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA OUINTA - PA AMPLA DEFESA

PARAGRAFO UNICO: Na decisao de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima
mencionadas, sSo cabiveis recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representa9ao, do prazo de 02 (dois) dias uleis contados da ciencia da decisao;
b) Recursos para autoridade imediatamenle superior, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados

da ciencia do indeferimento do pedido de reconsidera?^©.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RESCISAO

- A inexecu^So, total ou parcial, do contrato podera ensejar a rescisSo, com as consequencias
contratuais previstas na Lei n° 8666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisSo do contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei
n° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisSo provocada por inadimplemento do Contratado,
o Contratante podera alem de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os creditos
dccorrentes do contrato ate o valor dos prejuizos causados a AdministrafSo.

PARAGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa a rescisSo do contrato, sera assegurado o
conlraditorio e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instru^ao inicial, o Contratado terS
0 prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade
de o Contratante adotar, motivadamente, providencias acauteladoras.

CI.AUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE nSo admitira quaisquer altera96es do termo ou
especifica96es, salvo casos especiah'ssimos, a seu exclusive criterio, suficientemente justificados e
fundamentados com a necessaria antecedencia, estudo tecnico e os devidos registros.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente podera sub empreitar a execu93o dos
Servi9os com a previa concordancia da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente
responsavel, perante a CONTRATANTE, pelos servi9os ou instala96es executadas pelos
subempreiteiros e, ainda, pelas consequencias dos fatos e atos a eles imputaveis.

PARAGRAFO TERCEIRO: Acs contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ao, de pleno
direito, todas as clausulas deste instrumento, relativas as responsabilidades e deveres da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO: Ao seu exclusive criterio, a CONTRATANTE podera autorizar a
CONTRATADA, a fazer cessao total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo
de cessSo, atendidas, em rela9ao ao concessiondrio sub-rogado com todos os direitos e obrigaqdes
do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - VIGENCIA

0 presente instrumento tera vigencia ate xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante
termo aditivo.

Pra9a Paulo Rodrigues, ox, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi9oes contratuais, os acrdscimos ou
supress5es que se fizerem necessarias na execufao dos servi9os, do valor inicial atualizado do
conlralo, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

Este CONTRATO sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n- 8.666 de
21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- Os pre90S dos servi9os objeto deste contrato podera ser reajustados, pelo INPC mediante
solicita9ao do CONTRATADO, apos o interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais
prorroga96es) contado da data prevista para apresenta9ao da proposta, ou do or9amento a que essa
proposta se referir.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o I'ndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui93o o que vier a ser
determinado pela legisla9So entao em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na ausencia de previsao legal quanto ao Indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do pre90 do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO: Pica o Contraiado obrigado a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pre90S do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao resolvidos conforme as disposi96es da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas
altera96es e demais legisla96es aplicaveis a especie.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - FORO

Pica eleito o Poro de Cantanhede/MA, para dirimir as questoes oriundas do presente CONTRATO,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos
e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

Cantanhede/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE;

xxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 i

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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comissAo permanente DE licitacAo

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO XII

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

"MODELO DE COMPOSICAO DO BDI"

A licitantc dcvcra aprcsentar a composi^ao c o c^lculo do BDI, conformc dados abaixo:

OBJETO: Contrata9ao de empresa de engenharia especializada, para execu^ao dos Servigos de
Recuperatjao de Estradas Vicinais no Munici'pio de Cantanhede/MA, conforme CV N°
8.297.00/2021 e projeto basico.

.  VALORES DE REFERENCIA- % I Taxas

PESCRIQAO MINIMO I MAXIMO I MEDIA I Adotadas - %
Risco

Despesas Financeiras

Administragac Central
Lucro

Tributes (soma dos itens abaixo)

COFINS

PIS

IBS'""*"'
TOTAL
Fonte da composi^So, valores de referencia e fdrmula do BDI: Acordao
325/2007-TCU-Plenario

Pra^a Paulo Rodrigues, oi, Centrp.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PRE^OS N° 006/2023
ANEXO XIII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

"COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS"

SINAPI -SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE GUSTOS E INDICES DA
CONSTRUgAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
- COM DESONERACAO

•  I ' HOmSTA iMENSmSlf
GRUPO A

INSS

A2 SESI

A3 SENA!

A4 I INCRA
A 5 SEBRAE

SALARIO EDUCACAO I
SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

FGTS ^
A9 SECONCI

A  TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO-ENFERMIDADE

84 13° SALARIO
85 LICENCA-PATERNIDADE
86 FALTAS JUSTIFICADAS
87 DIAS DE CHUVA
88 IAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

810 SALARIO MATERNIDAPE
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
IRECEBEM AS INCIDENCIAS DE A ^

GRUPO C

AVISO-PREVIO (INDENIZADO

AVISO-PREVIO (TRABALHADO

FERIAS (INDENIZADAS'

DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZACAO ADICIONAL

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO
RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A

GRUPO D

Pra^a Paulo Rodrigues, Oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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REINCIDENCIAS DE A SOBRE B

REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO

PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL DAS TAXASINCIDENCIAS E

REINCIDENCIAS

TOTAL fA+B+C+D

Pra?a Paulo Rodrlgues, oi, Centre
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

TOMADA DE PRECOS N° 006/2023
ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO (Item 5.2.5"a" do Edital)

A empresa em cumprimento ao item 5.2.5, alinea "a" do edital da

TOMADA DE PREQOS n° 006/2023, deciara o seguinte:

1. Estar ciente das condi96es desla licita9ao e que assume responsabilidade pela autenticidade de

todos OS documentos apresentados;

2. Que executara os services de acordo com o projeto basico e as especifica9oes tecnicas fomecidas

pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, disponibilizando pessoal tecnico especializado e que

tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

3. Que mantera no servi^o, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprova^ao de

qualifica9So tecnica, admitindo-se a substitui93o por profissional de experiencia equivalente ou

superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;

Local (XX),

(Nome e assinatura do responsavel pela empresa)

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro. j.-
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

■ rp. www.cantanhede.ma.gov.br
lir cpl@cantanhede.ma^ov.br
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

A empresa signat^a, inscrita no CNPJ sob o n.®

sediada na (endere9o completo), por seu representante legal, declara, sob

as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2°, da Lei Federal n.° 8.666/93, que at^ a presente data

nenhum fato ocorreu que a inabilite a pariicipar da TOMADA DE PRE(jlOS n° 006/2023, e que

contra ela nSo existe nenhum pedido de falencia ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na I'ntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus

termos.

Local (XX),

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(n.° da identidade do declarante)

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PRECOS N" 006/2023
ANEXO XVI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

OBJETO: Contrata9ao de empresa de engenharia especializada, para execu9ao dos Servi9os
de Recupera9ao de Estradas Vicinais no Municipio de Cantanhede/MA, conforme CV N"
8.297.00/2021 e projeto bdsico.

REFERENCIA: Processon" 1004001/2023

LIC1TA(^A0: Tomada de Pretos n® 006/2023
CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Cantanhede- MA, per meio da Secretaria Municipal de
Infraesirutura, vem, atravcs do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO da entrega do(s) servi90S abaixo reiacionados, referente k Tomada de Pre90
em epigrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (orgao requisitante) recebe o(s) referido(s)
servi90s permanentes a fim de proceder avaIia9ao criteriosa, verificando a sua conformidade
com as especifica9oes tecnicas descritas no Projeto Basico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este Termo de Reccbimcnto Provlsorio em 03 (tres) vias de
igual teor e forma, para que produza os legi'timos efeitos de direito.

Cantanhede- MA de 2023.

xxxxxxx

Secretario(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissSo responsavel pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

«
^ Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centr6>
' Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.raa.gov.br
cpl(aicantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PRECOS N® 006/2023
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: ContratafSo de empresa de engenharia especializada, para execu9ao dos Servi9os
de Rccupera9ao de Estradas Vicinais no Munici'pio de Cantanhede/MA, conforme CV N°
8.297.00/2021 e projeto basico.

REFERENCIA: Processo n° 1004001/2023

LICITAQAO: Tomada de Pre^os n®
006/2023

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Cantanhede- MA, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, vem, atraves do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, da entrega do(s) servi9os abaixo relacionados, referente ao Pregao em epigrafe,
em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (orgSo requisitante) recebe o(s) referido(s)
servi90s permanentes a fim de proceder avalia9ao criteriosa, verificando a sua conformidade
com as especifica9oes tecnicas descritas no Projeto Basico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este Termo dc Recebimento Definitive em 03 (Ires) vias de
igual teor e forma, para que produza os legitimos efeitos de direito.

Cantanhede- MA de de 2023.

xxxxxxx

Secretario(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissSo responsdvel pelo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centre.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
'■-1 cpl@cantanhede.ma.gov.br


